

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby

„Dvoupodlažní parkoviště (na místě bývalé transfuzní stanice) v areálu Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, České Budějovice“
ze dne 1. 9. 2016

Smluvní strany:	
Objednatel:	
Obchodní firma:	Nemocnice České Budějovice, a. s.
Sídlo:	České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01
IČO:	260 68 877
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1349
Zastoupen:	MUDr. Břetislav Šon, předseda představenstva Ing. Martin Bláha, MBA, místopředseda představenstva
<i>jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)</i>	
Zhotovitel:	
Obchodní firma í:	PRADAST, spol. s r.o.
Sídlo:	Nám, Př. Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice
IČO:	608 26 053
Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci):	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3777
Zastoupen:	Ing. Petr Steinbauer, jednatel
<i>jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)</i>	

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

I.

Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

- 1.1 Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro

provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) a způsobem dle § 34, odstavec 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2016 v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

V souladu s čl. III, odstavce 3.4 v návaznosti odstavce 3.1 smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2016 se upravuje rozsah a cena díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů (více práce), které byly podkladem pro zpracování soupisu dodatečných stavebních prací a pro zpracování a předložení položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Předmětný dodatek bude současně zohledňovat i neprovedené stavební práce, tzv. méněpráce, jelikož tato úprava nemá vliv na vícepráce, a to v tomto rozsahu:

Smluvní celková cena díla bez DPH **28 680 800,- Kč**

více práce celkem bez DPH 4 307 741,- Kč
méně práce celkem bez DPH 1 120 967,- Kč

nová celková cena bez DPH 31 867 574,- Kč

- 1.2 Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
- 1.3 Z důvodů objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací (více práce) uvedených výše, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2016, a to na změně termínu dokončení předmětu smlouvy (díla).

Termín plnění sjednaný v čl. IV odst. 4.1, druhá odrážka se upravuje takto:

Původně sjednaný termín pro řádné dokončení díla **do 140 kalendářních dnů od uzavření smlouvy** (tj. do 19. 1. 2017) se ruší a nahrazuje se novým termínem pro dokončení díla **do 233 kalendářních dní od uzavření smlouvy (tj. do 22. 4. 2017)**.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstává beze změny.
- 2.2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 9. 2016 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
- 2.3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 2.5. Přílohou tohoto dodatku jsou:
- odsouhlasené změnové listy včetně odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací
 - položkový rozpočet více prací a méně prací

Objednatel:

V Českých Budějovicích dne 29 -11- 2016

MUDr. Břetislav Špon
předseda představenstva

Podpis: _____

Ing. Martin Bláha, MBA
místopředseda představenstva

Podpis: _____

Razítko: **NERUCHOSTNÍ KANCELARIE P. Budějovice, a.s.**
IČ: 260 68 877
01

Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 29 -11- 2016

Ing. Petr Steinbauer
jednatel

Podpis: _____

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (4)

Razítko: