

Harmonogram projektových prací

NÁZEV STAVBY: VZT a chlazení Nemocnice Strakonice, a.s. - NORD, interna

Část	06_2022	07_2022	08_2022	09_2022	10_2022	11_2022	12_2022
A1/ Průzkum na místě a zaměření		» prostorový scan + upesnění podkladů	» prostorový scan + upesnění podkladů	» prostorový scan + upesnění podkladů			» časová rezerva (1.1/2 12 2022)
A2/ Stavební a konstrukční část	» příprava	» koncept DSP	» projednávání /zejména KHS, HZS/	» projednávání /zejména KHS, HZS/ » DPS	» 1.1/2 10 2022 podání žádosti SP » DPS	» během 11_2022 tlak na SP » VV	
A3/ PBŘ	» příprava	» koncept PBŘ	» projednání PBŘ + čistopis PBŘ	» projednání PBŘ			
A4/ VZT a přímé chlazení	» zahájení podle stávajících podkladů	» čárové schéma DSP /přelom 06/07 2022/	» zahájení DPS ve vazbě na A2/,A3/	» DPS ve vazbě na A2/,A3/	» DPS ve vazbě na A2/,A3/	» VV	
A5/ Nepřímé chlazení		» zahájení podle stávajících podkladů » čárové schéma DSP	» DPS ve vazbě na A2/,A3/	» DPS ve vazbě na A2/,A3/	» DPS ve vazbě na A2/,A3/	» VV	
A6/ Vytápění				» jednostupňově dopojení UT	» jednostupňově dopojení UT	» VV	
A7/ EI + SLP				» jednostupňově dopojení EI + SLP	» jednostupňově dopojení EI + SLP	» VV	
A8/ MAR			» MAR	» MAR	» MAR	» VV	

modře - rozsah CN

černě - přímé samostatné objednávky

poznámka:

zubní a cytostatika neuvažovány pro proces SP