

# DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.3.2024

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany

### Objednatel

název: **Nemocnice Dačice a.s.**  
sídlo: Antonínská 85/II, 380 01 Dačice  
IČO: 28113195  
DIČ: CZ699005400  
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Marta Krechlerová,  
předsedkyně představenstva

(dále jen **Objednatel**)

a

### Zhotovitel

název: **Pavel Kára**  
sídlo: Bílkov 103, 380 01 Dačice  
IČO: 73494569  
DIČ: CZ8501021573  
zástupce ve věcech smluvních: Pavel Kára

(dále jen **Zhotovitel**)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo právně vázány, dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

## 2. Předmět díla dle dodatku č.1

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo uzavřené výše uvedenými smluvními stranami, a to úpravou předmětu díla stavební zakázky pod názvem  
**Stavební úpravy objektu Nemocnice Dačice  
– výměna střešní krytiny.**
- 2.2. Rozsah změny předmětu díla je sjednán v dodatečných pracích a dodávkách v rámci výměny střešní krytiny oproti projektové dokumentaci.
- 2.3. Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým dozorem objednatele. Jejich celkový rozsah je dán změnovým listem č. 1 a změnovým položkovým rozpočtem č. 1, 2, 3 a 4, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.4. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odstavce 4, písmeno b) zákona č. 134/2017 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Sjednaná změna ceny díla tímto dodatkem č. 1 nepřekročí sama ani ve spojení s jinými změnami 15 % původní sjednané smluvní ceny.

*Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.*

## 3. Cena díla dle dodatku č.1

- 3.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy na změně ceny díla, která se upravuje na základě objednatelům schváleného změnového listu č. 1 a změnových rozpočtů č. 1, 2, 3 a 4.
- 3.2. V souvislosti s úpravou a rozšířením předmětu díla sjednávají smluvní strany také změnu výše celkové ceny díla, která je nově sjednána takto.

Cena díla byla uzavřena ve smlouvě o dílo: 7 883 300,00 Kč bez DPH

**Dodatkem č. 1 se cena díla mění a navyšuje o :** 462 509,15 Kč bez DPH

**Nové znění ceny díla na základě dodatku č. 1 je sjednáno:**

**CENA CELKOVÁ dle dodatku č. 1 bez DPH** 8 345 809,15 Kč

**Výše DPH dle sazby 21 %** 1 752 619,92 Kč

**CELKOVÁ CENA DÍLA dle dodatku č. 1 včetně DPH** 10 098 429,07 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

- 3.3. Celková cena díla se tímto dodatkem upravuje dle obsahu schváleného změnového listu č. 1. Tento dodatek rovněž mění obsah smluvního rozpočtu v souladu se změnovým položkovým rozpočtem změny č. 1.
- 3.4. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla včetně tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uhradí zhotoviteli smluvní cenu výše uvedenou.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje, že práce dle dodatku č. 1 řádně provede a předá objednateli dle podmínek smlouvy o dílo.

*Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.*

#### 14. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

- 14.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění, zůstávají beze změny a tvoří s Dodatkem č. 1 nové znění smlouvy o dílo.
- 14.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu včetně příloh na Profilu zadavatele.
- 14.3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.
- 14.4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek.

**Přílohy dodatku:**

- a) Změnový list č. 1
- b) Změnový položkový rozpočet č. 1.
- c) Změnový položkový rozpočet č. 2.
- d) Změnový položkový rozpočet č. 3.
- e) Změnový položkový rozpočet č. 4.

Dačice 23.10.2023.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Mgr. Ing. Marta Krechlerová  
Ing. Michal Čarvaš

Pavel Kára