

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 10.10.2024

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

zastoupená MUDr. Vítém Lorencem, MBA, předsedou představenstva
se sídlem: U Nemocnice 380, Jindřichův Hradec III, 377 38 Jindřichův Hradec
spisová značka: B 1464 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČO: 26095157
DIČ pro DPH: CZ699005400
datová schránka ID: r3afc63
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Jindřichův Hradec
číslo účtu: 291141478/0300
mobil: 720 027 534
telefon: 384 376 753
e-mail: kudrlova.alena@nemjh.cz

dále jen „**Objednatel**“

Zástupce objednatele ve věcech technických (TDS):

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

zastoupená Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem společnosti a
Miloslavem Hrbkem, jednatelem společnosti
se sídlem: U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
spisová značka: C 3873 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČO: 60838531
DIČ: CZ60838531
datová schránka ID: zkmce4p
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pelhřimov
číslo účtu: 19-3875730237/0100
telefon: 565 432 243, fax: 565 433 310
e-mail: info@kamenicka.cz

dále jen „**Zhotovitel**“

objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „**smluvní strany**“

II. Předmět dodatku

- II.1 Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Výstavba pavilonu paliativní péče“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávanou Objednatelům dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“). Předmětem plnění dle Smlouvy je zhotovení stavebního díla „Výstavba pavilonu paliativní péče“.

II.2 V souladu s článkem XIII. Závěrečná ustanovení odst. XIII.4 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen jako Dodatek č. 1), na základě kterého se mění Smlouva v článku IV. Doba plnění.

II.3 Článek IV. Doba plnění odst. IV. 1 se ruší a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- *předání a převzetí prostoru staveniště: do 15 kalendářních dnů od data účinnosti smlouvy o dílo (účinností smlouvy se myslí den jejího uveřejnění v registru smluv)*

o předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu nebo den kdy objednatel tento protokol doručil zhotoviteli, pokud jej zhotovitel odmítne podepsat

- *zahájení realizace díla: do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí prostoru staveniště*
- *dokončení díla – tj. stav specifikovaný v čl. VIII.1 této smlouvy: do 69 týdnů a 4 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště*

II.4 Doba plnění dokončení díla se tedy tímto Dodatkem č. 1 prodlužuje z 60 týdnů od předání a převzetí prostoru staveniště na 69 týdnů a 4 dny z důvodu prodlení na straně Objednatele o 67 dní. Prodlení Objednatele bylo způsobeno pozdním odevzdání projektu interiéru pro Pavilon paliativní péče oproti objednávce, a to o 67 dnů. Tímto zpožděním Objednatel neposkytl zhotoviteli potřebnou součinnost při realizaci díla. Předmětem projektu interiéru pro Pavilon paliativní péče bylo zejména definování rozmístění nábytku, určení barevnosti a dekorů obkladů, dlažeb, truhlářských prací uvedených ve Smlouvě o dílo, rozmístění slaboproudých instalací, apod.

II.5 **Zhotovitel prohlašuje, že není za prodlení odpovědný, neboť nemohl plnit podmínky Smlouvy v důsledku prodlení Objednatele.**

III. Závěrečná ustanovení

III.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

III.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem Smluvních stran. Pakliže se na tento Dodatek č. 1 vztahuje zákonná nebo dobrovolně převzatá povinnost zveřejnění v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento Dodatek č. 1 v registru smluv Zhotovitel. Dnem uveřejnění v registru smluv nabude Dodatek č. 1 účinnosti.

III.3 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců Smluvních stran.

III.4 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 1 si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

V Jindřichově Hradci:

V Kamenici nad Lipou:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MUDr. Vít Lorenc, MBA
předseda představenstva

Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti

Miloslav Hrbek
jednatel společnosti