


NEMOCNICE PRACHATICE, SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI KUCHYNĚ

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ*	I. TÝDEN	II. TÝDEN	III. TÝDEN	IV. TÝDEN	V. TÝDEN	VI. TÝDEN	VII. TÝDEN	VIII. TÝDEN	IX. TÝDEN	X. TÝDEN	XI. TÝDEN	XII. TÝDEN	XIII. TÝDEN	XIV. TÝDEN	XV. TÝDEN	XVI. TÝDEN	XVII. TÝDEN	XVIII. TÝDEN
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE (ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, VYTYČENÍ STÁV.VEDENÍ, DEMONTÁŽ STÁV. ZAŘÍZENÍ, ATD.)																		
ZEDNICKÉ A PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ PRÁCE																		
ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE																		
VYTÁPĚNÍ																		
VZDUCHOTECHNIKA																		
SILNOPROUD																		
TECHNOLOGIE GASTRO																		
REZERVA																		

* ČASOVÁ OSA OD PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

POZNÁMKA:
JEDNOTLIVÉ PRÁCE SE PŘEDPOKLÁDAJÍ V PRACOVNÍCH SKUPINÁCH ("PARTÁCH") SE STANDARDNÍM POČTEM OSOB.
REALIZACE BUDE PROBÍHAT MIMO TOPNOU SEZÓNU.

PROJEKTANT:	AGROPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o. Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava www.agroprojektjihlava.cz					
ZODP.PROJEKTANT:	_			STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS	
VYPRACOVAL:	Martin Mandát			FORMÁT:	2xA4	
VEDOUcí PROJEKTU:	Martin Mandát			DATUM:	01/2026	
INVESTOR:	NEMOCNICE PRACHATICE, a.s. Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice				AUTORIZACE:	
NÁZEV AKCE:	NEMOCNICE PRACHATICE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI KUCHYNĚ					
KRAJ:	Jihočeský kraj	MÍSTO:	k.ú. Prachatice			
OBSAH:	ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ				ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
					—	00