



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 597/18

č. smlouvy objednatele: 538/17

č. smlouvy zhotovitele: w300062

Smluvní strany:	
Objednatel:	
Obchodní firma:	Nemocnice České Budějovice, a.s.
Sídlo:	B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01 České Budějovice
IČ:	260 68 877
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1349
Zastoupen:	MUDr. Břetislav Šhon, předseda představenstva MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)	
Zhotovitel:	
Obchodní firma:	OHL ŽS, a.s.
Sídlo / Místo podnikání:	Burešova 938/17, Veverží, 602 00 Brno
IČ:	463 42 796
Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci):	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695
Zastoupen:	Ing. Aleš Kézr, ředitel Divize J-Čechy, na základě pověření, které tvoří Přílohu č. 4 tohoto dodatku
Číslo účtu:	7507621/0100
jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)	

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“). Objednatel je podle zákona o ZVZ povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Objednatel dne 9. 6. 2017 ve smyslu ust. § 56 zákona o ZVZ odeslal oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona o ZVZ pod evidenčním číslem Z2017-015383 za



účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice“ v otevřeném řízení (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě výsledku zadávacího řízení byla Veřejná zakázka přidělena Zhotoviteli.

- 1.2. Smluvní strany uzavřely dne 4. 9. 2017 za účelem splnění předmětu Veřejné zakázky smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Zhotovitel se Smlouvou zavázal, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených Smlouvou provede pro Objednatele dílo – stavbu s názvem Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice (dále také jen „**Dílo**“), a to dle projektové dokumentace zpracované společností Atelier G+G s.r.o., se sídlem Nádražní 569, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 26088541, z 05/2016, která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy (dále také jen „**Projektová dokumentace**“), a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy (dále také jen „**Rozpočet**“) a Objednatel se Smlouvou zavázal Dílo převzít a za řádné provedení Díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
- 1.3. Protože po započetí provádění Díla vyvstala nutnost změnit Dílo, dohodly se smluvní strany na změně Smlouvy a za tím účelem uzavřely dne 7. 12. 2017 dodatek č. 1 ke Smlouvě a dne 30. 7. 2018 dodatek č. 2 ke Smlouvě a změnily Dílo z důvodů a způsobem uvedeným v těchto dvou (2) dodatcích. Tímto dodatkem č. 3 pak smluvní strany dále mění Dílo z důvodů a způsobem uvedeným v tomto dodatku č. 3, neboť opětovně vyvstala v průběhu provádění Díla potřeba Dílo změnit.
- 1.4. S ohledem na skutečnost, že Dílo je financováno jak z vlastních prostředků Objednatele, tak z prostředků dotačního titulu IROP, učiní Objednatel veškeré nezbytné kroky (např. podá žádost o změnu příslušného projektu) k tomu, aby změny Díla podle tohoto dodatku neměly vliv na financování Díla z prostředků dotačního titulu IROP, a to se zaměřením na uznatelné výdaje projektu. Pokud změny provedené tímto dodatkem přesto budou mít na financování Díla z prostředků dotačního titulu IROP vliv (zejména pokud některé výdaje Objednatele související s plněním uvedeným v tomto dodatku nebudou poskytovatelem dotačních prostředků Objednateli označeny za výdaje uznatelné), nedotkne se tato skutečnost plnění Smlouvy.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. V průběhu provádění Díla nastaly dále uvedené skutečnosti:
 - (i) Rozměry plastových oken v 1. PP byly upraveny z důvodu kolize se stávajícím terénem, když při podrobném výškopisném zaměření terénů navazujících na stavbu se prokázalo, že okna by v původních rozměrech (tj. v původní výšce oken) zasahovala až pod zeminu. Proto byla výška oken snížena ale současně byl i zvýšen jejich počet.
 - (ii) V rámci změny rozměrů plastových oken v 1. PP dle předchozího bodu byl doplněn i jeden (1) kus balkónových plastových dveří.



- (iii) Doplnění 2 kusů ocelových dveří navrhnul projektant na základě požadavku Objednatele na zabránění promrzání do prostoru výtahové šachty u výtahových dveří nákladních výtahů, které ústí do venkovního prostoru, a to z důvodu tepelně izolačních a také z důvodu těsnosti dveří proti srážkové vodě.
 - (iv) Doplnění jednoho (1) kusu hliníkových dveří navrhnul projektant z důvodu požadavku Objednatele na uzavření volného průchodu pacientů z 1. NP do šaten a technických prostor v 1. PP budovy „A“.
 - (v) Změna materiálu ohradní zdi byla provedena z důvodu sjednocení typu materiálu se stávající zdí, na kterou nová ohradní zeď navazuje. Dalším důvodem je lepší údržba ohradní zdi a také kvalitnější kotvení ocelových zábran do betonových zdí.
- 2.2. Smluvní strany se tak ve smyslu odst. 2.5. Smlouvy dohodly na změně a částečném rozšíření Díla, jak je popsáno dále v článku III. tohoto dodatku, přičemž podrobná specifikace změny a rozšíření Díla a její cena je uvedena v Přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto dodatku, když ke změně Díla a uzavření tohoto dodatku dochází na žádost Zhotovitele.
- 2.3. Změna Díla dle čl. III tohoto dodatku představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a 7 zákona o ZVZ, neboť:
- (i) změna Díla dle odst. 3.1., 3.2., 3.3. a 3.4. tohoto dodatku je změnou, která nemění celkovou povahu Veřejné zakázky (nemění se množství ani druh, ani konstrukční vlastnosti jednotlivých prvků) a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší, než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, když tímto dodatkem nedochází k žádné změně ceny díla a tedy ani k jejímu navýšení;
 - (ii) u změny dle odst. 3.5. tohoto dodatku a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálu podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná, c) materiál podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejný nebo vyšší, přičemž podrobné odůvodnění srovnatelnosti materiálu podle písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle písm. c) tohoto odstavce je popsáno v odst. 3.7. tohoto dodatku.
- 2.4. Změny provedené tímto dodatkem č. 3 Smlouvy jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení ZVZ, přičemž do hodnoty změny provedené tímto dodatkem č. 3 byly započítány i hodnoty všech dříve provedených změn Smlouvy.

III.

Změna Díla

- 3.1. Část Díla dotčená změnou dle odst. 2.1. písm. (i) tohoto dodatku je určena v projektové dokumentaci zpracované v září 2018 společností Atelier G+G s.r.o., se sídlem Nádražní 569, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ



- 26088541, ve změněném půdorysu 1.PP budovy „A“, konkrétně v části projektové dokumentace označené "Architektonicko-stavební řešení" ve výkresu změněného půdorysu 1.PP označeného "D.1.1.b4-7-ZL4", která tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje příslušnou část Projektové dokumentace ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy. Část Díla dotčená změnou dle odst. 2.1. písm. (i) tohoto dodatku je slovně popsána v Příloze č. 2 tohoto dodatku a bude realizována podle položkového rozpočtu, který je uveden v příloze Přílohy č. 2 tohoto dodatku označené jako „položkový rozpočet „ZL04_Změny výplní otvorů“ (Díl: 766a a 766b), který podle odst. 3.6. tohoto článku tohoto dodatku nahrazuje příslušné položky Rozpočtu ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy a obsahuje specifikaci jednotlivých zaměňovaných položek (změna rozměrů plastových oken).
- 3.2. Část Díla dotčená změnou dle odst. 2.1. písm. (ii) tohoto dodatku je určena v projektové dokumentaci zpracované v září 2018 společností Atelier G+G s.r.o., se sídlem Nádražní 569, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 26088541, ve změněném půdorysu 1.PP budovy „A“, konkrétně v části projektové dokumentace označené "Architektonicko-stavební řešení" ve výkresu změněného půdorysu 1.PP označeného "D.1.1.b4-7-ZL4", která tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje příslušnou část Projektové dokumentace ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy. Část Díla dotčená změnou dle odst. 2.1. písm. (ii) tohoto dodatku je slovně popsána v tomto dodatku bude realizována podle položkového rozpočtu, který je uveden v příloze Přílohy č. 2 tohoto dodatku označené jako „položkový rozpočet „ZL04_Změny výplní otvorů“ (Díl: 766b), který podle odst. 3.6. tohoto článku tohoto dodatku nahrazuje příslušné položky Rozpočtu ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy a obsahuje specifikaci nově doplněné položky (1 kus plastových dveří).
- 3.3. Část Díla dotčená změnou dle odst. 2.1. písm. (iii) tohoto dodatku je určena v projektové dokumentaci zpracované v září 2018 společností Atelier G+G s.r.o., se sídlem Nádražní 569, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 26088541, ve změněném půdorysu 1.NP budovy „A“, konkrétně v části projektové dokumentace označené "Architektonicko-stavební řešení" ve výkresu změněného půdorysu 1.NP označeného "D.1.1.b8-11-ZL4", která tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje příslušnou část Projektové dokumentace ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy. Část Díla dotčená změnou dle odst. 2.1. písm. (iii) tohoto dodatku je slovně popsána v Příloze č. 2 tohoto dodatku a bude realizována podle položkového rozpočtu, který je uveden v příloze Přílohy č. 2 tohoto dodatku označené jako „položkový rozpočet „ZL04_Změny výplní otvorů“ (Díl: 766a), který podle odst. 3.6. tohoto článku tohoto dodatku nahrazuje příslušné položky Rozpočtu ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy a obsahuje specifikaci nově doplněných položek (2 kusy ocelových dveří).
- 3.4. Část Díla dotčená změnou dle odst. 2.1. písm. (iv) tohoto dodatku je určena v projektové dokumentaci zpracované v září 2018 společností Atelier G+G s.r.o., se sídlem Nádražní 569, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 26088541, ve změněném půdorysu 1.NP budovy „A“, konkrétně v části projektové dokumentace označené "Architektonicko-stavební řešení" ve výkresu změněného půdorysu 1.NP označeného "D.1.1.b8-11-ZL4", která tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje příslušnou část Projektové dokumentace ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy. Část Díla dotčená změnou dle odst. 2.1. písm. (iv) tohoto dodatku



je slovně popsána v Příloze č. 2 tohoto dodatku a bude realizována podle položkového rozpočtu, který je uveden v příloze Přílohy č. 2 tohoto dodatku označené jako „položkový rozpočet „ZL04_Změny výplní otvorů“ (Díl: 766a), který podle odst. 3.6. tohoto článku tohoto dodatku nahrazuje příslušné položky Rozpočtu ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy a obsahuje specifikaci nově doplněné položky (1 kus hliníkových dveří).

- 3.5. Část Díla dotčená změnou dle odst. 2.1. písm. (v) tohoto dodatku je určena v Projektové dokumentaci, konkrétně ve výkresu C. 2 „Celkový situační výkres stavby“, ze kterého jsou patrné parametry (zejména velikost a vedení) plánované ohradní zdi, přičemž parametry ohradní zdi se tímto dodatkem (s výjimkou materiálu, ze kterého bude vyhotovena) nemění. Část Díla dotčená změnou dle odst. 2.1. písm. (v) tohoto dodatku je slovně popsána v Příloze č. 3 tohoto dodatku a bude realizována podle položkového rozpočtu, který je uveden v příloze Přílohy č. 3 tohoto dodatku označené jako „položkový rozpočet „ZL05_Ohradní zed“, který podle odst. 3.6. tohoto článku tohoto dodatku nahrazuje příslušné položky Rozpočtu ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy a obsahuje specifikaci měněné položky (změna materiálu ohradní zdi).
- 3.6 Rozpočet, který je přílohou č. 2 Smlouvy ve znění jejích dodatků č. 1 a č. 2, bude dle předchozích odstavců tohoto článku tohoto dodatku změněn tak, že z něj budou odstraněny odpočtové položky uvedené v Přílohách č. 2 a č. 3 tohoto dodatku a naopak do tohoto Rozpočtu budou zařazeny přípočtové položky uvedené v Přílohách č. 2 a č. 3 tohoto dodatku. Z uvedených odpočtových a přípočtových položek vyplývá, že na základě tímto dodatkem provedených změn a rozšíření Díla nedochází ke změně celkové ceny Díla dle Smlouvy ve znění jejích dodatků č. 1 a č. 2.
- 3.7. Při změně dle odst. 3.5. tohoto dodatku dochází k záměně za položky kvalitativně stejné i částečně kvalitativně vyšší. Vyšší kvalita nového provedení spočívá především v prakticky bezúdržbovém povrchu nové ohradní (plotové) zdi při provedení z betonových plotových tvárnic oproti nutné údržbě především fasádního nátěru, ale i omítky u původně plánované zdi cihelné.

IV.

Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. Co platí dle Smlouvy o Dílu, vztahuje se i na rozšíření Díla a jeho změny dle tohoto dodatku. Pojmy používané v tomto dodatku s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, pokud v tomto Dodatku není výslovně uvedeno jinak.
- 4.2. Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a jako takový uveřejní tento Dodatek v registru smluv. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat tento Dodatek k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se



smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání tohoto Dodatku k uveřejnění na tom, že tento Dodatek zašle k uveřejnění do registru smluv Objednatel. Objednatel bude ve vztahu k tomuto Dodatku plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto jeho Přílohy:

- Příloha č. 1 Projektová dokumentace na CD
- Příloha č. 2 Změnový list č. 4 - Změny výplní otvorů
- Příloha č. 3 Změnový list č. 5 - Ohradní zeď
- Příloha č. 4 Pověření k podpisu tohoto dodatku

4.4. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento Dodatek a jeho přílohy přečetly, že s jejich obsahem souhlasí a že vyjadřují jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento Dodatek neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují ony samy nebo jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

4.5. Tento Dodatek se uzavírá písemně a může být měněn pouze písemnými, číslovanými dodatky, uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran.


4.6. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení dodatku má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních dodatku.

Objednatel:


V Č. Budějovicích dne 18.10.2018



MUDr. Břetislav Šhon
předseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.



MUDr. Jaroslav Novák, MBA
člen představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.



Zhotovitel:

V Č. Budějovicích dne 18.10.18

Ing. Aleš Kéžr
ředitel Divize JČechy



ZMĚNOVÝ L I S T č.4

Na základě smlouvy o dílo č.: w300062 ze dne 4.9.2017

Na stavbu: „Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice“

Objekt: D.1.1-3 - stavebně-technické řešení
D.1.1-3 - stavebně-technické řešení_01

Předmět : ZL04_ Změny výplní otvorů


Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: 0,00 Kč

Zdůvodnění : Rozměry plastových oken v 1.PP byly upraveny z důvodu kolize se stávajícím terénem. Doplnění 2ks ocelových dveří provedl projektant u výtahových dveří nákladních výtahů, které jsou do venkovního prostoru, a to z důvodu tepelně izolačních a také z důvodu těsnosti dveří proti srážkové vodě. Doplnění 1ks hliníkových dveří provedl projektant stavby z důvodu uzavření volného průchodu pacientů z 1.NP do 1.PP.

Vliv na smluvní termín dokončení : NE

Počet příloh: 1x položkový rozpočet „ZL04_ Změny výplní otvorů“

Nemocnice České Budějovice, a.s.
Datum: 19.9.2018
IČ 260 68 877



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice

Objednatel: **Nemocnice České Budějovice, a.s.**
B. Němcové 585/54
37087 České Budějovice

IČO: **26068877**
 DIČ: **CZ26068877**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
Burešova 17
60200 Brno

IČO: **46342796**
 DIČ: **CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v Českých Budějovicích dne 19.9.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D.1.1-3	stavebně-technické řešení	0	0	0	0	
ZL04	Změny výplní otvorů	0	0	0	0	
D.1.-3	stavebně-technické řešení_01	0	0	0	0	
ZL04	Změny výplní otvorů	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766a	Konstrukce truhlářské - uznatelné náklady	PSV			0,00	
766b	Konstrukce truhlářské - neuznatelné náklady	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice	
O:	D.1.1-3	stavebně-technické řešení
R:	ZL04	Změny výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766a Konstrukce truhlářské - uзнatelné náklady						0,00
1	766101501	O1 - dodávka a montáž plastového okna 115 x 220cm viz.tabulka výplní otvorů	kus	-2,00000	7 635,50	-15 271,00
2	766101502	O2 - dodávka a montáž plastového okna 150 x 165cm viz.tabulka výplní otvorů	kus	-16,00000	7 469,60	-119 513,60
3	766101502a	O2a - dodávka a montáž plastového okna 125 x 120cm, klika umístěna ve spodní třetině rámu	kus	15,00000	4 527,00	67 905,00
4	766101502b	O2b - dodávka a montáž plastového okna 125 x 100cm	kus	8,00000	3 772,50	30 180,00
5	766101503	O3 - dodávka a montáž plastového okna 95 x 165cm viz.tabulka výplní otvorů	kus	-10,00000	4 979,70	-49 797,00
6	766101503a	O3a - dodávka a montáž plastového okna 105 x 90cm vč.parapetů	kus	4,00000	3 045,12	12 180,48
7	766101503b	O3b - dodávka a montáž plastového okna 105 x 60cm vč.parapetů	kus	4,00000	2 046,41	8 185,64
8	766101503c	O3c - dodávka a montáž plastového okna 86 x 120cm vč.parapetů, klika umístěna ve spodní třetině rámu - nejnížší možné k-ční řešení	kus	4,00000	3 303,69	13 214,76
9	766101504	O4 - dodávka a montáž plastového okna 105 x 165cm viz.tabulka výplní otvorů	kus	-4,00000	5 231,20	-20 924,80
10	766101504a	O4a - dodávka a montáž plastového okna 125 x 90cm	kus	4,00000	3 396,88	13 587,52
11	766101505	O5 - dodávka a montáž plastového okna 125 x 150cm viz.tabulka výplní otvorů	kus	-5,00000	6 036,00	-30 180,00
12	766101601x01	D+M vnit.hliníkových dveří 110x197cm,povrch.úprava profilů komaxit,RAL 6019,kování syst.koule/koule, zámek,el.protikus zámku,samozavírač,bez vložky,2/3 čirým bezp.sklem Connex,1/3 panelem AI / PSB /AI	kus	1,00000	34 523,00	34 523,00
13	767xx02	dodávka a montáž ocel.dveře 1kř.prosklené 1/3 zateplené vč.zárubně 130/210cm, elektrozámek 1ks , dveře u výtahu	ks	2,00000	27 955,00	55 910,00

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice	
O:	D.1.1-3	stavebně-technické řešení_01
R:	ZL04	Změny výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766b		Konstrukce truhlářské - neuznatelné náklady				0,00
1	766101501	O1 - dodávka a montáž plastového okna 115 x 220cm viz.tabulka výplní otvorů	kus	-4,00000	7 635,50	-30 542,00
2	766101502a	O2a - dodávka a montáž plastového okna 125 x 120cm , klíka umístěna ve spodní třetině rámu	kus	5,00000	4 527,00	22 635,00
3	766x1	dodávka a montáž plastových dveří 960/2090 vč.okenní klíky a madélka přitahovacího, (montáž na pásové kotvy)	kus	1,00000	7 907,00	7 907,00

ZMĚNOVÝ L I S T č.5

Na základě smlouvy o dílo č.: w300062 ze dne 4.9.2017

Na stavbu: „Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice“

Objekt: D.1.1-3 - stavebně-technické řešení

Předmět : ZL05_Ohradní zed'


Vzájemně odsouhlasená cena bez DPH: 0,00 Kč

Zdůvodnění : Změna materiálu ohradní zdi byla provedena z důvodu sjednocení typu materiálu se stávající zdí, na kterou nová ohradní zed' navazuje. Dalším důvodem je lepší údržba ohradní zdi a také kvalitnější kotvení ocelových zábran do betonových zdí.

Vliv na smluvní termín dokončení : NE

Počet příloh: 1x položkový rozpočet „ZL05_Ohradní zed'“

Datum: 19.9.2018



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice

Objekt: D.1.1-3 stavebně-technické řešení

Rozpočet: ZL05 Ohradní zeď

Objednatel: Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
37087 České Budějovice

IČO: 26068877
DIČ: CZ26068877

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Burešova 17
60200 Brno

IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		0,00 CZK

v Českých Budějovicích dne 19.09.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy budovy "A" v areálu nemocnice České Budějovice	
O:	D.1.1-3	stavebně-technické řešení
R:	ZL05	Ohradní zeď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				293 186,77
1	311113234	Nosná zeď tl 300 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění bílých včetně výplně z betonu	m2	249,68000	2 210,00	551 792,80
2	311238115	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC,, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm	m2	-249,68000	1 083,50	-270 528,28
3	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z, betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,35978	33 137,60	11 922,25
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-293 186,77
4	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně, stěn	m2	-543,74400	56,30	-30 612,79
5	622331121	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	-543,74400	260,60	-141 699,69
6	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky, 1,5 mm stěn	m2	-543,74400	222,30	-120 874,29



POVĚŘENÍ

evid. číslo: P - 013/18

obchodní společnost

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,

IČ: 463 42 796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,
zastoupená Ing. Romanem Kocůrkem - 1. místopředsdou představenstva
a Jiřím Procházkou, MBA - členem představenstva
(dále jen „OHL ŽS“)

pověřuje

tímto

v souladu s řídicí normou OHL ŽS: N0 – ORG – 02 Kompetenční řád

ředitele divize - Divize J – Čechy

Ing. Aleše Kézra

datum narození 27. 4. 1974, bytem Lotyšská 645/8, Praha 6, PSČ: 160 00
(dále jen „Zaměstnanec“)

k zastupování OHL ŽS, včetně podepisování, v následujících záležitostech:

➤ **Úkony týkající se majetku**

- **smlouvy, kterými Společnost nabývá či pozbývá majetek:**
 - smlouvy na pořízení či zřízení dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou do 100 tis. Kč
 - smlouvy na pořízení či zřízení DDHM či DDNM v rámci rozpočtového limitu příslušné organizační jednotky
 - smlouvy na pořízení či zřízení kancelářských prostředků do 5 tis. Kč/1 nákup
- **smlouvy o nájmu, podnájmu, pachtu a ubytovací:** na dobu realizace stavební zakázky
 - movitých věcí - výše nájmu a/nebo jiné úplaty do 20 tis. Kč měsíčně
 - nemovitostí, nebytových prostor a bytů výše nájmu a/nebo jiné úplaty do 20 tis. Kč měsíčně
 - smlouvy o ubytování - výše úplaty do 10 tis. Kč měsíčně

➤ **Smlouvy, nabídky – různé**

- **smlouvy s objednatelem do 150 mil. Kč**
- **smlouvy s dodavatelem do 50 mil. Kč**
- **právní jednání související s účastí ve veřejných zakázkách:** do 150 mil. Kč
 - podpis nabídky a návrhu příslušné smlouvy s objednatelem do nabídky, včetně elektronického podávání nabídek
 - smlouvy o sdružení (společnosti), spolupráci či jiné obdobné uzavřené za účelem podání společné nabídky, včetně přijímání a udělování plných mocí v rámci sdružení (společnosti), jakož i dalších právních jednání souvisejících se sdružením (společností)
 - podpis veškerých dokumentů a smluv v pozici jiné osoby
- **dohody o:** u stavebních zakázek spadajících do jeho podpisových pravomocí, max. však 25 mil Kč
 - započtení pohledávek
 - vzdání se práv, včetně dohod o nepenalizování, uznání závazků, dohody o narovnání

➤ **Písemnosti obecné**

- **podání žádostí a jednání v rámci veřejných zakázek a veřejných soutěží, na základě kterých nevzniká žádný závazek Společnosti, včetně:**
 - účast na vysvětlení (včetně jednacího řízení s i bez změn navrhovaných hodnotících kritérií) či otevírání nabídky
 - nahlížení do protokolů
 - vyzvednutí listot
 - úkony související s ochranou proti nesprávnému postupu zadavatele

U uvedených limitů se jedná o celkový limit, vč. dodatků. Jedná se o částky bez DPH.

Zastupování ve věci smlouvy zahrnuje její podpis (podpis nabídky/objednávky a její přijetí, odvolání či odmítnutí) a rovněž pravomoc podepsat ujednání, kterým se taková smlouva mění, ukončuje či ruší. Smlouvou s dodavatelem se v tomto pověření rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (zásob) či služeb ze strany třetí osoby pro OHL ŽS, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní na pořízení zásob a další). Včetně smlouvy s dodavatelem zajišťující prokázání a splnění kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku. Smlouvou s objednatelem se v tomto pověření rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (movitých věcí) či služeb ze strany OHL ŽS pro třetí osobu, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní a další).

Zaměstnanec nemůže pověřit dalšího zástupce.

V Brně, dne 01.06. 2018


Ing. Roman Kocurek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.


Jitka Procházková, MBA
člen představenstva
OHL ŽS, a.s.

Pověření přijímám

