

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy u Zhotovitele: W 300288
číslo smlouvy u Objednatele: 986/19

Smluvní strany:	
Objednatel:	
Obchodní firma:	Nemocnice České Budějovice, a.s.
Sídlo:	České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01
IČ:	260 68 877
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1349
Zastoupen:	MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
<i>jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)</i>	
Zhotovitel:	
1) Společnost:	OHL ŽS, a.s.
Sídlo:	Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí
IČ:	463 42 796
Zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, odd. B, vložka 695
Zastoupená:	Ing. Aleš Kézr, ředitel Divize J-Čechy na základě pověření, které tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku
a	
2) Společnost:	Metrostav, a.s.
Sídlo:	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň
IČ:	000 14 915
Zápis v obchodním rejstříku:	MS v Praze, odd. B, vložka 758

Zastoupená:	Ing. Martin Stašek, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj, na základě pověření, které tvoří <u>Přílohu č. 3</u> tohoto dodatku
Jednající pod společným jménem společnosti ve smyslu ust. § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:	Pavilon CH – OHL ŽS - Metrostav
Sídlo:	Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí
<i>společně jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)</i>	

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o ZVZ**“). Objednatel je podle zákona o ZVZ povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Objednatel dne 20.06.2019 ve smyslu ustanovení § 56 zákona o ZVZ odeslal oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona o ZVZ pod evidenčním číslem Z2019-020763 za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s.**“ v otevřeném řízení (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě výsledku zadávacího řízení byla Veřejná zakázka přidělena Zhotoviteli.
- 1.2 Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2019 za účelem splnění předmětu Veřejné zakázky smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Zhotovitel se Smlouvou zavázal, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených Smlouvou provede pro Objednatele dílo – stavbu s názvem „**Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s.**“ (dále také jen „**Dílo**“), a to dle projektové dokumentace z 03/2019 zpracované firmou AGP – nova spol. s r.o., tř. 28. října 1294/17, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, IČ: 14500493, která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy (dále také jen „**Projektová dokumentace**“), a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy (dále také jen „**Rozpočet**“) a Objednatel se Smlouvou zavázal Dílo převzít a za řádné provedení Díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
- 1.3 Smluvní strany pro vyloučení veškerých případných pochybností prohlašují, že Smlouvu uzavřely oprávnění zástupci Zhotovitele (tj. obou společností, a to spol. OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí, IČ 463 42 796 a spol. Metrostav, a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň, IČ 000 14 915) jednající pod společným jménem společnosti ve smyslu ustanovení § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato skutečnost mezi smluvními stranami není a nikdy nebyla sporná. Smluvní strany tímto dodatkem ve smyslu ust. § 553 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně pouze formálně dodatečně vyjasňují projev své vůle.

- 1.4 Vzhledem k tomu, že před započítáním provádění příslušné části Díla došlo ke specifikaci v Rozpočtu obecně určených položek a tato skutečnost povede ke snížení ceny Díla, dohodly se smluvní strany na změně Smlouvy, jak je podrobněji popsána dále v čl. II tohoto dodatku.
- 1.5 Zároveň tímto dodatkem smluvní strany odstraňují formální nesprávnost týkající se chybně uvedeného údaje o kontaktních osobách ve Smlouvě, jak je podrobněji popsáno v čl. II tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je zejména změna (snížení) ceny Díla. Tato změna ceny Díla vyplývá z konkrétního výběru a stanovení jednotlivých materiálů v Rozpočtu, které budou použity po dohodě smluvních stran při realizaci Díla. Podrobná specifikace upřesnění Díla a jeho cena je uvedena ve vzájemně odsouhlaseném Změnovém listu č. 1, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Přílohu č. 1 Změnového listu tvoří Rozpočet s vyznačenými změnami provedenými tímto dodatkem, tj. Příloha č. 1 Změnového listu obsahuje úplné znění Rozpočtu ve znění tohoto dodatku (jednotlivým položkám jsou přiřazovány nové ceny). Příloha č. 2 Změnového listu obsahuje smluvními stranami odsouhlasené materiály (v rámci jednotlivých položek Rozpočtu), které budou použity dle dohody smluvních stran při realizaci Díla. U všech odsouhlasených materiálů uvedených ve Změnovém listu se jedná o materiály plně odpovídající Projektové dokumentaci a knize standardů, tzn., že nedochází ke snížení kvalitativních parametrů u žádného z těchto odsouhlasených materiálů oproti jejich obecné specifikaci v Projektové dokumentaci.
- 2.2 V souladu s čl. III, odstavcem 3.4. a pododstavcem 3.4.3 Smlouvy se tímto dodatkem upravuje celková cena Díla uvedená v odst. 3.1 Smlouvy následovně:

Původní celková cena Díla bez DPH uvedená ve Smlouvě:	987.740.887,00 Kč
Dodatek č. 1 – snížení ceny o celkem bez DPH	-57.940.887,00 Kč
Celková cena Díla ve znění tohoto dodatku bez DPH	929.800.000,00 Kč
- 2.3 Ke sjednané smluvní ceně za Dílo se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
- 2.4 Změna Díla (resp. jeho ceny) dle čl. II odst. 2.1 a 2.2 tohoto dodatku představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 písm. a), písm. b) bod 2. zákona o ZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň

b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, neboť její hodnota mění (snižuje) hodnotu závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku o 5,87 %.

- 2.5 Smluvní strany dále odstraňují nesprávnost uvedenou v odst. 6.1 Smlouvy týkající se kontaktních osob Zhotovitele, a to tak, že odst. 6.1 Smlouvy tímto dodatkem zcela ruší a nahrazují jej tímto jeho novým zněním, které je v souladu s nabídkou Zhotovitele:

6.1 Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je v pozici vedoucího projektu:

Ing. Petr Šíma, tel.: 724 167 091

Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena řízením stavby, příp. koordinací prací subdodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací Díla.

- 2.6 Změna Smlouvy dle čl. II odst. 2.5 tohoto dodatku je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ZVZ, neboť zejména nemění hodnotu Veřejné zakázky, ani celkovou povahu Veřejné zakázky, když pouze odstraňuje nepřesnost (formální chybu) uvedenou ve Smlouvě.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a jako takový uveřejní tento dodatek v registru smluv. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat tento dodatek k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání tohoto dodatku k uveřejnění na tom, že tento dodatek zašle k uveřejnění do registru smluv Objednatel. Objednatel bude ve vztahu k tomuto dodatku plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv.
- 3.4 Zhotovitel prohlašuje, že z uveřejnění v registru smluv žádá vyloučit údaje a informace obsažené v Příloze č. 1 a 2 Změnového listu, přičemž u údajů a informací uvedených v Příloze č. 1 Změnového listu z důvodu, že se jedná o jeho obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a u údajů a informací uvedených v Příloze č. 2 Změnového listu z důvodu, že se jedná o konkrétní technickou specifikaci (vzor) jednotlivých

výrobků, z níž vychází i výpočet jednotkových cen, vyloučený z uveřejnění podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona o registru smluv.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 – Pověření pro Ing. Aleše Kézra
- Příloha č. 3 – Pověření pro Ing. Martina Staška

3.6 Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek a jeho přílohy přečetly, že s jejich obsahem souhlasí a že vyjadřují jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují ony samy nebo jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

3.7 Tento dodatek se uzavírá písemně a může být měněn pouze písemnými, číslovanými dodatky, uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran.

3.8 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení dodatku má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních dodatku.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 30.12.2019

V Českých Budějovicích dne 30.12.2019

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.
předseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Jméno: Ing. Aleš Kézr
Ředitel Divize J-Čechy, OHL ŽS, a.s.

Podpis: _____
Razítko: _____

Podpis: _____
Razítko: _____

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/ 17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

MUDr. Jaroslav Novák, MBA
člen představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Jméno: Ing. Martin Stašek
Oblastní ředitel pro Jihočeský kraj,
na základě plné moci, Metrostav, a.s.

Podpis: _____
Razítko: _____

Podpis: _____
Razítko: _____

Nemocnice České Budějovice, a.s.
IČ: 260 68 877

01

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0629)



PLNÁ MOC

eid. číslo: RJ 606829/19

obchodní společnost

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,

IČ: 463 42 796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,
zastoupená Ing. Romanem Kocúrkem – 1. místopředsedou představenstva
a Paolo Bee, MBA - 2. místopředsedou představenstva
(dále jen „OHL ŽS“)

zmocňuje

tímto

ředitele – Divize J - Čechy

pana **Ing. Aleše Kézra**

nar. [redacted] bytem [redacted]

(dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování společnosti OHL ŽS, včetně podepisování, ve věci :

- jednání a uzavření smlouvy o dílo s objednatelem (zadavatelem) - Nemocnice České Budějovice, a.s., Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 68 877, jejímž předmětem je realizace stavby « **Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s.** », jakož i ke všem právním jednáním vůči objednateli (zadavateli) a třetím osobám souvisejícím s realizací předmětu takové smlouvy, včetně jednání a uzavření dodatků a změn smlouvy o dílo a k veškerým dalším právním jednáním a úkonům za OHL ŽS jako dodavatele,
- aby za společnost OHL ŽS jako vedoucího společníka společnosti s názvem « **Pavilon CH – OHL ŽS - Metrostav** » založené smlouvou o společnosti se společností Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň, IČO 000 14 915, jako druhým společníkem, jednal a činil veškerá právní jednání související s účastenstvím ve společnosti dle smlouvy o společnosti a stanov společnosti, včetně uzavírání jejich dodatků a vykonával činnosti jako člen Rady společnosti,
- uzavření smluv o dílo, včetně jejich dodatků, se subdodavateli na výše uvedenou stavbu, nebo smluv kupních či jiných obdobných smluv, včetně jejich dodatků, s dodavateli materiálu nebo služeb v souvislosti s realizací stavby, a to až do výše celkem 50.000.000,- Kč (bez DPH) na každou smlouvu (včetně dodatků).

Zmocněnec nemůže pověřit dalšího zástupce.
Toto zmocnění má platnost do 30.4.2022

V Brně, dne 18. 11. 2019

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ463427

395

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

Toto zmocnění přijímám:

podpis: [redacted]

Ing. Aleš Kézr

datum: 18. 11. 2019

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Na základě smlouvy o dílo č.: 819/19 ze dne 21.11.2019

Na stavbu: **„Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s.“**

Zhotovitel: **Společnost Pavilon CH – OHL ŽS – Metrostav**

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří

Zastoupený: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize J-Čechy, OHL ŽS, a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Dolejš, manažer obchodní – Divize J-Čechy, OHL ŽS, a.s.

Telefon, email: 725 765 609, jdolejs@ohlzs.cz

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 8.8.2019 uzavřené mezi:

Vedoucím společníkem: OHL ŽS, a.s.

IČO: 463 42 796

Spisová značka: KS v Brně, odd. B, vložka 695

den zápisu: 1.4.1992

Sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří

ID datové schránky: xbicgdt

a

Společníkem: Metrostav, a.s.

IČO: 000 14 915

Spisová značka: MS v Praze, odd. B, vložka 758

den zápisu: 23.5.1991

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň

ID datové schránky: bnpcf46

Objednatel: **Nemocnice České Budějovice, a.s.**

IČO 26068877

Spisová značka: KS v Českých Budějovicích, odd. B, vložka 1349

den zápisu: 26.11.2003

Sídlo: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Objekt: SO-01 – SO-02 – D.1.1-2 – Architektonicko-stavební a konstrukční část

SO-01 – SO-02 – D.1.1-3 – Zdravotnický nábytek

SO-01 – SO-02 – D. 1.4.1.1 – ZTI – vodovod

SO-01 – SO-02 – D. 1.4.1.2 – ZTI – kanalizace

SO-01 – SO-02 – D. 1.4.3 – Chlazení vodní

SO-01 – SO-02 – D. 1.4.4 – Chlazení VRF_TM

SO-01 – SO-02 – D. 1.4.4.1 – Chlazení VRF

SO-01 – SO-02 – D. 1.4.8 – Medicinální plyny

SO-01 – SO-02 – D. 1.4.9 – Vzduchotechnika

SO-08 – D.1.1-2 – Architektonicko-stavební a konstrukční část

SO-08 – D. 1.4.1.1 – ZTI – vodovod

SO-08 – D. 1.4.1.2 – ZTI – kanalizace

SO-08 – D. 1.4.4 – Chlazení VRF_TM

SO-08 – D. 1.4.4.1 – Chlazení VRF

SO-08 – D. 1.4.8 – Medicinální plyny

SO-08 – D. 1.4.9 – Vzduchotechnika

Předmět : ZL01_Změny použitých materiálů

Původní cena díla dle SOD:	987.740.887,00 Kč bez DPH
Cena za změnu materiálů dle tohoto ZL01:	- 57.940.887,00 Kč bez DPH
Vzájemně odsouhlasená cena díla se započtením ZL01:	929.800.000,00 Kč bez DPH

Zdůvodnění:

Na základě Zhotovitelem stavby provedeného vzorkování materiálů a výrobků případně doložení technických listů těchto materiálů a výrobků, jejichž použití je uvažováno pro realizaci díla, na základě kterého objednatel vybral konkrétní materiály a výrobky, které ve všech ohledech splňují stanovené parametry určené na ně projektovou dokumentací stavby, soupisem prací (položkovým výkazem výměr) a knihou standardů, byly dle takto určených výrobků a materiálů upraveny jednotkové ceny původně stanovené v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele. Ve všech případech Objednatelům určených výrobků a materiálů dle tohoto ZL č. 1 se jedná o výrobky a materiály, jejichž jednotkové ceny jsou oproti jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu Zhotovitele nižší. Předmětné výrobky a materiály jsou patrné z Přílohy č.1 tohoto ZL č. 1, kterou je celý položkový rozpočet zahrnující úpravu cen výše uvedených výrobků a materiálů, přičemž všechny výrobky a materiály s takto upravenou cenou jsou v tomto položkovém rozpočtu barevně zvýrazněny. Specifikace těchto materiálů a výrobků je uvedena v Příloze č. 2 tohoto ZL č. 1. Konkrétně se jedná:

- 1) v části „SO-01 – SO-02 – D.1.1-2 – Architektonicko-stavební a konstrukční část“ o položky č.: 138, 141, 143, 145, 147, 157, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 262, 278, 279, 688, 363, 379, 383, 393, 395, 397, 399, 418, 420, 421, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 677, 466, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 678, 485, 486, 487, 489, 490, 492, 493, 679, 680, 494, 495, 497, 498, 499, 502, 503, 504, 505, 681, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 682, 516, 683, 684, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 685, 686, 528, 529, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 687, 545, 546, 547, 549, 550, 554, 555, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 568, 569, 675, 674, 570, 641, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 592, 595, 596, 597, 600, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 630, 631, 632, 633, 634, 635
- 2) v části „SO-01 – SO-02 – D.1.1-3 – Zdravotnický nábytek“ o položky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
- 3) v části „SO-01 – SO-02 – D. 1.4.1.1 – ZTI – vodovod“ o položky č.: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 52, 53, 54, 55, 56
- 4) v části „SO-01 – SO-02 – D. 1.4.1.2 – ZTI – kanalizace“ o položky č.: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98
- 5) v části „SO-01 – SO-02 – D. 1.4.3 – Chlazení vodní“ o položky č.: 1, 2
- 6) v části „SO-01 – SO-02 – D. 1.4.4 – Chlazení VRF_TM“ o položky č.: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 20, 21, 26, 27, 28, 34, 35
- 7) v části „SO-01 – SO-02 – D. 1.4.4.1 – Chlazení VRF“ o položky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43, 44, 60
- 8) v části „SO-01 – SO-02 – D. 1.4.8 – Medicinální plyny“ o položky č.: 24, 25, 30, 36, 43, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299

- 9) v části „SO-01 – SO-02 – D. 1.4.9 – Vzduchotechnika“ o položky č.: 26, 81, 135, 224, 247, 311, 384, 469, 477, 530, 584, 628, 682, 733, 804, 865, 874, 916, 973, 997, 1064, 1147, 1196, 1253, 1285, 1327, 1342, 1360, 1390, 1401, 1432, 1446, 1561,
- 10) v části „SO-08 – D.1.1-2 – Architektonicko-stavební a konstrukční část“ o položky č.: 123, 125, 127, 138, 439, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 229, 246, 247, 248, 288, 320, 322, 333, 335, 337, 352, 354, 371, 373, 374, 464, 375, 378, 382, 383, 466, 384, 385, 387, 467, 388, 389, 468, 391, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 445, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 424, 425, 426, 427, 437,
- 11) v části „SO-08 – D. 1.4.1.1 – ZTI – vodovod“ o položky č.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 41, 42, 43, 44, 45
- 12) v části „SO-08 – D. 1.4.1.2 – ZTI – kanalizace“ o položky č.: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
- 13) v části „SO-08 – D. 1.4.4 – Chlazení VRF_TM“ o položky č.: 1, 2
- 14) v části „SO-08 – D. 1.4.4.1 – Chlazení VRF“ o položky č.: 1, 2, 3, 4, 23
- 15) v části „SO-08 – D. 1.4.8 – Medicinální plyny“ o položky č.: 76, 77, 78, 79, 80, 81
- 16) v části „SO-08 – D. 1.4.9 – Vzduchotechnika“ o položky č.: 1, 146

Vliv na smluvní termín dokončení: NE

Přílohy: Příloha č. 1: Položkový rozpočet - Pavilon CH, 1. etapa – změna č. 1
Příloha č. 2: Výpis výrobků a materiálů s upravovanými cenami – specifikace odsouhlasených výrobků a materiálů

Datum: 17.12.2019

OHL ŽS

372

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Metrostav a.s.

180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0629)

UD: Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

Nemocnice České Budějovice, a.s.

IČ: 260 68 877

Objednatel

01

Projektant

Zhotovitel – vedoucí společník

ING. PAVEL HOUSKA
STAVING
U Stromovky 1105/18
370 05, České Budějovice
IČ 00 01 01 951
TDS

Zhotovitel - společník

Obdrží: 2x objednatel, 1x TDS, 2x OHL ŽS, a.s.

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 zastoupená panem Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva, a panem Ing. Zdeňkem Šinovským, místopředsedou představenstva (dále jen "zmocnitel"), tímto zplnomocňuje

pana **Ing. Martina Staška**, zaměstnance společnosti, oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, narozeného 1.3.1980, bytem: Pasovská 14, 370 05 České Budějovice (dále jen "zmocněnec")

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech úkonech souvisejících s účastí v zadávacím řízení a podáním nabídky pro veřejnou zakázku podle zákona o zadávání veřejných zakázek „Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, nemocnice České Budějovice, a.s.“ zadavatele: Nemocnice České Budějovice a.s., IČ 26068877, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek dne 24.6.2019 pod ev. č. Z2019-020763.

Plná moc se uděluje na dobu určitou na všechny úkony související s veřejnou zakázkou až do úplatného uzavření smlouvy včetně.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, vč. písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu

V Praze dne 2.7.2019


Ing. František Kočí
předseda představenstva Metrostav a.s.


Ing. Zdeněk Šinovský
místopředseda představenstva Metrostav a.s.

Zmocnění přijímám


Ing. Martin Stašek