

Dodatek číslo 1
ke
Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) dne 22.01.2020

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

zastoupená: Ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva
MUDr. Vítem Lorencem, členem představenstva
sídlo: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
spisová značka: B 1464 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 26095157
DIČ: CZ26095157
DIČ pro DPH: CZ699005400
datová schránka ID: r3afc63
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
telefon (sekretariát): [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED].cz

*dále jen **Objednatel***

I.2 Zhotovitel:

Jindřichohradecká stavební s.r.o.

zastoupený: Ing. Miroslavem Markem, jednatelem společnosti
sídlo: Otín102, 377 01 Jindřichův Hradec
spisová značka: C 14242 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 26105128
DIČ: CZ26105128
datová schránka ID: 46ydx7b
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

*dále jen **Zhotovitel***

II. Předmět plnění

- II.1 Smluvní strany se na základě požadavku objednatele dohodly na realizaci dodatečných prací, které nebyly součástí původní Smlouvy o dílo a jejichž provedení je nezbytné pro kompletní dokončení díla. Předmět plnění se tímto rozšiřuje o práce a dodávky uvedené v příloze číslo 1 tohoto dodatku

III. Cena díla

- III.1 V důsledku změny rozsahu díla se cena díla upravuje následovně:

Původní cena za dílo celkem bez DPH	748.000,00 Kč
Více a méně práce dle přílohy číslo 1	31.448,00 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	779.448,00 Kč
DPH	163.684,08 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	943.132,08 Kč

IV. Doba plnění

- IV.1 V důsledku realizace dodatečných dodávek a prací se smluvní strany dohodly na změně Doby plnění uvedené v čl. III., odst. III.1 Smlouvy o dílo následovně:

zahájení stavebních prací: **do 5-ti pracovních dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv**
dokončení stavebních prací: **do 14.04.2020**, tj. všech prací a dodávek a předání dokončeného kompletního díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla

V. Závěrečná ustanovení

- V.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti
- V.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana

V Jindřichově Hradci dne **- 1 -04- 2020** 2020

V Jindřichově Hradci dne 31.03.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. [redacted]
předseda

ing. Miroslav Marek
jednatel společnosti

MUDr. V [redacted]
člen před

a.s.

-1-

Jin

Otír
IČ:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

ROZPOČET

Stavba: Výměna hlavní trasy vodovodu a stoupaček v objektu patologie včetně výměny podhledů a osvětlení

Objekt: Více a méně práce

Objednatel: Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Datum: 31. 3. 2020

Zpracoval: ing. Miroslav Marek

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

751 Vzduchotechnika

1	751311819	Demontáž vyústě čtyřhranné pro potrubí čtyřhranné nebo kruhové	kus			
2	75101	Napojovací hrdla průměr 200mm	ks			
3	75102	Ohebná hadice průměr 200mm	m			
4	75103	Zaslepovací plech	ks			
5	75104	Talířový ventil průměr 200mm	ks			
6	75105	Spojovací a montážní materiál	kpl			
7	75106	Montážní práce + doprava	kpl			

763 Konstrukce suché výstavby

8	R03	Příplatek za otvor pro VZT mřížku	ks			
---	-----	-----------------------------------	----	--	--	--

Celkem

31 448,00