

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby

**„Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C - HA,
Nemocnice České Budějovice a.s.“**

ze dne 20. 4. 2017

Smluvní strany:	
Objednatel:	
Obchodní firma:	Nemocnice České Budějovice, a. s.
Sídlo:	České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01
IČO:	260 68 877
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1349
Zastoupen:	MUDr. Břetislav Šon, předseda představenstva MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
<i>jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)</i>	
Zhotovitel:	
Obchodní firma:	PRADAST, spol. s r.o.
Sídlo:	nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice
IČO:	608 26 053
Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci):	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3777
Zastoupen:	Ing. Petrem Steinbauerem, jednatelem
<i>jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)</i>	

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

I.

Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

- 1.1 Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 66 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávaní veřejných zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2017 v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

V souladu s čl. III, odstavce 3.4 v návaznosti odstavce 3.1 smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2017 se upravuje rozsah a cena díla, a to na základě vzájemně odsouhlaseného změnového listů č. 1 (více práce), který byl podkladem pro zpracování soupisu dodatečných stavebních prací a pro zpracování a předložení položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Předmětný dodatek bude současně zohledňovat i neprovedené stavební práce, tzv. méněpráce, jelikož tato úprava nemá vliv na vícepráce, a to v tomto rozsahu:

Smluvní celková cena díla bez DPH	46 686 868,17 Kč
-----------------------------------	-------------------------

více práce celkem bez DPH	2 637 585,00 Kč
méně práce celkem bez DPH	2 200 350,00 Kč

nová celková cena bez DPH	47 124 103,17 Kč
----------------------------------	-------------------------

- 1.2 Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
- 1.3 Z důvodů objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací (více práce) uvedených výše, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2017, a to na změně termínu dokončení předmětu smlouvy (díla).

Termín plnění sjednaný v čl. IV odst. 4.1, druhá odrážka se upravuje takto:

Původně sjednaný termín pro řádné dokončení díla **do 230 kalendářních dnů od uzavření smlouvy** (tj. do 6. 12. 2017) se ruší a nahrazuje se novým termínem pro dokončení díla **do 6. 3. 2018**.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstává beze změny.
- 2.2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 4. 2017 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
- 2.3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 2.5. Přílohou tohoto dodatku jsou:
 - odsouhlasený změnový list včetně odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací
 - položkový rozpočet více prací a méně prací

Objednatel:

V Českých Budějovicích dne 20.11.2017

MUDr. Břetislav Šon
předseda představenstva

Podpis: _____

Razítko:

MUDr. Jaroslav Novák, MBA
člen představenstva

Podpis: _____

Razítko:

Nemocnice České Budějovice, a.s.
IČ: 260 68 877
01**Zhotovitel: 20-11-2017**

V Českých Budějovicích dne

Ing. Petr Steinbauer
jednatel

Podpis: _____

Razítko:

PRADAST, spol. s r.o.Nám. Př. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 904 022Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (6)

Stavba: **Nemocnice Č. Budějovice - pavilon C emergency - SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ**



	Datum vydání ZL	15.11.2017
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, České Budějovice	
Projektant:	Atelier G+G, Nádražní 569/II, 377 01 Jindřichův Hradec	
TDI:	Libor Pils	

Cena bez DPH: **437 235 Kč**

Soupis změnových listů:

1. záměna dveří

437 235 Kč

Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. nám. Př. Otakara II. 10/6 370 01 Č. Budějovice	Datum: 15.11.2017 Podpis 	PRADAST, spol. s r.o. Nám. Př. Otakara II. č. 10/6 370 01 České Budějovice IČ 260 68 877 06
Projektant: Atelier G+G Ing. Gantner	Datum: 15.11.2017 Podpis 	Provozovna: Soosní 946 27 Stěpanovice 370 70
Objednatel: Nemocnice České Budějovice B. Němcové 585/54 České Budějovice	Datum: 15.11.2017 Podpis 	Nemocnice České Budějovice, a.s. IČ 260 68 877 06
TDI: Libor Pils	Datum: 15.11.2017 Podpis 	Inženýrská činnost ve stavebnictví stavební dozor Pils Libor, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAUT 0102010 Chudim 81, Křemže 382 03, IČO 786 233 01 tel.: +420 604 321 288, dozor.pils@seznam.cz

Stavba:	Nemocnice Č. Budějovice - přístavba pavilonu C- ZL č.1
---------	--

	Datum vydání ZL	15.11.2017
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Přemysla Otakara II., 370 01 Č.Budějovice	
Objednatel:	Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice	
Projektant:	Atelier G + G s.r.o., Nádražní 569/II, 377 01 Jindřichův Hradec	
TDI:	Libor Pls, Clum 81, 382 03 Křemže	

Cena bez DPH:	437 235 Kč
---------------	------------

Popis změny technického řešení:

Na základě požadavku objednatele došlo ke změně dveří s označením č.
0, 1, 2, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 9, 9A, 9B, 10, 13, 14, 16, 17, 19,
22, 12. Celkový rozdíl navýšení je:

437 235 Kč

Příloha: rozpočet

		PRADAST, spol. s r.o.	
Zhotovitel:		Datum: 15.11.2017	
Pradast, spol. s r.o.		Nám. Př. Otakara II. č. 10/6	Provozovna:
Ing. Petr Steinbauer		370 01 České Budějovice	Sosní 949/27
		DIČ: CZ60826053	Štěpánovice
370 01 Č. Budějovice		Tel.: 387 984 922	373 73 (7)
Projektant:		Datum: 15.11.2017	
Atelier G + G s.r.o.		Podpis	
Ing. Jiří Gantner			
Objednatel:		Datum: 15.11.2017	
Nemocnice České Budějovice, a.s.		Podpis	Nemocnice České Budějovice, a.s.
Ing. František Bostl			IČ 260 68 877
			06
TDI:		Datum: 15.11.2017	
Libor Pls			
		Inženýrská činnost ve stavebnictví	
		stavební dozor	

Libor Pls, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAUT 0102010
Clum 81, Křemže 382 03, IČO 766 233 01
tel.: +420 604 321 289, dozor.pls@seznam.cz

Elio položky		10.2.2017		15.11.2017		cena jednotková dle změnového listu č. 1		cena celkem dle změnového listu č. 1		poznámka - změny
Výpis dveří		Rozpočet	Jednotková cena dle SÚD	cena celkem dle SÚD	skutečnost					
766101.R1	0 - dodávka a montáž hliníkové vnitřních manuálně posuvných dveří 70x2197 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd. (typ Orca-bes)	kus	0		2	14 914		23 828		změna z dveří č.2
766101.S31	1 - dodávka a montáž pleťových vnitřních dveří 60x2197 cm včetně kování a zárubně s poštární odolností	kus	9	14 300	128 700	14 121		141 111		nové instalace šachty pod m.č.1.88
766101.S32	2 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 70x2197 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd.	kus	38	6 500	247 000	6 500		234 000		nové označení 7 dveří jako 0
766101.S33	3 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 80x2197 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd. z toho 1x bezpečnostní	kus	13	6 500	84 500	6 500		71 500		rozšířeny mezi dveře 3a, 3b
766101.R2	3b - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 80x2197 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd. - poštární odolností	kus	0			18 433		36 866		
766101.S35	4 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 90x2197 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd. - akusticko-izolační dveře nahrazeno 4a	kus	1	27 500	27 500	27 500		55 000		nové označení dveří (4a)
766101.S36	4 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 90x2197 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd.	kus	2	10 000	20 000	10 000		10 000		nové označení dveří (4a, 4b)
766101.R3	4b - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 90x2197 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd. - s poštární odolností	kus	0			34 120		34 120		dveře do m.č.1.93
766101.S37	5A - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří posuvných 80x2197 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd. - akusticko-izolační dveře	kus	7	25 000	175 000	10 852		25 000		nové označení dveří: č. 22 (4c), 24 (4c), 24 (4c) pouze mezi m.č. 1.48/1.59
766101.S38	5A - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří posuvných 80x2197 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd.	kus	1	12 500	12 500	21 704		25 000		nové označení dveří: 22, změna na 5A mezi m.č.1.49/1.50, 24 (4b) mezi m.č. 1.48/1.57
766101.S39	5B - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří posuvných 80x2197 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd.	kus	2	13 900	27 800	10 852		13 900		změna na 5A mezi m.č.1.49/1.50 + 5B
766101.R4	5C - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří posuvných 70x2197 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd. - akusticko-izolační dveře	kus	0			10 552		12 500		nové mezi m.č. 1.08/1.09 místo dveří 5A
766101.R5	22 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří 70x2197 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd. - akusticko-izolační dveře	kus	0			54 324		65 184		dveře s původním označením 5A
766101.S45	9 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří posuvných 130x2220 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd.	kus	2	25 000	50 000					nové označení na 9A/9B
766101.S46	9 - dodávka a montáž dřevěných vnitřních dveří posuvných 130x2220 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd. - akusticko-izolační dveře	kus	4	28 000	112 000					nové označení na 9A/9B
766101.R6	9A - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří posuvných 130x2220 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd. - akusticko-izolační dveře	kus	0			99 829		299 488		4A
766101.R7	9B - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří posuvných 130x2220 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd. - akusticko-izolační dveře, s poštární odolností	kus	0			211 248		633 744		nové dveře s poštární odolností
766101.S47	10 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří posuvných 280x210 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd. - s poštární odolností	kus	1	295 400	295 400					zrušeny
766101.R8	10 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dvoukřídlých posuvných dveří 140x210 cm, mechanický rozstřepič, včetně kování a zárubně, přechodová lišta (typ Orca-bes)	kus				25 440		30 528		nové dveře
766101.S50	13 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 270x2220+800 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd. s poštární odolností	kus	1	196 360	196 360					úprava rozměrů
766101.R9	13 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 260x2220 (140+100) cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd. s poštární odolností	kus				126 000		126 000		
766101.S51	14 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 90x2197 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd. sňahání proti RTG ašerání	kus	2	62 780		31 390		31 390		jediny dveře zrušeny
766101.S53	16 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří posuvných 180x220cm+90cm PRK uváděno 185cm), včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd.	kus	1		222 610			222 610		nové součásti dveří: prosklená záhna
766101.S54	16 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří posuvných 180x220cm+90cm PRK uváděno 185cm), včetně kování a zárubně, - Doplněné dveře z 1.03a do 1.02, přechodová lišta atd. - prosklená záhna	kus	0			42 100		42 100		
766101.R10	17 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 410x2300 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd.	kus	1		228 850					nové kování o instalaci šachty u dvoupru
766101.R11	17 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří 379x2330 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd.	kus				189 016		189 016		
766101.S56	119 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří posuvných 220x3000 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd. s poštární odolností	kus	1		305 850					nové litiny rozměr 180/220+80
766101.R12	119 - dodávka a montáž hliníkových vnitřních dveří posuvných 180x220+80 cm včetně kování a zárubně, přechodová lišta atd. s poštární odolností	kus				288 700		288 700		
766101.S58	22 - dodávka a montáž pleťového okna 80x2120 cm včetně kování a vnitřních parapetních desek	kus	1		3 500					dříve označeno jako č. 12
766101.R13	12 - dodávka a montáž dřevěného okna 80x2120 cm včetně kování a vnitřních parapetních desek, vyřádění	kus	0			20 000		20 000		změna z označení č.22

2 200 350

2 697 585

437 235 rozdíl