

ZMĚNOVÝ LIST – číslo 01

N Á Z E V	Stavba:	Stavební úpravy objektu Nemocnice Dačice – oprava fasády.		
	Objednatel:	Nemocnice Dačice a.s., Antonínská 85/II, 380 01 Dačice, IČO: 28113195		
	Zhotovitel:	KEMOstav s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 06041167		
	ZL	01		
P O P I S	Název změny:	Změny provedení díla č. 1		
	Změnu vyvolal:	Objednatel.		
	Důvod změny:	Zhotovitel a objednatel se v průběhu realizace stavby dohodli, že některé specializované práce (dodávky) si zajistí objednatel u původních dodavatelů napřímo vzhledem k servisním a záručním podmínkám, proto jsou tyto položky odečteny z rozpočtu.		
	Popis změny:	Jednotlivé změny jsou specifikovány ve změnovém položkovém rozpočtu v ceně Kč bez DPH: 1 změnový rozpočet – odpočet prací a dodávek neprováděných v rámci realizace stavby -314 980,00		
C E N A	Zvýšení ceny díla – vícepráce v Kč bez DPH:	0,00		
	Snížení ceny díla – méněpráce v Kč bez DPH:	-314 980,00		
	Úprava smluvní ceny v Kč bez DPH:	- 314 980,00		
	Úprava smluvní ceny v Kč včetně DPH:	- 381 125,80		
L H Ů T Y	Termín provedení změny:	08 / 2025		
	Vliv změny na doplnění PD:	Nevzniká – změna bude zapracována do skutečného provedení stavby.		
	Vliv změny na stavební povolení:	Nevzniká.		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Nevzniká – není sjednána změna termínu dokončení díla.		
S O D	Změna stavby se stává součástí SOD po schválení tohoto změnového listu a uzavření dodatku smlouvy.			
	Změna je ve výši 4,73% oproti původní smluvní ceně.			
	Dodatek smlouvy bude uzavřen na základě tohoto ZL v souladu ZZVZ, § 222, odstavec 4, písmeno b/2.			
	Přílohy změnového listu:	Položkový změnový rozpočet č. 01.		
	Vypracoval:	Zhotovitel		
	Rozdělovník:	1x Objednatel a 1x Zhotovitel		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. <i>(pro platnost změnového listu postačuje podpis zástupce zhotovitele, objednatele a technického dozoru)</i>			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	Objednatele	Mgr. Ing. Marta Krechlerová		
	Zhotovitele	Radim Reniers		
	Technický dozor objednatele	Josef Macháček		