
Příloha č. 3 Smlouvy pro část 1 a část 2 

Harmonogram instalačních a 
implementačních prací 

 
Výslednou konsolidaci technických opatření doporučujeme realizovat v časové ose takto: 
 

AntiSW – pořízení antiviru, termín dokončení 12/2018 
o Vliv na provoz – u běžné stanice restart, nutno předpokládat dílčí komplikace u 

některých aplikací (musí vyřešit testovací provoz). 
o Nemá žádné povinné předpoklady 

 
o Etapa 1 – instalace – 2-3 týdny (instalace 1-2 dny, testování alespoň 14 dnů) 

 Instalace a konfigurace management a dohledovací konzole 
 Vytvoření ukázkových balíčků 
 Instalace na ukázkové pracovní stanice a server 
 Testování a vyhodnocení chování 

o Etapa 2 – nasazení antivirové části – až 4 týdny v závislosti na provozu, datum 
dokončení je shodné s datem expirace stávajícího řešení. 

o Etapa 3 – konfigurace a zapnutí vyšších funkcí (HIPS, Firewall, správa zařízení) – až 2 
měsíce, v závislosti na provozu. Datum dokončení nejpozději 03/2019. 

 
Tato část je nezávislá na dalších postupných prací.  
 

Pasivní část infrastruktury – termín dokončení do 01/2019. 
o Vytvoření nové optické kabeláže (4 nové trasy) 

 Doba fyzické realizace 1 týden (5 pracovních dnů) 
 Vliv na provoz žádný 
 Proměření možné ihned po dokončení 
 Tato část je kritickým předpokladem dalších postupných prací 

 
o Instalace bezdrátové části  

 Doba realizace 1 – 2 dny 
 Vliv na provoz žádný 
 Proměření možné ihned po dokončení 
 V případě nutnosti schvalování resp. přidělování licence a konkrétní 

frekvence může vzniknout prodleva až 30 dnů. 
 Tato část přímo neblokuje další kroky 

 

Aktivní část infrastruktury – doporučené zahájení 03/2019 
o Předpoklady: 

 Dokončena montáž 4 optických tras včetně proměření 
 Dokončena montáž bezdrátového spoje (nepovinně) 

o Celková doba realizace 2-3 měsíce 
 

o Etapa 1 – jádro sítě (Core switche) 



 Doba fyzické realizace 2 – 3 týdny (2-3 dny samotná instalace a připojení do 
stávající sítě, 2 týdny přepojování segmentů dle provozních možností 
Nemocnice. 

 Vliv na provoz 

 Vlastní připojení do stávající sítě bez vlivu 

 Přepojování jednotlivých podřízených segmentů sítě vždy s malým 
výpadkem dané části sítě. 

 Tato část je kritickým předpokladem dalších postupných prací 
 

o Etapa 2 - koncové switche (Access switche) 
 Vhodné zahájit ihned po dokončení instalace jádra sítě 
 Doba fyzické realizace až 1 měsíc – přizpůsobuje se provozu, bude se měnit 

postupně dle provozních možností 
 Vliv a provoz – s malým výpadkem dotčeného segmentu sítě 
 Tato část je z části kritickým předpokladem pro další postupné práce 

(kritickou částí jsou switche pro zálohování a switch v hlavní serverové 
místnosti, ostatní je možné měnit nezávisle na dalším postupu) 

 

Servery a storage – doporučené zahájení 03/2019 
o Předpoklady: 

 Dokončena montáž 4 optických tras včetně proměření 
 Dokončena Etapa 1 – aktivní části fyzické infrastruktury 
 Zajištěna podpora dodavatelů aplikací 
 Dodání potřebných licencí a hardware 

o Etapa 1 – fyzická instalace a oživení infrastruktury  
 Doba trvání 1 týden, doporučujeme 1 týden navíc pro zahořovací provoz 
 Vliv na provoz žádný 
 Tato část je kritickým předpokladem dalších prací 

o Etapa 2 – Migrace virtualizace (vybrané virtuální stroje) 
 Předpokladem dokončená Etapa 1 
 Doba trvání – 5 pracovních dní rozložených do přibližně 1 měsíce, závisí na 

provozních možnostech 
 Vliv na provoz – nutné odstávky migrovaných virtuálních strojů v řádech 

jednotek až desítek minut (počítá se s replikací) 
 Nutná asistence dodavatelů aplikací (aktivace licencí, reakce aplikace na 

změnu hardware apod.) 
 Možný souběh s Etapou 3 
 Tato část je kritickým předpokladem dalších postupných prací. 

o Etapa 3 – Migrace fyzických strojů (především NIS) a některých aplikací z virtualizace 
 Předpokladem dokončená Etapa 1 
 Doba trvání – 10-15 pracovních dnů rozložených do přibližně 1 měsíce, závisí 

na provozních možnostech 
 Vliv na provoz – dle konkrétní aplikace, předpokládat lze i jednotky hodin 
 Samotné migrace aplikací musí provádět její dodavatel 
 Tato část je důležitým předpokladem dalších prací 
 Možný souběh s Etapou 2 
 Doporučeno mít dokončenu Etapu 1 Zálohování a využít během migrací 

řešení pro dočasné zálohování ze stávajících serverů. 
 

Zálohování – doporučené zahájení 03/2019 
o Předpoklady: 



 Dokončena montáž 4 optických tras včetně proměření 
 Dokončena Etapa 1 – aktivní části fyzické infrastruktury 
 Zajištěna podpora dodavatelů aplikací 
 Dodání potřebných licencí a hardware 

o Etapa 1 – fyzická instalace a konfigurace zařízení 
 Doba trvání 1-2 pracovní dny, shodně se servery doporučujeme 1 týden na 

zahoření 
 Vliv na provoz žádný 
 Instalovat se bude současně se servery a storage 

o Etapa 2 – konfigurace záloh 
 Předpokladem je dokončení vždy alespoň dílčího kroku Etapy 2 a 3 u serverů 

a storage 
 Doba trvání 2 měsíce 
 Vliv na provoz minimální (možné restarty serverů po instalaci agentů) 
 Poběží souběžně s postupem Etap 2 a 3 Serverů a storage 
 Tato část je důležitým předpokladem dalších prací 

o Etapa 3 – konfigurace páskového zálohování 
 Předpokladem dokončení etapy 1 Zálohování 
 Doba trvání 1 den 
 Vliv na provoz žádný 

 
o Etapa 4 - Vytvoření replikace na VMM3 a uvolněných serverech 

 Předpokladem je dokončení celé části Servery a Storage a Etapy 1 a 2 
Zálohování 

 Doba trvání 1-2 pracovní dny 
 Vliv na provoz minimální 
 Předpokladem je dodání potřebných licencí pro replikaci 

 

Instalace firewallu a integrace – doporučené zahájení 04/2019 
o Předpoklady: 

 Dokončení Etapy 1 Aktivní části infrastruktury 
o Doba trvání 1-2 měsíce dle potřeby provozu 
o Podmínky instalace: 

 Nesmí se provádět během instalace a konfigurace serverů a storage včetně 
všech migračních kroků 

 Nesmí se provádět během instalace Zálohovacího řešení 
 Nesmí se provádět během ladění antivirového řešení 

o Etapa 1 – Instalace a ukázková konfigurace 
 Doba trvání 2-3 dny, spojené se základním zaškolením 
 Vliv na provoz žádný 
 Podmínkou pokračování je demonstrace HA funkce 
 Tato část je kritickým předpokladem dalších prací 

o Etapa 2 – ostré nasazení mezi LAN/WAN 
 Doba trvání 1-2 dny 
 Vliv na provoz v podobě odstávky internetu na několik minut 
 Nutná časová koordinace s dalšími souběžně běžícími operacemi 
 Tato část je kritickým předpokladem dalších prací 

o Etapa 3 – ostré nasazení na vybrané segmenty v LAN 
 1-2 měsíce dle potřeby provozu 
 Vliv na provoz v podobě výpadku přepojovaného segmentu na dobu několika 

minut 



 Nutná časová koordinace s dalšími souběžně běžícími operacemi 
 

Instalace SIEM – doporučené zahájení 05/2019 
o Předpoklady: 

 Dokončení všech předchozích kroků 
 Zajištěna podpora dodavatelů aplikací 

o Doba trvání 2 měsíce 
o Vliv na provoz minimální (potřebné restarty serverů po instalaci sběrných agentů) 
o Tato část je finálním krokem
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Implementace firewallu je podřízena instalaci a migraci serverů, přepojovací operace nesmí zasahovat do instalačních a migračních prací 
serverů

Aplikace budou 
migrovány na etapy a 
po migraci zařazeny 

do záloh

Platí pro všechny stávající 
koncové počítače a servery Na koncové stanice lze nasazovat průběžně dle potřeby, na servery vždy v v souladu s migračními pracemi

Předpokladem 
dokončená migrace, 

nasazení AV a 
Firewallu

Prostředí musí být 
stabilizováno

Pasivní část sítě
Bezdrátová část

Odstup min. 1 týden 
od Etapy 1

Migrační a instalační operace budou trvat 1-2 měsíce Za optimálních podmínek 2 týdny 1-2 měsícePři včasných dodávkách 1-2 týdny
AntiSW – 2 měsíce

Pasivní část sítě – 1 – 2 týdny

 
Obrázek 1 - Graficky znázorněný harmonogram implementačních a instalačních prací



 


