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1. Úvod 
 Projekt organizace výstavby, dále jen POV, je řešen jako návrh, neboť v době 
zpracovávání projektové dokumentace není znám dodavatel stavby a nebylo možno 
konzultovat použitá zařízení. 
 Součástí POV jsou zásady ochrany životního prostředí (omezení prašnosti a 
hluku), které je provádějící firma povinna dodržet bez ohledu na použitou 
technologii a stavební postup. 
 Při provádění stavby je nutno dodržovat veškeré zásady a předpisy BOZP. 
  
 
 

2. Strojní vybavení 
2.1 Vertikální doprava 
 Návrh počítá s dopravou kusových stavebních materiálů. Pro vertikální 
dopravu se počítá s využitím stavebního výškového jeřábu pro osazení vazníků pro 
stropy a  zastřešení.   Návrh předpokládá instalaci jednoho stacionárního jeřábu se 
závěsným výložníkem pojezdového vozíku. Vyložení 40 metrů, nosnost při plném 
zatížení 1 t. 
Při provádění výše uvedených způsobů dopravy je bezpodmínečně nutné dodržovat 
ochranná pásma. Před prováděním prací je nutné požádat o vytýčení na místě.  
Doprava betonové směsi při betonáži monolitických konstrukcí bude mobilními 
čerpadly přímo z domíchávačů.  
 
2.2 Horizontální doprava 
 Vzhledem k rozsahu a umístění stavby není v návrhu uvažováno s žádným 
speciálním způsobem horizontální dopravy stavebních materiálů.  
 Pro dopravu stavebního materiálu bude použito běžných prostředků-osobní 
automobily typu pick-up a van, nákladní automobily, v rámci stavby doprava ručními 
prostředky. 
 
   

3. Příprava maltovin a betonů 
 Na staveništi budou připravovány maltoviny v míchacím centru. Návrh 
předpokládá míchání z jednotlivých složek přímo na staveništi v prostoru zařízení 
staveniště. Skladování bude v mobilních silech. 
 

 
4. Ostatní zařízení 

 Další zařízení budou používána v závislosti na okamžité potřebě 
technologických procesů, a nejsou součástí tohoto návrhu.  
 
 
 

5. Skladování materiálu 
 Ke skladování stavebního materiálu bude využito oplocené zařízení 
staveniště, které bude zřízeno na volném prostranství v blízkosti uvažované 
dostavby jídelny. 
 
 

6. Připojení zařízení staveniště na zdroje energií a ostatních medií 
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6.1 Elektro 
  
Bude proveden dočasný staveništní rozvaděč s měřením odběru elektrické energie 
z hlavního jističe 3/125A (převodové měření uživatele – elektroměr dodá stavba vč. 
zaplombování). Z tohoto rozvaděče bude napojeno zařízení staveniště a jeřáb 
(předpokládané jištění vývodu pro jeřáb 3/80A/C). 
 
6.2 Vodovod 
 Staveništní rozvod bude napojen na stávající vodovodní řad, v místě odběru 
bude osazen vodoměr. Způsob napojení, místo napojení, druh a místo pro osazení 
vodoměru je nutné předem projednat před zahájením stavby se správcem 
vodovodu. 
 
 6.3 Telefony  
 Pro účely stavby bude využíváno pouze mobilní spojení. Pokud se bude 
zřizovat staveništní přípojka telefonů je toto nutné projednat a objednat např. u O2.  
 
6.4 Kanalizace 
 Provede se staveništní přípojka pro zařízení staveniště do stávající 
kanalizace. Toto napojení je nutné rovněž projednat se správcem kanalizace. Při 
provádění stavby nesmí nevhodným vodním hospodářstvím dojít k ucpání, případně 
poškození stávajících kanalizačních rozvodů. V případě potřeby bude instalována 
mobilní bezodpadová hygienická buňka. 
 
 

7. Oplocení a zajištění staveniště 
 Po dobu výstavby bude celé staveniště oploceno neprůhledným plotem výšky 
2200mm. Oplocení u stávající komunikace bude doplněno osvětlením spínaným ve 
večerních hodinách časovým spínačem. 
 Případné krátkodobé zábory budou provedeny dle potřeby dodavatele, a to 
po splnění jeho ohlašovací povinnosti.  
 Návrh POV počítá s trubkovým, popř. systémovým lešením (dle možností 
dodavatele stavebních prací) na celou výšku objektu. Lešení u fasády bude 
zabezpečeno proti vniknutí. 
Při realizaci stavby je nutno zabránit poškození ponechávané zeleně v okolí stavby. 
Eventuelně narušený terén, trávník a asfaltová/betonová komunikace budou 
uvedeny do původního stavu. 
 
 

8. Vjezd na staveniště 
 Stavba se nachází v přímém kontaktu s okolními komunikacemi, po kterých 
probíhá běžný provoz automobilů, chodců – návštěvníků lázní a místních obyvatel. 
Stavba bude komunikačně navazovat na stávající systém komunikací a příjezd na 
stavbu bude řešen z ulice Italských legií.  
 Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 
Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. 
 
 
 

9. Spotřeba elektrické energie a vody 
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9.1 Voda 
Technologické  účely : 
Příprava maltovin 2.0 m3/den 
Zdění    3,0 m3/den 
Ostatní  1.0 m3/den 
Hygienické účel : 
Hygiena pracovníků     
30 x 120 l/den  3,6 m3/den  
Celkem :  9,6 m3/den 
Současnost : x  0,7      
Současná spotřeba 6,72 m3/den 
Nutný  průtok : 
3,29 / 10 h / 3600 sec = 0,00019 m3/sec = 0,19 l/sec 
 
9.2 Elektrická  energie 
Míchací centrum 2,0 kW 
Odporové sváření 20,0 kW 
Osvětlení staveniště 8,0 kW 
Sociální zařízení a kancelář 10,0 kW 
Ostatní  8,0 kW 
Celkem :  48,0 kW 
Současnost :  x  0,75 
Odběr    36 kW 
 
 

10. Provozní a hygienické zařízení staveniště 
10.1 Ubytování pracovníků stavby 
 S ubytováním pracovníků na staveništi se neuvažuje, ubytování pracovníků 
zajistí dodavatel stavebních prací. 
 
10.2 Stravování pracovníků 
 Není uvažováno na stavbě. Pracovníci se budou stravovat ve stravovacích 
zařízení v okolí stavby. 
 
10.3 Šatny, hygienické zařízení a kanceláře pro stavbu 
 Šatny a kanceláře pro stavbu budou umístěny v  oploceném  prostoru 
zařízení staveniště. Dle potřeby budou instalovány mobilní buňky (šatna, kancelář, 
sklad). 
 Hygienické zařízení (umývárny a WC) bude po dobu výstavby umístěno opět 
v oploceném prostoru zařízení staveniště pro stavbu. 
 
 
 

11. Omezení negativního vlivu stavby na životní prostředí 
 Stavební práce budou nevyhnutelně negativně ovlivňovat své okolí. K 
zmenšení tohoto působení je nutné, aby během prací byly dodržovány zásady 
omezující zejména prašnost a vznikající hluk. Při stavbě je nutné brát ohled na 
nepřerušené využívání ubytovacích lázeňských pavilonů. 
 
11.1 Prašnost a znečišťování okolí stavby 
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 Prašnost bude omezována zejména důsledným kropením všech prašných 
stavebních procesů (bourání, sekání, pojezd nákladních i jiných automobilů …). 
Prostor stavby bude pravidelně čištěn, stejně tak budou čištěny všechny příjezdové 
komunikace, pokud dojde k jejich znečištění stavbou. 
 
11.2 Hluk ze stavby  
 Od ledna 2001 je v platnosti zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů ze dne 14.7.2000. Prováděcí vyhláškou 
zákona je Nařízení vlády č. 502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací z 27. listopadu 2000, nejnověji ve znění Nařízení vlády č. 
88/2004Sb. 
 Nařízením vlády se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a 
vibrací na pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení 
a ve venkovním prostoru a způsob jejich měření a hodnocení. Emisní hodnoty hluku 
stanoví zvláštní právní předpisy, jako nařízení vlády č. 170/1997, nebo zákon 
49/1997. 
 Ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve venkovním 
prostoru při provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby  
od 6 do 7 hodin …………………. Laegp = 55 dB 
od 7 do 21 hodin ……………… Laegp = 65 dB 
od 21 do 22 hodin ………………. Laegp = 55 dB 
od 22 do 6 hodin ………………. Laegp = 45 dB 
 
  Dále ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve  
vnitřním  prostoru při provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby  
od 6 do 7 hodin …………………. Laegp = 40 dB 
od 7 do 21 hodin ……………… Laegp = 55 dB 
od 21 do 22 hodin ………………. Laegp = 40 dB 
od 22 do 6 hodin ………………. Laegp = 30 dB 
 Prováděcí firma zajistí dodržování těchto limitů. Stavební činnosti z hlediska 
hlukové zátěže musí minimálně splňovat následující omezení : 
Je nutné respektovat minimálně následující skutečnosti a eliminovat hluk od 
stavební činnosti. Prováděcí firma si zajistí informovanost o těchto pravidlech u 
všech pracovníků.  
V případě překročení ekvivalentní hladiny hluku A stanovené pro osmihodinovou 
směnu (přípustný expoziční limit 80dB) musí být pracovníkům poskytnuty osobní 
ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného 
hluku a zajištěno jejich správné používání. 
 
Stavební činnosti z hlediska hlukové zátěže musí minimálně splňovat 
následující omezení : 
Je nutné respektovat minimálně následující skutečnosti : 

- Případné ocelové prvky je nutno na stavbu dodávat již připravené k montáži 
či osazení do zdiva.  

- Bourací práce nelze, vzhledem k poloze hlukově chráněné zástavby, 
provádět před 7 hodinou a po 19 hodině; žádné činnosti nebudou prováděny 
v nočních hodinách (od 21 do 6 hodin). Hlučné práce bourací budou 
prováděny především v dopoledních hodinách.  

- Při zavážení stavebním materiálem ponechávat běh motorů vozidel jen na 
dobu nezbytně nutnou. 
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- Zdroje nadměrného hluku budou umístěny na staveništi ve vzdálenějších 
polohách. Uspořádání pracoviště musí také směřovat ke snížení rizika hluku 
a jeho šíření do okolí od zdroje. 

- Vhodným pracovním postupem se zajistí snížení expozice hluku. Hlučné 
strojní zařízení bude zvukově odcloněno a umístěno tak, aby byl hluk 
pohlcován a zabráněno jeho šíření mimo staveniště. V rámci technických 
možností budou stavební stroje zakartovány (odhlučněny). Strojní vybavení a 
nářadí, způsobující otřesy a vibrace, bude uloženo na pružných podložkách, 
aby se zabránilo přenosu případných vibrací do konstrukcí. Údržbou a 
pravidelnou kontrolou pracovních strojů se zajistí, aby míra opotřebování 
nářadí a zařízení nebyla příčinou zvyšování hluku. 

 
11.3 Kácení dřevin 
 Bez kácení vzrostlé zeleně.  
 
 

12. Odpady 
Při provádění stavby budou vznikat tyto druhy odpadů v níže uvedeném 

předpokládaném množství, které budou předány oprávněné firmě zabývající se 
likvidací či ukládáním těchto odpadů na bezpečném místě.  

Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i 
podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání 
s odpady vznikajícími v průběhu výstavby. 

Prostory určené pro třídění a shromažďování různých druhů odpadů na 
staveništi budou zakresleny do situace hlavním dodavatelem stavby.  
 
Nakládání s odpady, které vznikají při stavebních pracích  
Podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, doplňujeme projektovou 
dokumentaci o druhy, množství a způsoby nakládání s odpady vzniklými při stavbě. 
Třídění odpadů dle Sbírky zákonů č. 381/2001: 

Kód druhu odpadu  Název druhu odpadu  
 Předpokládané množství 

17 01 01 Beton      20,0 m3 
17 01 02 Cihly      1,0 m3 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky   1,0 m3 
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu,  1,0 m3 

 cihel, tašek a keramických výrobků 
 obsahující nebezpečné látky 

17 02 01 Dřevo      2,0 m3 
17 02 02 Sklo      0,25 m3 
17 02 03 Plasty      0,50 m3 
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující  3,0 m3 

 nebezpečné látky nebo 
 nebezpečnými látkami znečištěné 

17 03 01* Asfaltové směsi, dehet    2,0 m3 
 a výrobky z dehtu  

17 04 05 Železo a ocel     1 m3   
17 04 07 Směsné kovy     0,5 m3 
17 04 09* Kovový odpad znečištěný   0,5 m3 
   nebezpečnými látkami 



 

 

 

8

17 04 10* Kabely obsahující nebezpečné látky  0,5 m3 
17 04 11 Kabely      0,5 m3 
17 05 04 Zemina a kamení    100,0 m3 
17 06 03 Izolační materiály    0,30 m3 

obsahující nebezpečné látky 
17 06 04 Izolační materiály    0,30 m3 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry  0,30 m3 
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady  5,0 m3 
   obsahující nebezpečné látky 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  20,0 m3 

* jsou označeny nebezpečné látky 
 
Zemina a kamení (17 05 04) budou využity jako materiál pro zemní práce. 

 Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání 
odpadů od oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby.  
 Nakládání s veškerými odpady musí odpovídat ustanovení vyhlášky č. 
383/2001Sb. Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být 
v souladu s touto vyhláškou. 

 
 

13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Při výstavbě je nutno dodržet veškeré bezpečnostní předpisy, zejména zákon 
č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí 
předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Předpokladem je, že 
pokud se na stavbě budou pohybovat pracovníci, případně dodavatelské firmy, 
musí být poučeni z hlediska bezpečnosti práce. Pracovníci vykonávající odbornou 
činnost musí mít platné oprávnění pro obsluhu zařízení a strojů. Dodavatel je 
povinen se řídit technickými normami provádění (ČSN 73 2601 Provádění 
ocelových konstrukcí, ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí, 
ČSN 73 3050 Provádění zděných konstrukcí, Provádění dřevěných konstrukcí, 
Tesařské práce stavební). 
 Pro strojní technologii a bezpečnost prací se stroji platí návody a montážní 
technologické postupy včetně bezpečnostních předpisů výrobce nebo dodavatele. 
Dodavatel doloží atesty použitých materiálů a zařízení ke kolaudaci pro investora. 
Bezpečností přestávky 
 Nařízení vlády 272/2011 též nově upravuje poskytování bezpečnostních 
přestávek při překročení příslušného expozičního limitu (hluku i vibrací), a to ve 
shodě s NV 361/2007. 
 Bezpečnostní přestávky se zařazují takto: 
první přestávka – nejméně 15 minut nejpozději po 2 hodinách 
následné přestávky – nejméně 10 minut nejpozději po dalších 2 hodinách 
poslední přestávka – nejméně 10 minut nejpozději 1 hodinu před ukončením směny 
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14. Požadavky na další zhotovitele 
a) Zhotovitel je povinen dodat seznam s uvedením druhu prací a rozsahu jejich 

subdodávky, použité technologie s registrem rizik, včetně jeho 
podzhotovitelů. 

b) Zhotovitel je povinen upozornit ostatní zhotovitele na všechny okolnosti, které 
mají vliv na provoz a bezpečnost na staveništi a to i v průběhu výstavby  

c) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy a udržovat na staveništi pořádek. 

d) Zhotovitel je povinen průběžně na staveništi odstraňovat všechny druhy 
odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 

e) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci s dokladem o kvalifikaci 
pracovníků, kterou je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

f) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám 
vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, 
která si počíná tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků 
na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které 
snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření se podrobit 
příslušnému testu) 

g) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že 
stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané 
existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 
užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

h) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije stroje a materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro 
jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

i) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečností a hygienická 
opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanovený příslušnými předpisy. 

j) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, 
které se s jeho vědomí zdržuj na staveništi a je povinen zabezpečit jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

k) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní 
lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle, včetně svých 
podzhotovitelů. 

l) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle 
vstupní i průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 
požární ochraně. 

m) Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda 
sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací. 

n) Dojde-li k jakémukoliv úrazu, který vyžaduje sepsání záznamu, při provádění 
díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel 
povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Zhotovitel je povinen oznámit takový úraz neprodleně koordinátoru stavby 
pro nezbytnou součinnost. 
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15. Plán kontrolních prohlídek stavby 
 Při realizaci stavby budou dle výše uvedeného zákona stavebním úřadem 
provedeny celkem čtyři kontrolní prohlídky stavby v těchto fázích výstavby: 

1. Po provedení hrubých terénních úprav 
2. Po realizaci hrubé stavby 
3. Před zakrytím provedených technických rozvodů 
4. Závěrečná prohlídka těsně před dokončením stavby 
 
 
16. Dokumentace uložená na staveništi 

 Hlavní zhotovitel je povinen pro bezpečný chod stavby, informovanost 
zaměstnanců, ostatních zhotovitelů a kontrolní činnost kontrolních orgánů a 
koordinátora stavby vést na staveništi doklady : 

- Stavební povolení (oznámení zahájení prací) 
- Projektová dokumentace 
- Technologické postupy 
- Pracovní postupy 
- Informace o rizicích 
- Stavební deník – vést denně, před zahájením prací 
- Kniha úrazů 
- Požární poplachovou směrnici 
- Požární evakuační plán 
- Havarijní plán 
- Traumatologický plán 
- Provozně dopravní řád (je-li nutně zpracován) 
- Sankční řád (je-li stanoven) 
- Koordinační opatření ( jsou_li stanovena) 
- Plán BOZP 

Za uložení a vedení dokumentace na stavbě odpovídá stavbyvedoucí společně 
s dalšími vedoucími zaměstnanci ostatních zhotovitelů. 
 
 

17. Harmonogram stavby – časový plán 
 Není dosud zpracován 
 
 
Výkresová část: 
POV - 1  Situace zařízení staveniště     M 1:500 
 
 
 
V Jindřichově Hradci v lednu 2022     
         Ing. Špulák    


