
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Harmonogram 128 dny 05.03. 25 29.08. 25

2 I.etapa 64 dny 05.03. 25 02.06. 25

3 Demontáž obkladu 6 dny 05.03. 25 12.03. 25

4 Oprava soklu 10 dny 13.03. 25 26.03. 25

5 Montáž lešení 4 dny 27.03. 25 01.04. 25

6 Provedení stěrky a oprava omítek 22 dny 02.04. 25 01.05. 25

7 Montáž parapetů 5 dny 02.05. 25 08.05. 25

8 Provedení finální omítky 8 dny 09.05. 25 20.05. 25

9 Montáž obkladu 7 dny 21.05. 25 29.05. 25

10 Demontáž lešení 2 dny 30.05. 25 02.06. 25

11 II.etapa 64 dny 03.06. 25 29.08. 25

12 Demontáž obkladu 6 dny 03.06. 25 10.06. 25

13 Oprava soklu 10 dny 11.06. 25 24.06. 25

14 Montáž lešení 4 dny 25.06. 25 30.06. 25

15 Provedení stěrky a oprava omítek 22 dny 01.07. 25 30.07. 25

16 Montáž parapetů 5 dny 31.07. 25 06.08. 25

17 Provedení finální omítky 8 dny 07.08. 25 18.08. 25

18 Montáž obkladu 7 dny 19.08. 25 27.08. 25

19 Demontáž lešení 2 dny 28.08. 25 29.08. 25
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