

## Změnový položkový rozpočet skutečného provedení díla

Stavba	Stavební úpravy objektu nemocnice Dačice - oprava fasády				
Objednatel	Nemocnice Dačice a.s.		IČO	28113195	
Zhotovitel	KEMOstav s.r.o.		IČO	06041167	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-13 800,00
42	766670020RAA	Okno plastové dvoukřídlové typové plochy 1,5 m2, bílé, 160 x 90 cm, dodávka a montáž včetně zapravení ostění	kus	-1,00	13 000,00	-13 000,00
43	766690010RA0	Desky parapetní aglomer., bílé, dodávka a montáž	m	-1,60	500,00	-800,00
Díl:	786	Čalounické úpravy				-194 180,00
47	786623111R0B	Žaluzie venkovní pro okna , Demontáž a zpětná montáž	m	-138,70	1 400,00	-194 180,00
Díl:	M21	Elektromontáže				-104 000,00
48	210201528R00	Dodávka a montáž - hliníkové venkovní svítidlo VO LED do 35W - 3500l - 3000K - IP66, pozinkovaný výložník na fasádu včetně demontáže stávajícího svítidla	kus	-6,00	15 000,00	-90 000,00
49	74910211R	Koš odpadkový CLASSIC 50 l, 435 x 345 x 755 mm plast, včetně demontáže stávajícího	kus	-2,00	5 000,00	-10 000,00
50	40444934.AR	Značka dopravní výstražná, demontáž a zpětná montáž	kus	-4,00	1 000,00	-4 000,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				-3 000,00
52	222325021R00	Demontáž a zpětná montáž kamery	kus	-1,00	3 000,00	-3 000,00
	<b>Celkem</b>					<b>-314 980,00</b>

Změnový rozpočet odsouhlasili :

Za objednatele: Mgr. Ing. Marta Krechlerová, předsedkyně představenstva Nemocince Dačice a.s.

Za zhotovitele: Radim Reniers, jednatel KEMOstav s.r.o.

Za TDI: Josef Macháček, technický dozor