

LEGENDA

	ŘEŠENÁ STAVBAP.Č. ST. 1939, K.Ú. STRAKONICE
	HRANICE POZEMKŮ KN
	SOUSEDNÍ OBJEKTY
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
	ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALT
	ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETONOVÁ DLAŽBA
	ZÁHON NADZEMNÍ / PODZEMNÍ
	TRAVNATÉ PLOCHY A ZELEŇ

ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO 01 - ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
 SO 02 - PŘELOŽKA NN
 SO 03 - PŘELOŽKA O₂

STAVBA JE ČLENĚNA NA ETAPY:


- 0. ETAPA**
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A PRŮZKUMY, SONDY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, VYHODNOCENÍ SOULADU ZJIŠTĚNÉHO SKUTEČNÉHO STAVU STAVBY S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ
- I. ETAPA**
REALIZACE OPĚTNÉ STĚNY A SOUVISEJÍCÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZEMNÍ PRÁCE, DEMOLICE, VČETNĚ REALIZACE PŘELOŽEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ TI V KOLIZI S OPĚRNOU STĚNOU
- II. ETAPA**
REALIZACE PŘELOŽEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ TI NACHÁZEJÍCÍCH SE V KOLIZI S NAVRŽENOU PŘÍSTAVBOU
- III. ETAPA**
REALIZACE ZÁPADNÍ DVOUPODLAŽNÍ PŘÍSTAVBY KE STÁVAJÍCÍ STAVBĚ CENTRÁLNÍCH LABORATOŘÍ
- IV. ETAPA**
STAVEBNÍ ÚPRAVY A DEMOLICE NUTNÉ K PROPOJENÍ PŘÍSTAVBY SE STÁVAJÍCÍ STAVBOU LABORATOŘÍ
- V. ETAPA**
STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU LABORATOŘÍ

POZN.:
 NA ZÁKLADĚ STANOVENÉ ETAPIZACE JE NUTNÉ ZAHÁJIT MEZI III. A V. ETAPOU PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ ČÁSTI PŘÍSTAVBY.

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVĚST PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A PRŮZKUMY. BUDOU PROVEDENY POTŘEBNÉ SONDY DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VYHODNOTÍ SE SOULAD ZJIŠTĚNÉHO SKUTEČNÉHO STAVU S PŘEDPOKLÁDANÝM STAVEM V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI !!

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZEJMÉNA OVĚŘIT SKUTEČNÉ KONSTRUKČNÍ VÝŠKY OBOU PODLAŽÍ STÁVAJÍCÍ STAVBY, MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A SKLADBY PODLAH. NÁSLEDNĚ JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ SKUTEČNÉMU ZJIŠTĚNÉMU STAVU A ZAPRACOVAT DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE !!

VÝŠKA ČISTÉ PODLAHY OBOU NADZEMNÍCH PODLAŽÍ STÁVAJÍCÍ STAVBY A NAVRŽENÉ PŘÍSTAVBY MUSÍ BÝT SHODNÁ !!!



POZNÁMKA: VEŠKERÉ MATERIÁLY NUTNO ODSOULASIT S INVESTOREM. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ! NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY STAVOVNÉ VÝROBČEM A DODAVATELEM VEŠKERÝCH MATERIÁLŮ. JAKÉKOLI ZMĚNY A ODCHYLKY SKUTEČNÉHO STAVU OD PD DPS, NUTNO KONZULTOVAT S AUTOREM DOKUMENTACE. V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDE V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZHOTOVITELM ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE. VEŠKERÉ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT V KOORDINACI S NEPŘETRŽITÝM PROVOZEM CENTRÁLNÍCH LABORATOŘÍ !!!

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Jan Zákostelecký ČKA: A 02134 Tel. +420 777 732 202 zakostelecky@ateliervas.cz		RAŽITKO A PODPIS: 16.032
VYPRACOVAL: Ing. arch. Ondřej Novák		
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
AKCE: PŘÍSTAVBA CENTRÁLNÍCH LABORATOŘÍ V NEMOCNICI STRAKONICE, p.č. 1939, k.ú. Strakonice		
INVESTOR: Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice		
OZNAČENÍ ČÁSTI: C Situační výkresy	DATUM: 09/2025	MĚŘÍTKO: 1:200
STAVEBNÍ OBJEKT: NÁZEV VÝKRESU: Katastrální situační výkres	Č. VÝKRESU: C.2	Č. PÁRE: