

**Dodatek číslo 2
ke
Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) dne 22.01.2020

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

zastoupená: Ing. Miroslavem Janovským, předsedou představenstva
MUDr. Vítem Lorencem, členem představenstva
sídlo: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
spisová značka: B 1464 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 26095157
DIČ: CZ26095157
DIČ pro DPH: CZ699005400
datová schránka ID: r3afc63
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
telefon (sekretariát): [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

*dále jen **Objednatel***

I.2 Zhotovitel:

Jindřichohradecká stavební s.r.o.

zastoupený: Ing. Miroslavem Markem, jednatelem společnosti
sídlo: Otín102, 377 01 Jindřichův Hradec
spisová značka: C 14242 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 26105128
DIČ: CZ26105128
datová schránka ID: 46ydx7b
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

*dále jen **Zhotovitel***

II. Předmět plnění

- II.1 Smluvní strany se na základě požadavku objednatele dohodly na realizaci dodatečných prací, které nebyly součástí původní Smlouvy o dílo a jejichž provedení je nezbytné pro kompletní dokončení díla. Předmět plnění se tímto rozšiřuje o práce a dodávky uvedené v příloze číslo 1 tohoto dodatku

III. Cena díla

- III.1 V důsledku změny rozsahu díla se cena díla upravuje následovně:

Původní cena za dílo celkem bez DPH	779.448,00 Kč
Více a méně práce dle přílohy číslo 2	-19.386,00 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	760.062,00 Kč
DPH	159.613,02 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	919.675,02 Kč

V. Závěrečná ustanovení

- V.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti
- V.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana

V Jindřichově Hradci dne

2020

V Jindřichově Hradci dne 14.04.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele

Ing.
před

ing. Miroslav N
jednatel spole

MU
člen

Jin

Otír

IČ:

o.
①
28

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

ROZPOČET

Stavba: Výměna hlavní trasy vodovodu a stoupaček v objektu patologie včetně výměny podhledů a osvětlení

Objekt: Více a méně práce II

Objednatel: Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Datum: 8. 4. 2020

Zpracoval: ing. Miroslav Marek

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

-19 386,00

PSV Práce a dodávky PSV

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1	722130231	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 15	m	-2,000		
2	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	-8,000		
3	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	-18,000		
4	722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	-18,000		
5	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-7,000		
6	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4	kus	-7,000		
7	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	281,000		

-19 386,00

Celkem