
SMLOUVA O DÍLO 

Smluvní strany: 
Ž 

Objednaìelz 

Obchodní firma: Nemocnice Prachatice, a. s. 

Sídıøz Prachatice, Nebahøvská 1015, PSČ 383 01 

l ıčz 260 95 155 
_! 

Zápis v obchodním rejstříku: KS V Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1461 

Zastoupen: Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva l 

MUDr. František Stráský, člen představenstva
l 

jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako ,,ObjednateI”) 

Zhotovitel: 

Obchodní firma: STAVOPLAST KL spol. s r.o. 

Sicııø / Misıø podnikání; i Stachy č.p. 258, 384 73 Stachy 1 

ıč: i 407 40 056 

Zápis v obchodním rejstříku (či KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 443 
jiné evidenci): 

Zastoupen: Ladislav Bořík 

jako Zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako ,,ZhotoviteI”) 

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, V platném znění 
(dále také jen „Občanský zákoník"), tuto 

smlouvu O dílo 
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I. 

Smluvní strany 

Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou vykonávající činnost dle zákona č. 372/2011 
Sb., O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon O zdravotních službách), 
v platném znění, a řádně podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., v platném Zněnı 
(živnostenský zákon). Objednatel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v 
této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit Závazky v ní 
obsažené. 

Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou /fyzickou osobou řádně podnikající podle zákona č. 
455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, že Splňuje 
veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít 
a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této 
Smlouvy má veškerá potřebná oprávnění. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé vsouvislostì 
S jejich podnikatelskou činností ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku. 

Il. 

Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek 
stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované vodst. 2.2 této 
smlouvy a Objednatel se touto Smlouvou zavazuje dílo převzít a za řádné provedení díla 
zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 

Dílem dle této Smlouvy se rozumí provedení stavby S názvem: 

Stavební úpravy a přístavba objektu č. 22 Komplement - ambulance vareálu Nemocnice 
Prachatice (dále také jen jako „DíIo"), a to dle projektové dokumentace zpracované firmou 
ALFAPLAN s.r.o., Žižkova 12, 370 01 České Budějovice, 205/2018 (číslo zakázky 20180402), 
která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen jako „Projektová dokumentace"), a dle 
nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen 
jako ,,R0zpočet"). 

Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy V počtu 
2 vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od Objednatele 
kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla bez nároků na 
jakékoliv vícepráce svýhradou těch, které vyplynou zdodatečných písemných požadavků 
Objednatele a které budou projednány a smluvními stranami písemně odsouhlaseny, nebo 
těch, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a Rozpočtu.

ı 

v v ı I ı ı ı ı Objednatel prohlasuje, ze kprovedení Dıla bude vydáno nasledujıcı stavebnı povolenı 
(provedeno následující ohlášení): 

Stavební úřad v Prachaticích 
stavební povolení ze dne 28.11.2018, čj. MUPt/39031/2018 
právní moc stavebního povolení dne 18. 12. 2018 
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Zhotovitel prohlašuje, že se S obsahem uvedeného stavebního povolení (dále jen ,,Stavebnı 
povolení"), S podmínkami pro provedení a užívání stavby, jakož ìsostatními podmínkami 
vněm stanovenými, před podpisem této smlouvy řádně seznámil, a tyto se zavazuje při 
provádění Díla dodržet. Kopie Stavebního povolení tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. 

Veškeré Změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku 
ktéto smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího dodatku 
nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však oprávněn požadovat 
slevu zceny za Dílo, pokud Zhotovitel vdůsledku změn Díla ušetřil na Svých nákladech 
(včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění 
takových změn a provedení Díla vsouladu se smlouvou nebo má právo dodatečně takové 
změny akceptovat formou písemného dodatku S tím, že cena za Dílo bude snížena O částku, 
která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto Smlouvu. 

Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlastnímu 
provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále předání potřebných 
dokladů souvisejících S provedeným Dílem, zejména návodů kobsluze, atestů a osvědčení, 
revizních zpráv, prohlášení O shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. V platném znění a zápisů 
O výsledcích předepsaného druhu zkoušek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout 
Objednateli potřebnou součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu. 

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel 
se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny 
v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený Rozpočtu. Je-li pro řádné dokončení Díla dle 
Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít 
materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový 
materiál na svůj náklad obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení 
ceny za Dílo a prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla 
použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena 
kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro použití při provádění 
Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na 
bezpečnost atrvanlìvost Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých 
materiálů jsou stanoveny příslušnými českými normami, příslušnými právními předpisy, 
předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými požadavky na 
jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými. 

Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho následné užití 
jako příslušenství zdravotnického zařízení - nemocnice. Zhotovitel je vtéto souvislosti při 
provádění Díla dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde O 
vlastnosti, jakost a provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby Dílo tomuto 
účelu co nejlépe vyhovovalo. 

Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno zvlastních 
prostředků Objednatele. 

III. 

Cena 

Smluvní Strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve \ıýši: 

Stránka 3 Z 20

ı



13.888.594,58 Kč (slovy Třináctmilionůosmsetosmdesátosmtisícpětsetdevadesátčtyři korun 
českých/58haIéřů) bez DPH. Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany 
tímto výslovně Sjednávají, že překročení Rozpočtu nemá vliv na cenu za Dílo a že tento 
Rozpočet se považuje za úplný a závazný. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této Smlouvy. 

Daň ve výši odpovídající Zákonné sazbě daně Z přidané hodnoty v době uskutečnění 
zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti dle 
ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném znění. 
Objednatel rovněž prohlašuje, že Dílo podle této smlouvy není stavbou pro sociální bydlení 
dle § 48a citovaného zákona. 

Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce včetně 
vedlejších nákladů souvisejících S řádným provedením Díla. Tímto však není dotčen odst. 3.4 
této smlouvy. 

Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě: 

3.4.1 provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 
Stanovenému v Rozpočtu; Smluvní strany Sjednávají, že provedené práce a dodaný 
materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která \ıyplyne Z kontroly 
provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy), 

3.4.2 provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 
Stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných 
nesprávností, chyb či nedostatků vProjektové dokumentaci a tyto práce či 

materiál byly nutné k řádnému provedení Díla dle této smlouvy; smluvní Strany 
pro takový případ Sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou 
Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne Z kontroly provádění Díla 
zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu 
prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí 
písemný souhlas Objednatele, 

3.4.3 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě. 

IV. 

Termín a místo provedení Díla 

Zhotovitel se zavazuje: 

- zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí 
staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín Zahájení Díla) a 

- Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 31.12.2019, 10 měsíců od 
uzavření této smlouvy (termín provedení Díla). 

vı v ı
! Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Prılohu c. 4 teto sm ouvy. 

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do deseti (10) 
kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele 
učiněnou nejpozději dva (2) pracovní dny předem staveniště od Objednatele převzít. 
O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště 
(místa plnění), případné závady či výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které 
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bude považovat některá ze smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci 
oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy). Pokud nebude 
výzva k zahájení plnění zaslána a staveniště zhotoviteli předáno, nemůže se domáhat plnění. 

Místem plnění je město Prachatice a vrámci tohoto města pozemek parc. č. 2137, 234/1, 
234/2 a 234/3 V katastrálním území Prachatice. Konkrétní místo plnění bude dle potřeby 
Specifiková no v zápisu vyhotoveném dle Odst. 4.2 této smlouvy. 

V. 
Platební podmínky 

Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se budou 
vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními 
stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude Seznam položek dle Rozpočtu, podle 
kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma smluvními stranami 
zachycující odsouhlasení fakturovaných a provedených prací. 

Soupis prací ve smyslu Odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za práce 
skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení kalendářního 
měsíce zašle Objednateli soupis těchto prací S tím, že Objednatel tento soupis schválí ve lhůtě 
deseti (10) kalendářních dní od jeho přijetí nebo vtéže lhůtě vrátí tento soupis svýhradami 
Zhotoviteli, které mohou spočívat v neprovedení prací zahrnutých do soupisu, pokud jejich 
provedení nevyplý\/á ze zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného Objednatelem. Vrátí-li 
Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za účelem 
dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně provedených prací. 

Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této Smlouvy bude fakturace prováděna až do částky 
odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky 12.499.735,12 korun českých 
bez DPH, popř. do částky odpovídající 90 % změněné ceny Díla bez DPH dle Odst. 3.4 této 
smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel právo na úhrady ceny Za Dílo nebo její části 
jinak, než způsobem stanoveným v Odst. 5.4 této Smlouvy. 

Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši 1.388.859,46 korun českých bez 
DPH, popř. částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle Odst. 3.4 této smlouvy, je 
splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy bez vad a nedodělků na základě 
faktury Zhotovitele vystavené nejdříve vden předání a převzetí Díla dle Odst. 10.1 této 
smlouvy, v den dodatečné přejímky dle Odst. 10.6 této smlouvy, v den splnění povinnosti 
Zhotovitele dle odst. 10.9 této smlouvy nebo v den vydání kolaudačního souhlasu k užívání 
Díla, podle toho, který den nastane později. Fakturace této části Díla je však také podmíněna 
tím, že dojde ke Schválení a odsouhlasení prací, které představují 10 % ceny Díla. 
Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a odsouhlasení 
provedených prací dle Odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle Odst. 5.4 této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím 
vystavení. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury prosté jakýchkoliv vad na 
adresu fakturace@nempt.cz. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud 
fakturovaná částka, byť částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených 
prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, 
případně náležitosti dle této sm|ou\ıy. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí 
lhůty její splatnosti není Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části. 
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Současně S odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty pro příjezd 
a výjezd na místo plnění vrámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele, nemovitostı 
Sousedících a přístupových komunikací. 

Vpřípadě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný chod 
staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a zařízení ve 
vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání veřejných 
prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na Své náklady zajistit 

oprávněnou realizaci těchto omezení vsouladu sobecně závaznými právními předpisy, 
vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky 
S takovými omezeními spojenými (např. Zajištění dopravního značení) S tím, že Zhotovitel je 
povinen na svůj náklad hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními 
souvisejícími a dále hradit veškeré pokuty a jiné Sankční platby uložené orgány veřejné moci 
za porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, Zda budou uloženy 
Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla. 

Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické 
energie a vody a napojení na kanalizaci kodvádění odpadních vod, pokud odvádění 
odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem vsouladu sobecně 
závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené sodběrem elektrické energie, 
vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště 
na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát 
pokynů Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy 
Objednatele, či dojde komezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel 
umožnil toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa. Pokud však Objednatel dle 
svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní toto připojení nebo napojení přes svá odběrní místa, 
kčemuž není povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady stím spojené. 
Vtakovém případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění 
odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro připojení 
Staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná 
měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě, např. v Zápise 
dle odst. 4.2 této smlouvy. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních 
vod budou Započteny proti poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy 
všechny údaje potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu 
Objednatele. Připojovací body budou Vtakovém případě upřesněny při předání staveniště 
nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby S 
potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické 
energie a vody na staveništi a navrhovaný Způsob připojení projedná S Objednatelem. 

Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná 
po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci 
byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce 
v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné 
kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinnosti 
u všech osob nacházejících se na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání 
ostatních nutných ochranných pomůcek. 

Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu 
pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků Svých subdodavatelů, budou-li 
v souladu S touto smlouvou použití, a na vyžádání Objednatele (včetně kontaktní osoby dle 
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7.7 

7.8 

7.9 

7.10 

7.11 

7.12 

Odst. 6.2 této smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník 
a Seznam okamžitě předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení 
kopií, opisu či výpisů ze stavebního deníku. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a 
vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst Objednatele a současně 

vv aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru přimerenou poměrům. 

Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se 
BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního 
prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých pracovníků, subdodavatelů a 
jejich pracovníků, které použil při plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení 
předpisů BOZP, PO a OŽP, které bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost 
Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným 
způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné 
předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a OŽP (tj. 
minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude 
považováno za podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od 
této smlouvy ze Strany Objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po skončení 
prováděných prací přiměřený úklid staveniště a vrozsahu dotčeném prováděním Díla a 
činností svých pracovníků (včetně subdodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených 
prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid Zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu 
vzniklého v důsledku provádění Díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby 
nepřekážely případnému jinému provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku 
škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou 
povinnost denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. 
zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení 
povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany Smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). 

Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na základě 
výzvy Objednatele. 

Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při 

provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny ke způsobu 
provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními 
předpisy, pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na 
cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu 
s právními předpisy, nebo které překážejí v řádném provádění Díla, nebo které mají 
podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlou\/y, budou dále společně 
označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně 
upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní 
Strany se v takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla. 

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této smlouvy 
v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 18:00 hodin. Práce, které nepřiměřeně 
nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn provádět již od 6:00 hodin 
pracovního dne. O víkendech a svátcích je Zhotovitel oprávněn provádět pouze práce, které 
nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, a to maximálně od 8:00 hodin do 18:00 hodin. 
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vv Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně Zatezoval provoz a 
majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob vareálu Nemocnice 
Prachatice, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika 
vzniku škod na majetku Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním 
prostředí. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje 
k naplnění tohoto odst. 7.13 této smlouvy. 

VIII. 

Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost 

Zhotovitel Se zavazuje, že provedené Dílo ijeho části budou ke dni předání a převzetí Díla ve 
smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této Smlou\ıy, popř. ke dni přechodu nebezpečí škody na 
Díle, pokud tento okamžik nastane později, 

(i) odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude 
provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu, v Projektové 
dokumentaci a ve Stavebním povolení, příp. v územním rozhodnutí nebo v jiných 
podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, uvedenými v právních 
předpisech a technických normách, které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude 
mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, 
jinak účelu obvyklému, 

(ii) způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, jinak k účelu obvyklému. 

Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. Objednatel má 
práva Z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době uvedené v odst. 8.1 této 
Smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady Díla se považujíi 
nedodělky. 

Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 8.1 této 
smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 této smlouvy, a to vše v záruční 
době vymezené následovně: 

(i) záruka na nosné konstrukce v délce dvou Set čtyřiceti (240) měsíců, 

(ii) záruka na izolace proti vodě a těsnost střešního pláště vdélce jednoho sta dvaceti 
(120) měsíců, 

(iii) záruka na Ostatní částí Díla v délce šedesáti (60) měsíců. 

Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré práce 
související s prováděním Díla, a to vždy v rámci té částí Díla vymezené dle výše uvedených 
bodů ad (i) až (iii), ke které se materiál a práce vztahují, bez ohledu na to, zda se jedná o 
práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho Subdodavateli, či bez ohledu 
na to, jakou záruku poskytuje na materiál jeho výrobce nebo dodavatel. 

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla. Jestliže však dojde k podepsání 
dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy (bez ohledu 
na to, Zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 této Smlouvy vztahují k záruční 
vadě), pak záruční doba začíná plynout až ode dne podepsání tohoto dodatku. Jestliže budou 
během kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona ve smyslu odst. 10.7 této smlou\ıy 
zjištěny vady Díla, za které odpovídá Zhotovitel, pak záruční doba začíná plynout až ode dne 
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8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

8.10 

vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla. V případě, kdy by měl být počátek běhu záruční 
doby určen podle více uvedených pravidel, platí, že záruční doba počíná běžet od toho 
okamžiku, který nastane později. 

Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla ve smyslu 
odst. 8.1 této smlou\/y, tak záručních vad vyplývajících Z poskytnuté záruky za jakost dle odst. 
8.2 této smlouvy. 

V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i) odstranění vady, je- 
li vada Odstranitelná, (ii) požadovat přiměřenou Slevu Z ceny za Dílo, nebo (íii) odstoupit od 
smlouvy. Odstranění vady bude provedeno zejména opravou vady, dodáním chybějícího 
materiálu nebo uskutečněním neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za 
materiál vadný. Volba mezi nároky uvedenými vtomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby 
způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednatelì, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh 
lhůt dle ustanovení § 2106 a násl. ve Spojení S § 2615 odst. 2 Občanského zákoníku. 
V případě, že Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn 
dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez 
poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem 
na odstranění vady nebo S odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je neodstranitelná, 
nebo (iii) Zjiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní. 
Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této smlouvy tehdy, pokud bude 
zjištěna nebo se vyskytne vpořadí desátá (10.) vada bránící řádnému nebo bezpečnému 
užívání Díla během posledního jednoho (1) roku. 

Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také ,,nah|ášení") vady dle možností bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez zbytečného odkladu je 
vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15 pracovních dní od jejich zjištění, ledaže dle 
okolností konkrétního případu je doba nezbytného odkladu delší). 

Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné Záruční doby dle 
odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 8.6 této smlouvy. 
Zhotovitel nemůže namítat Objednatelì, že reklamovaná vada mohla nebo měla být 
Objednatelem zjištěna již dříve při \ıynaložení odborné péče při prohlídce, kterou měl 
Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti co nejdříve po převzetí Díla 
nebo případně později. 

V reklamaci vady Objednatel V rámci svých možností uvede popis vady nebo alespoň popis, 
jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná ,,havárii” nebo „havarijní Stav", označení 
části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 8.5 této smlouvy, příp. požadovaný 
způsob odstranění vady. 

V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci 
označil jako ,,havárie" nebo „havarijní stav", zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění 
této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím nahlášení. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“ 
nebo „havarijní Stav", nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od jejího nahlášení s tím, 
že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení odstranit 
alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení 
takové vady jako ,,havárìe" nebo „havarijní stav". 
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9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 

9.10 

předáním a převzetím Díla nebo vprůběhu předání a převzetí Díla a vad zjištěných při 
závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem vydání kolaudačního souhlasu. 

vı v ı ı vv r b Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, prıpadne jina jım poverena oso a, za 
Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy práce byly provedeny, 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit 
až následující den. Při denních záznamech nesmějí být \ıynechána volná místa. Smluvní strany 
se vyjadřují k provedeným zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že 
S obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s Očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany 
nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují S listy pevnými. 

Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se vjednom vyhotovení bud'v prvopise, nebo 
vopise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní 
výkresy dokumentující odchylky od Projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, 
Zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné 
místo pro jeho uložení. 

Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na Staveništi a vjeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, případně 
by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení. 
Objednatel rovněž seznámí Zástupce Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro 
zajištění BOZP, Po a OŽP, pokud takové existují. 

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního 
prostředí a S individuálními správními akty platnými pro dané Dílo. 

Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání S vyprodukovanými odpady v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona Č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména při nakládání S látkami závadnými Z hlediska kvality vod, tj. 

zejména S používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky 
a vyprodukovanými nebezpečnými odpady. 

V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je 
povinen provést všechna opatření potřebná kjejich obnovení do původního stavu. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo vkaždé fázi jeho provádění. Pokud Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu se Svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje vady, je Qbjednatel 
oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování v provádění Díla řádným 
způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně, má Objednatel právo provádění 
prací zastavit až do zjednání nápravy. Časová prodleva jde ktíži Zhotovitele. Objednatel je 
oprávněn požadovat neprovedení některých částí Díla uvedených vRozpočtu stím, že 
v takovém případě se cena Díla krátí O takto neprovedené práce a nedodaný materiál. 

Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny předem zápisem ve 
stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých), a při každém třetím porušení této povinnosti 
smluvní pokutu 100.000,- Kč (Slo\/y jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. 
Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. 
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Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.10 této smlouvy, 
bude Zhotovitel pokračovat vjejich provádění. Jestliže Objednatel bude požadovat 
dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na náklady Objednatele. 
Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady 
v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu 
těchto prací dle odst. 9.10 této smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele 
ve smyslu odst. 9.10 této smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i 

tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými. 

Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou 
dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako vlastník Díla 
uchovávat ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební Zákon, v platném znění 
(dále jen „Stavební zákon"). Tato dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu 2 
vyhotovení a dále v podobě elektronické předané na nosiči DVD v počtu 1 ks. zahrnující její 
provedení v CAD standardu používaného či vyžádaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen 
tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 
10.1 této smIou\ıy. Pořízení této dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro 
předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. 

Zhotovitel je na svůj náklad jako Součást provedení Díla povinen pořídit vytýčení Díla a 
geometrický plán v rozsahu a vpočtu vyhotovení požadovaném pro účely vydání 
kolaudačního souhlasu a vkladu práva k předmětu Díla do katastru nemovitostí ve prospěch 
Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytýčení, vyhotovit geometrický plán 
v požadovaném rozsahu a předat jej Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle 
odst. 10.1 této smlouvy nebo při podání žádosti O vydání kolaudačního souhlasu podle toho, 
co nastane dříve. Provedení vytýčení, vyhotovení geometrického plánu a jeho předání 
Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. 

Zhotovitel je na svůj náklad jako Součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení inženýrských 
. , . . , 

,I Sıtı v Souvislosti S provadenym Dı em. 

Má-li být část díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za zhotovitele prokázala 
určitou část kvalìfikačních předpokladů v zadávacím řízení na výběr zhotovitele díla dle této 
předmětné smlouvy, musí se tito podílet na plnění díla vtom rozsahu, vjakém se ktomu 
zavázali při prokazování kvalifikace. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. 
Změna je možná pouze za předpokladu, že tyto osoby prokážou předmětnou část kvalifikace 
ve stejném rozsahu jako původní poddodavatelé, tedy doloží Objednateli doklady k dané 
kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem 
této sm|ou\/y. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu, je 
Zhotovitel povinen zajistit náhradního poddodavatelé, který bude splňovat požadovanou 
kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy. 

X. 
Předání a převzetí Díla 

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu 
Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla. 
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Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i drobné vady a nedodělky. Dokud 
Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené 
a Zhotovitel je tak v prodlení S plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit. 

Zhotovitel je povinen připravit dokončené Dílo k předpřejímce nejpozději 10 (deset) 
kalendářních dnů před termínem jeho předání uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy za účelem 
ověření toho, že bylo dokončeno řádně, tj. že nevykazuje žádné vady a nedodělky, a pokud se 
zjistí, že Dílo nebylo dokončeno řádně, tak i za účelem odstranění případných vad a 
nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této 
smlouvy. 

Objednatel je oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, i pokud vykazuje vady a nedodělky 
nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však plně na Objednateli 
a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků či uplatňovat námitky v 
důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové rozhodnutí bez vážného 
důvodu neučínil. Dojde-li k předání a převzetí Díla S vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10.4 
smlouvy, nepovažuje se Dílo za dokončené řádně do doby úplného odstranění všech vad a 
nedodělků. 

0 předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními stranami 
odsouhlasen a podepsán. V případě předání a převzetí Díla S vadami a nedodělky dle odst. 
10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s 
případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je ujednána v odst. 10.6 této 
smlouvy. 

V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se Zhotovitel 
zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě 20 (dvaceti) kalendářních dní od 
předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 10.5 této smlou\ıy dohodnuta kratší 
lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě 
dodatečné přejímky Díla, ohledně které bude Sepsán dodatek k protokolu O předání a 
převzetí Díla, který smluvní Stra ny Sepsaly dle odst. 10.5 této smlouvy. O dodatku k protokolu 
o předání a převzetí Díla platí obdobně věta druhá odst. 10.5. této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen se na své náklady v souladu S odst. 2.6. této smIou\/y účastnit na žádost 
Objednatele Závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního zákona za účelem vydání 
kolaudačního souhlasu a při této kontrolní prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou 
součinnost a poskytovat podporu. Stanoví-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli včas pro účely podání žádosti O vydání kolaudačního souhlasu potřebné podklady 
v souvislosti s touto závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním kolaudačního souhlasu. Je na 
rozhodnutí Objednatele, zda k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a na to 
navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního souhlasu, přistoupí 
před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto předání. V případě, že v rámci 
závěrečné kontrolní prohlídky budou zjištěny jakékoli vady či nedodělky, zejména vady a 
nedodělky, které brání vydání kolaudačního souhlasu, nepovažuje se Dílo za řádně 
dokončené bez ohledu na to, zda již bylo předáno Objednateli či nikoli, dokud nebudou 
odstraněny veškeré vady a nedodělky zjištěné při této závěrečné kontrolní prohlídce. 

K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména: 

0 veškeré protokoly O provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN, 
0 doklady o prohlášení O shodě výrobků a výkonů, 
O Záruční listy, 
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0 další doklady, jejichž předložení \/yplývá Z této smlouvy, 
0 případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla. 

vı Nepředánívýše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti předat Dílo radně. 

Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo stavby 
vyklidit do 10 (deseti) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této 
smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa stavby a okolních nemovitostí 
dotčených stavbou, uvést místo Stavby a okolní nemovitosti dotčené stavbou do původního 
stavu vyjma změn, které jsou předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je 

ı v
I podmínkou pro zaplacenı cásti ceny Díla dle odst. 5.4 této Sm ouvy. 

XI. 

Smluvní pokuty, úrok Z prodlení a některá ujednání O náhradě škody 

Smluvní strany vtomto článku smlouvy Sjednávají následující smluvní pokuty pro případ 
porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany vtomto článku smlouvy dále Sjednávají 
smluvní úrok Z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části. Smluvní strany 
vtomto článku smlou\/y dále Sjednávají některá ujednání týkající se povinnosti nahradit 
způsobenou škodu. 

Vpřípadě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 této 
Smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za každý Započatý 

ıv kalendarní den prodlení. 

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu provedení 
Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 30.000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých) za každý Započatý kalendářní den prodlení. 

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu provedení 
Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme Dílo S vadami a 
nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 této smlou\/y, ale Zhotovitel se 
vtakovém případě zavazuje uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 70.000,- Kč (slovy 
sedmdesát tisíc korun českých) a dále případně smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč (slo\ıy sedm 
tisíc korun českých) za každý Započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele sjeho povinností 
odstranit vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve 
lhůtě dle odst. 10.6 této smlouvy. 

V případě, že Zhotovitel poruší Svoji povinnost nastoupit na odstranění vady označené jako 
„havárie“ nebo „havarijní stav" vdohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této smlou\/y, zavazuje se 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých) za 
každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 
Povinnost k úhradě této Smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele 
S plněním povinnosti, pro kterou je Sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 
této smlouvy. 

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv označené 
jako „havárie“ nebo „havarijní Stav" v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.11 této smlouvy, zavazuje 
se uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (Slovy pět tisíc korun českých) za 
každý Započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 
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Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele 
s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy. 

V případě, že Zhotovitel poruší Svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu označenou jako 
„havárie“ nebo „havarijní stav" v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smIou\ıy, zavazuje se 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve \ıýši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za 
každý Započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 

V případě, že Zhotovitel poruší Svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový projev 
nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako 
,,havárie" nebo „havarijní stav" v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smIou\/y, zavazuje se 
uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za 
každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlasení vady. 
Tato Smluvní pokuta může být uplatněna vedle Smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlou\ıy. 

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv označenou 
jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12 této Smlouvy, zavazuje 
se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za 
každý Započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení 
vady. 

V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených vodst. 10.9 této 
Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slo\/y pět tisíc 
korun českých) za každý Započatý kalendářní den prodlení. 

V případě porušení povinnosti Zhotovitele Zajištěné smluvní pokutou sjednanou dle tohoto 
článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se 
mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku, např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, 
nepříznivého počasí atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v důsledku 
takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez 
ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemajívliv na 
povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez 
ohledu na Své zavinění. 

Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 
smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu vplné \ıýši vedle 
smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou Smluvní pokutu. Zhotovitel je 
povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle 
této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena S pohledávkami 
Zhotovitele, bude-li toto započtení možné. 

Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli 
úroky Z prodleníve \/ýši 0,05 % Z dlužné částky za každý den Z prodlení. 

V případě, kdy by došlo ke snížení Smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo na 
náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to 
bez jakéhokoliv dalšího omezení. 

Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti 
(kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na 
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náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu (penále) stanovené právním 
předpisem. 

XII. 

Závěrečná ujednání 

Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu Sjejími přírůstky vznikajícími 
Zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na Zhotovovaném Díle či jeho 
zničení až do jeho předáníjako celku Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků, 
včetně vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce. 

vv Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené potřebné a dostatečné odpovědnostní pojisteni 
na hodnotu odpovídající ceně za Dílo, a to pro své pracovníky i svoji osobu vztahující se na 
rizika spojená se Zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se 
zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy a 
v případě, že způsobí Objednateli škodu vsouvislosti S prováděním Díla, je povinen zajistit, 
aby škoda byla Objednateli nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění vyplaceného 
pojišťovnou přímo na účet Objednatele. 

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na Díle samém 
instalovat jakákoliv propagační zařízenı ci označení. 

Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě: 

O že Zhotovitel ztratil oprávnění kpodnikatelské činnosti, kterou potřebuje pro 
zhotovení Díla dle této smlouvy, 

0 že bylo rozhodnuto O úpadku Zhotovitele, 
0 zjiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto 

smlouvou. 

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě: 

0 že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele, 
0 Z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy. 

V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují vtakovém případě 
Zhotovitele podmínky obsažené v zadávací dokumentaci stavby „Stavební úpravy a přístavba 
objektu č. 22 Komplement - ambulance vareálu Nemocnice Prachatice", se kterou byl 
Zhotovitel seznámen před uzavřením této smlou\ıy, což Zhotovitel potvrzuje svým podpisem 
na této smlouvě. Zadávací dokumentace tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. V ostatním, co není 
ve smlouvě ani vzadávací dokumentaci uvedeno, se na smluvní vztah použijí příslušná 
ustanovení Občanského Zákoníku a případných dalších právních předpisů. 

Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli promlčecí 
lhůtu na 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez omezení, že 
tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv vtísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu Sjejím obsahem připojují své podpisy. 

Nedílnou Součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
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12.9 

12.10 

12.11 

12.12 

12.13 

12.14 

12.15 

12.16 

12.17 

vı O Prıloha č. 1: Zadávací dokumentace, 
0 Příloha č. 2: Rozpočet, 
0 Příloha č. 3: Kopie Stavebního povolení 
0 Příloha č.4: Harmonogram provádění Díla, 
O Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů. 

Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami Seznámily, a že porozuměly jejich obsahu. 

Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým Z této smlouvy aplikaci § 1987 
odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí S tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je 
způsobilá k započtení. 

Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
Strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro Závaznost této 
smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 
po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnýmì ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný Závazek žádné ze smluvních stran. 

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány Z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či 
praxe. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k 
datu podpisu této smlou\ıy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k 
uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít 
žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které 
vyjdou najevo a O kterých neposkytla druhá Strana informace při jednání o této smlouvě. 
Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl 
ohledně předmětu této Smlouvy.

_ 

Odpověd' strany této Smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 
dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani 
když podstatně nemění podmínky nabídky. 

Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností. 

Ukáže-li se některé Z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této 
vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. 

Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto 
smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

Zhotovitel souhlasí S: 

- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, vsouladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
- se zpracováním s\ıých osobních údajů obsažených vtéto smlouvě nemocnicí České 

Prachatice, a.s., a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a Statistické, na 
dobu neurčitou, 
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