


Nemocnice Písek a.s.  Soc. zázemí chir. oddělení – I. Etapa  
 
 

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A 
 

Konstrukční část 
 
 

Seznam norem: 
 
ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení. ČNI, 2004 
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-3: Obecná zatížení sněhem. ČNI, 2006  
ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-4: Obecná zatížení větrem. ČNI, 2007 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: ČNI, 2006 
 
Zatížení užitné: 
 
sníh                                           - II. sněhová oblast                                        sk = 1,00  kN/m2  
vítr                                            - II. větrová oblast                                         vk = 25     m/s 
zatížení užitné místnosti nemocnice – kategorie A                                         qk = 2,00  kN/m2 
 
Popis nosné konstrukce budovy  chirurgického oddělení: 
 
Budova byla postavena kolem r. 1980. Má obdélníkový tvar o rozměrech cca 15,8 m x 42 m. 
Výškově je pětipodlažní /1 PP, 1 NP až 4 NP/, konstrukční výšky podlaží jsou 3,6 m 
Nosná konstrukce je provedena z montovaného železobetonového konstrukčního systému MS-OB, 
který byl v době stavby budovy často používán. Konstrukce je provedena z příčných nosných rámů, 
na kterých jsou v podélném směru uloženy stropní dutinové panely. Nosné rámy mají sloupy 
rozměru 400/400 mm a průvlaky š. 1200 mm, výšky 250 mm. Na ozuby průvlaků jsou uloženy 
stropní dutinové panely š. 1200 mm a 600 mm, v. 250 mm. Nosná konstrukce má rovný podhled 
bez viditelných průvlaků. 
Ve směru  nosných rámů má nosná konstrukce moduly 4,8 + 3,6 + 4,8 m + 2 x konzoly 1,3 m 
/celkem 15,8 m/, kolmo na nosné rámy moduly 6,6 + 4 x 7,2 + 6,6 m /celkem 42 m/. 
Horizontálně je budova zajištěna ztužujícími stěnami tl. 200 mm po celé výšce v příčném  i 
podélném  směru a zděnými dozdívkami obvodových a středních zdí a příček. 
Zhruba ve středu budovy se nachází výtah. Výtahová šachta je provedena z panelů ztužujících stěn 
po celé výšce budovy. 
 
Stavební úpravy: 
 
Při stavebních úpravách bude z dispozičních důvodů zrušen v 2 NP až 4 NP výtah. V uvedených 
podlažích budou odstraněny panely výtahové šachty a část stropní konstrukce mezi průvlakem a  
výtahovou šachtou. Tato část stropu bude opět doplněna mezi průvlakem a střední ztužující stěnou. 
Odstranění části stropní konstrukce: 
V jednotlivých podlažích budou nejprve odstraněny části stropní konstrukce mezi průvlakem 
skeletu MS-OB a výtahovou šachtou. Vybourání stropních panelů musí být prováděno opatrně 
pomocí ruční mechanizace aby nedošlo k poškození přilehlé stropní konstrukce a konstrukce  
nižšího podlaží. 
Odstranění výtahové šachty: 
V jednotlivých podlažích budou odstraněny 2 betonové panely tvořící výtahovou šachtu. Při 
bourání je opět nutno postupovat opatrně, panely není možno odstranit pro velkou tíhu najednou ale 
postupně je rozřezat na  díly max. hmotnosti do  200 kg – /velikost dílu 0,75 x 0,5 x 0,2 m/ a 



rozřezané díly ihned odstranit ze stavby. Mezera š. cca 300 mm která vznikne v příčné ztužující 
stěně po odstranění panelu šachty bude dobetonována betonem tř. C 20/25  
Nové stropní konstrukce: 
V jednotlivých podlažích budou doplněny vybourané stropní konstrukce mezi průvlakem a střední 
ztužující panelovou stěnou. Nové doplnění stropních konstrukcí bude provedeno ocelovými nosníky  
HEB 120, na kterých bude uložen trapézový plech Vikam v. 40 mm a nadbetonovaná stropní 
železobetonová deska tl. 80 mm z betonu tř. C 20/25 vyztužená sítí Kari. Ocelové nosníky HEB 120 
budou přivařeny na ocelový profil L 130/100/15 uložený na ozub průvlaku MS-OB a druhou 
stranou budou uloženy do kapes 150/150 mm vysekaných ve ztužující zdi. 
Popsané stavební práce je nutno provádět postupně v jednotlivých podlažích shora dolů. Nejprve 
bude odstraněna strojovna výtahu na střeše, následuje vybourání stropní konstrukce ve 4 NP, potom 
vybourání stěn výtahové šachty 4 NP, provedení nového stropu nad 4 NP. Stejný postup bude v 3 
NP a nakonec 2 NP. 
V přilehlé podélné ztužující stěně v 2 NP je nutno vyřezat otvor pro dveře. Vyřezání bude 
provedeno opět pomocí ruční mechanizace. 
    
Při dodržení popsaného postupu stavebních prací nebude statika budovy ohrožena. Rovněž při 
ostatních nepopsaných stavebních pracích. 
 
Při bouracích pracích je nutno postupovat opatrně a dodržovat  bezpečnostní předpisy platné pro 
bourací práce tj. vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích včetně souvisejících technických norem. Pracovníci na stavbě musí být s 
těmito předpisy seznámeni, je nutno zajistit stálý technický dozor nad prováděním. 
 
Mechanická odolnost a stabilita: 
 
Pro uvedenou stavbu byl vypracován statický výpočet, podle kterého je stavba navržena tak, aby 
zatížení na stavbu působící během výstavby a užívání nemělo za následek: 
zřícení stavby nebo její části, 
větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce, 
poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
V případě statických poruch je nutno na stavbu přizvat statika. 
 
 
V Brně březen 2020 
 
vypracoval: ing. František Pešl   


