
Nemocnice České Budějovice, a.s. 
České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01 

 
 

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  
k veřejné zakázce 

„Přístavba budovy C - část D a stavební úpravy části 1. NP pavilonu C - HA, 
Nemocnice České Budějovice a.s.“ 

 
 
a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě 
 

 Zadavatel 
  Nemocnice České Budějovice, a.s. 
Sídlo: České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01 
Oprávněná osoba: MUDr. Břetislav Shon, předseda představenstva 
  MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva 
IČO:  260 68 877 
DIČ:  CZ 260 68 877 
Profil zadavatele: https://www.e-zak/nemcb 
 

 Předmět 
Předmětem jednacího řízení bez uveřejnění jsou dodatečné stavební práce, které jsou nezbytné pro provedení 
(dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo 
ze dne ze dne 20. 4. 2017 v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 a 2 uzavřeného dodatku. V souladu s čl. III, 
odstavce 3.4 v návaznosti odstavce 3.1 smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2017 se upravuje rozsah a cena díla, a to na 
základě vzájemně odsouhlaseného změnového listů č. 1 (více práce), který byl podkladem pro zpracování 
soupisu dodatečných stavebních prací a pro zpracování a předložení položkového rozpočtu dodatečných 
stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. 
Předmětný dodatek bude současně zohledňovat i neprovedené stavební práce, tzv. méněpráce, jelikož tato 
úprava nemá vliv na vícepráce 
 

 Cena sjednaná ve smlouvě, resp. dodatku č. 1 

  Smluvní celková cena díla bez DPH      46 686 868,17 Kč 
 

  více práce celkem bez DPH    2 637 585,00 Kč 

  méně práce celkem bez DPH    2 200 350,00 Kč 
 

  nová celková cena bez DPH   47 124 103,17 Kč 
  
b) použitý druh zadávacího řízení 
 
Jednací řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na stavební 
práce (vícepráce). 
 
c) označení účastníků zadávacího řízení 
 
PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice 
 
d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení 
 
--------------- 



e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, resp. dodatek 
 
PRADAST, spol. s r.o., nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice 
 
f) označení poddodavatelů 
 
--------------- 
 
g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem 
 
Nebylo použito. 
 
h) odůvodnění jednacího řízení bez uveřejněn 
 
Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v 
původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v 
projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací 
předmětné stavby, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 66 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2017 v rozsahu 
uvedeném v Příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.  
 
Vzniklé méněpráce a více práce při realizaci předmětné stavby jsou obsaženy, zdokumentovány a oceněny ve 
změnovém listě a změnovém rozpočtu. Změnový list byl odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, technickým 
dozorem stavby a schválen zadavatelem. Předmět, popis a zdůvodnění změny je uvedeno ve změnovém listu. 
Ocenění položek bylo provedeno způsobem odpovídajícímu článku III smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2017 mezi 
objednatelem Nemocnice České Budějovice, a. s. a zhotovitelem společností PRADAST, spol. s r.o. Na základě 
položkového rozpočtu více prací a méně prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplnil zhotovitel 
jednotkové ceny. Položky, které byly předmětem změnového listu citovaného výše, tj. více práce a méně práce 
byly projednány mezi zhotovitelem a objednatelem a odsouhlaseny.  
 
i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu 
 
Nebylo použito. 
 
j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení, pokud k tomuto došlo 
 
--------------- 
 
k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických 
prostředků 
 
--------------- 
 
l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů a následně přijatých opatření, byl –li střet zájmů zjištěn 
--------------- 
 
m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto 
postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci  
 
--------------- 
 
n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, 
pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci 
--------------- 
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