
šedá barva - stávající stav a stávající konstrukce

žlutá barva - bourané vodorovné konstrukce - stropy

žlutá barva - bourané svislé konstrukce - stěny, příčky

červená čára - obrys nového stavu 1.etapy

Před zahájením bouracích prací nosných konstrukcí musí být provedena kontrolní
schůzka na místě bourání se statikem, který provádí autorský dozor. Postup bourání
se zapíše do stavebního deníku.

- před vlastním bouráním se vyklidí zařizovací předměty, nábytek a ostatní vybavení
- provede se demontáž zavěšených podhledů
- a demontáž stávajících rozvodů inženýrských sítí

- ochrana stávajících rozvodů - některé rozvody musí zůstat zachovány
  (VZT, chlazení, apod.)

- před demontáží se vždy provede ověření o jaký rozvod se jedná a jestli má zůstat
  zachován, nebo jestli se má demontovat ve spolupráci se zástupcem investora

- všechny omítky na stěnách které se zachovají (obvodové, nosné a některé příčky)
budou otlučeny, provede se kontrola stávajícího zdiva včetně překladů nad okny

- omítky na stropních konstrukcích budou také otlučeny, provede se kontrola
stavu stropních konstrukcí

- schodišťová ramena rušených schodišť budou demontována, v místě chybějící
  stropní konstrukce bude provedena stropní konstrukce nová

- všechny stávající podlahy tl.100 mm se vybourají až na stropní desku
a následně   se provedou nové podlahy tl.110 mm, 135 - 170 mm, 185 mm,
140 mm, viz skladby konstrukcí

- v případě bourání nenosných konstrukcí není nutno provádět podchycovací
  práce, pokud nevykazují okolní konstrukce porušení

- při bourání otvorů do nosných i nenosných konstrukcí budou nejprve osazeny
  překlady (průvlaky) a následně vybourán otvor v příslušném rozsahu

- při demontáži stropních panelů bude provedeno před započetím prací olemování
  budoucího otvoru ocelovými nosníky HEB 160, které budou podepřeny po
  vzdálenosti maximálně 3 m teleskopickými systémovými stojinami a to ve všech
  podlažích pod bouraným stropem

- při demontáži konstrukce střechy bude nejprve odstraněna střešní hydroizolace
  a střešní keramické panely včetně podezdívek a spádových klínů, potom se
  odstraní tepelná izolace a další vrstvy až na nosnou konstrukci, vybourá se žel.bet.
  věnec s atikou

- demontují se stávající stropní konstrukce pod původní plochou střechou, postup
  demontáže stropů a další opatření určí statik na místě podle zjištěného stavu
  obnažených konstrukcí

POZOR - demolice ztužujích stěn
Ve vychodním křídle stávajícího pavilonu CH se ve 2.NP až 4.NP bourají stávající ztužující stěny.
Před zahájením demontáže těchto stěn nutnost koordinace postupu podle dozorujícího statika.
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Vybourání stávajícího výtahu
a vybudování menšího výtahu
s instalačním jádrem.
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Odstranit stávající
ETICS tl.100 mm
z minerální vaty

Demolice stávající příjezdové rampy pro sanitky k pavilonu Infekce
a vybudování nové rampy v jiném tvaru. Plocha 70 m2.
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Odstranit stávající
ETICS tl.100 mm
z minerální vaty

Odstranit stávající ETICS tl.100 mm z minerální vaty.
Ocenit odstranění, na místě se v průběhu stavby zhodnotí,
jestli je možné někde stávající ETICS zachovat.

vybourat obvodové keramické parapetní panely
včetně stávajících oken

vybourat stávající nadzemní lávku
(ocelová pozinkovaná konstrukce)
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Vyznačení etap
1.etapa

2.etapa

stávající provoz beze změny
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dočasná oddělující
příčka tl.115 mm
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Vybourání stávajícího bedničkového stropu
v místě nového personálního schodiště
a v místě nového instalačního jádra.
Po obvodu bouraného otvoru se provede
dočasné podepření stropních konstrukcí
a průvlaků ve všech podlažích před zahájením
bouracích a demontážních prací.
Plocha bouraného stropu je 29,5 m2.
Plocha nového stropu v místnosti elektro 7 m2.

Vybourání stávajícího žel.bet.prefa stropu
v místě nových výtahových šachet.
Po provedení šachet se doplní nový strop.
Po obvodu bouraného otvoru se provede
dočasné podepření stropních konstrukcí
a průvlaků ve všech podlažích před zahájením
bouracích a demontážních prací.
Plocha bouraného stropu je 34 m2.
Plocha nového stropu 15 m2.
Plocha výtahů 19 m2.
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ze stávajícího pavilonu se odstraní ETICS z minerální vaty tl.100 mmZe stávajícího pavilonu se odstraní ETICS z minerální vaty tl.100 mm
Pokud se při provádění ukáže, že je možné ho zachovat bez poškození,
tak se odstraňovat nebude.

Bourání stěny a stropu stávající spojovací chodby
a podepření jejích stropních konstrukcí před
zahájením bouracích prací. Po provedení nových
výtahů z obou stran chodby se doplní nová
stropní konstrukce.
Plocha bouraného a nového stropu je 22,5 m2.

Bourání stávajícího schodiště:

- z 1.PP do 1.NP, schodiště se zachová trvale pro přístup personálu ze šaten v 1.PP na ARO v 1.NP
- z 1.NP do 2.NP, schodiště se vybourá až ve 2.etapě
- z 2.NP do 4.NP, schodiště se vybourá v 1.etapě, nad 1.NP, 2.NP, 3.NP se vybuduje nový strop

Po obvodu bouraného schodiště (otvoru) se provede dočasné podepření stropních konstrukcí
a průvlaků ve všech podlažích podle pokynů dozorujícího statika před zahájením bouracích
a demontážních prací.
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Demolice stávajícího ocelového pozinkovaného schodiště
a jeho náhrada novým schodištěm osazeným v jiném směru.
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Bourání stávajícího příjezdu sanitek:
Celý stávající příjezd sanitek se musí vybourat, aby bylo možné provést inženýrské sítě a založení nástavby nad příjezdem sanitek.
Dodavatel určí v rámci zvoleného způsobu provádění, jestli vybourání provede najednou, nebo po částech. Vše v koordinaci se
zástupcem investora, aby nedošlo k ohrožení provozu nemocnice. Musí se odstranit těleso stávající asfaltová komunikace
v tl. zhruba 400 mm, pak se musí odtěžit násyp až na úroveň -2,250 m (390,27) a -2,500 m (390,02), ze které se budou vrtat piloty.
Plocha rampy příjezdu sanitek je 758 m2. Objem rampy včetně komunikace je 1205 m3.

UPOZORNĚNÍ:
Pod rampou příjezdu sanitek je podzemní zásobovací chodba. která propojuje 1.PP pavilonu CH a 1.PP pavilonu Z.
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Výměna technologie výtahů V7 a V6 se provede až ve 2.etapě
- v 1.etapě musí tyto výtahy fungovat a zajiš'tovat zdravotnický provoz
- v 1.etapě se strop nad výtahovými šachtami ve 4.NP zachová
- v 1.etapě se provede prodloužení výtahových šachet v 5.NP a 6.NP
- ve 2.etapě se vybourá strop výtahových šachet ve 4.NP
- ve 2.etapě se stávající šachty propojí s novými šachtami
- ve 2.etapě se naistaluje nová technologie těchto výtahů
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v místech vrtání pilot pro založení nových sloupů
- se musí vybourat (vyříznout, vyvrtat) svislá stávající opěrná
  stěna příjezdu sanitek a plošný základ opěrné stěny
- po dobu bourání až do plného spřažení s novými sloupy
  a skeletem, musí být provedeno statické zajištění opěrné stěny

v místech vrtání pilot pro založení nových sloupů
- se musí vybourat (vyříznout, vyvrtat) svislá stávající opěrná
  stěna příjezdu sanitek a plošný základ opěrné stěny
- po dobu bourání až do plného spřažení s novými sloupy
  a skeletem, musí být provedeno statické zajištění opěrné stěny
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  stěna příjezdu sanitek a plošný základ opěrné stěny
- po dobu bourání až do plného spřažení s novými sloupy
  a skeletem, musí být provedeno statické zajištění opěrné stěny

v místech nových sloupů a pilot s hlavicemi
se musí vybourat stávající komunikace,
při vrtání nové piloty nelze vyloučit nutnost provrtat
(vybourat) stávající základ sousedního sloupu a
provést spřažení obou konstrukcí
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v místech nových sloupů a pilot s hlavicemi
se musí vybourat stávající komunikace,
při vrtání nové piloty nelze vyloučit nutnost provrtat
(vybourat) stávající základ sousedního sloupu a
provést spřažení obou konstrukcí
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Stavební úpravy vychází ze zaměření stávajícího stavu existující budovy. Při bourání a při výstavbě nových konstrukcí se musí
prověřovat rozměry a pozice každé nové stěny, příčky, otvoru, apod., aby se zachovala návaznost konstrukcí. Před výrobou prvků, nebo
před provedením stavebních prací se musí ověřovat rozměry konkrétního místa, kterého se výroba, nebo práce týká. Menší odlišnosti
vyřeší dodavatel na místě, zásadní nesoulad projektu se skutečností bude dodavatel stavby konzultovat s projektantem. Platí také pro
nové konstrukce.
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SO 01, SO 02

Legenda hmot bourání

Legenda bourání konstrukcí

 1 : 50
1.NP starý stav +  bourání – P.S.

UPOZORNĚNÍ

 1 : 1000
1.NP
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