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SMLOUVA O DÍLO 

 Číslo smlouvy u Zhotovitele:  

Číslo smlouvy u Objednatele: 

 
Smluvní strany: 

Objednatel: 

Obchodní firma: Nemocnice Prachatice, a. s. 

Sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01 

IČ: 260 95 165 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1461 

Zastoupen: Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva 

MUDr. František Stráský, člen představenstva 

jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“) 

 

Zhotovitel: 

Obchodní firma / Jméno, 

příjmení: 

 

Sídlo / Místo podnikání:  

IČ:  

Zápis v obchodním rejstříku 

(či jiné evidenci): 

Zapsaná  

Zastoupen:  

jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“) 

 

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále také jen „Občanský zákoník“), tuto 

smlouvu o dílo 
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I. 

Smluvní strany 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou vykonávající činnost dle zákona č. 

372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), v platném znění, a řádně podnikající podle zákona č. 

455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Objednatel dále prohlašuje, 

že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou / fyzickou osobou řádně podnikající podle 

zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Zhotovitel dále 

prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a 

je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel 

dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má veškerá potřebná 

oprávnění. 

1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako podnikatelé 

v souvislosti s jejich podnikatelskou činností ve smyslu § 420 a násl. Občanského 

zákoníku. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za 

podmínek stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo 

specifikované v odst. 2.2 této smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje 

dílo převzít a za řádné provedení díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem: 

Úprava lékárny Nemocnice Prachatice a.s. (dále také jen jako „Dílo“), a to 

dle Projektové dokumentace z 05/2020 zpracované firmou Ateliér G+G s.r.o., 

Nádražní 569/II, Jindřichův Hradec, 377 01, IČO: 260 88 541, která tvoří Přílohu 

č. 1 této smlouvy (dále také jen jako „Projektová dokumentace“), a dle 

nabídkového rozpočtu s výkazem výměr pro stavební část, který tvoří Přílohu č. 2 

této smlouvy (dále také jen jako „Rozpočet“). 

2.3 Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této 

smlouvy v počtu 2 vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci 

přijal od Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení 

celého Díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z 

dodatečných písemných požadavků Objednatele a které budou projednány a 

smluvními stranami písemně odsouhlaseny. 

2.4 Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo vydáno následující stavební 

povolení: 

Stavební úřad Prachatice 

stavební povolení ze dne bude doplněno před podpisem smlouvy,  

právní moc stavebního povolení bude doplněno před podpisem smlouvy, 
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Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného stavebního povolení (dále jen 

„Stavební povolení“), s podmínkami pro provedení a užívání stavby, jakož i s 

ostatními podmínkami v něm stanovenými, před podpisem této smlouvy řádně 

seznámil, a tyto se zavazuje při provádění Díla dodržet. Kopie Stavebního povolení 

tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.  

2.5 Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího 

písemného dodatku k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez 

uzavření předchozího dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, 

Objednatel je však oprávněn požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel 

v důsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na 

práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a 

provedení Díla v souladu se smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny 

akceptovat formou písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena 

o částku, která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu 

dohodnutému touto smlouvu. 

2.6 Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, 

vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále 

předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů k 

obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona 

č. 22/1997 Sb. v platném znění a zápisů o výsledcích předepsaného druhu 

zkoušek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout Objednateli potřebnou 

součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. 

Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, 

které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený Rozpočtu. Je-li 

pro řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti 

nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je 

Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový materiál na svůj náklad 

obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a 

prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla 

použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu 

uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) určeného pro 

použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude 

nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost 

Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými 

normami, příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou dokumentací či 

standardními a obecně uznávanými požadavky na jakost, které se uzavřením této 

smlouvy stávají závaznými. 

2.8 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je určeno pro jeho 

následné užití jako zdravotnického zařízení, konkrétně pro účely poskytování 

zdravotní péče Objednatelem jeho pacientům. Zhotovitel je v této souvislosti při 

provádění Díla dle této smlouvy povinen tento účel zohlednit, zejména pokud jde 

o vlastnosti, jakost a provedení Díla, použitý materiál a zvolené postupy tak, aby 

Dílo tomuto účelu co nejlépe vyhovovalo. 

2.9 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno 

z vlastních prostředků Objednatele. 

 

III. 

Cena 

3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši: 
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……………… Kč (slovy korun českých a haléřů) bez DPH. Tato cena je stanovena 

na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že překročení 

Rozpočtu nemá vliv na cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považuje za úplný a 

závazný. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy. 

3.2 Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době 

uskutečnění zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené 

daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel rovněž prohlašuje, že Dílo podle 

této smlouvy není stavbou pro sociální bydlení dle § 48a citovaného zákona. 

3.3 Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce 

včetně vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však 

není dotčen odst. 3.4 této smlouvy. 

3.4 Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě: 

3.4.1 provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 

stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené 

práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, 

která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle 

odst. 6.2 této smlouvy), 

3.4.2 provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 

stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem 

prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové 

dokumentaci a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení 

Díla dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že 

provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle 

skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla zástupcem 

Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu 

prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat 

předchozí písemný souhlas Objednatele, 

3.4.3 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě. 

 

IV. 

Termín a místo provedení Díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje: 

- zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí 

staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla) a  

- Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do 12 měsíců od data 

účinnosti této smlouvy (termín provedení Díla). 

Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy. 

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do 

deseti (10) kalendářních dnů od data účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen na výzvu Objednatele učiněnou nejpozději dva (2) pracovní dny předem 

staveniště od Objednatele převzít. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se 

uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či 

výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá 
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ze smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými 

jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy).  

4.3 Místem plnění je město Prachatice a v rámci tohoto města areál nemocnice 

Prachatice, pozemek parc. č. st. 2138, 2664 a 1532/1 v katastrálním území 

Prachatice. Konkrétní místo plnění bude dle potřeby specifikováno v zápisu 

vyhotoveném dle odst. 4.2 této smlouvy. 

 

V. 

Platební podmínky 

5.1 Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se 

budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací 

odsouhlaseného smluvními stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude 

seznam položek dle Rozpočtu, podle kterých byla faktura vystavena, jakož i 

protokol podepsaný oběma smluvními stranami zachycující odsouhlasení 

fakturovaných a provedených prací. 

5.2 Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za 

práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení 

kalendářního měsíce zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel 

tento soupis schválí ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní od jeho přijetí nebo 

v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat 

v neprovedení prací zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze 

zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného Objednatelem. Vrátí-li Objednatel 

tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za účelem 

dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně provedených 

prací. 

5.3 Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna 

až do částky odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky 

……………… Kč bez DPH, popř. do částky odpovídající 90 % změněné ceny Díla 

bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel 

právo na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než způsobem stanoveným 

v odst. 5.4 této smlouvy.    

5.4 Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši ……………… Kč 

bez DPH, popř. částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 

této smlouvy, je splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy bez 

vad a nedodělků na základě faktury Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání 

a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, v den dodatečné přejímky dle odst. 

10.6 této smlouvy, v den splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 10.9 této 

smlouvy nebo v den vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla, podle toho, 

který den nastane později. Fakturace této části Díla je však také podmíněna tím, 

že dojde ke schválení a odsouhlasení prací, které představují 10 % ceny Díla.  

5.5 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a 

odsouhlasení provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.4 této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději 

následující pracovní den po jejím vystavení.  

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury prosté jakýchkoliv vad na 

adresu podatelna@nempt.cz. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, 

pokud fakturovaná částka, byť částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému 

soupisu provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít 

náležitosti řádného daňového dokladu, případně náležitosti dle této smlouvy. Do 

mailto:podatelna@nempt.cz
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doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není 

Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části.  

 

VI. 

Kontaktní osoby 

6.1 Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je: 

…………………………. 

Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je 

oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena 

řízením stavby, příp. koordinací prací poddodavatelů, prováděním soupisu 

provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech 

problémů souvisejících s realizací Díla. 

6.2 Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:  

Zdeněk Kott, tel. +420 724 793 648 

Technický dozor investora (Objednatele) vykonává: 

Petr Lenc, tel. +420 602 786 199 

Tato osoba v zastoupení Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných 

prací, kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a 

potvrdit rozsah skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla. 

6.3 Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní 

stranu, uzavírat písemné dodatky k této smlouvě a činit jiná právní jednání, 

kterými dochází ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících z této 

smlouvy, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou oprávněny 

jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány nebo členové 

jejich statutárních orgánů. 

6.4 Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny 

smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní 

strana povinna oznámit druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou 

účinné až po tomto oznámení. 

 

VII. 

Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele 

7.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této 

smlouvy v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.  

7.2 Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty 

pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví 

Objednatele, nemovitostí sousedících a přístupových komunikací. 

7.3 V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný 

chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a 

zařízení ve vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání 

veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své 

náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a 
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plnit veškeré povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými (např. 

zajištění dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad hradit 

veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními souvisejícími a dále 

hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za 

porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou 

uloženy Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla. 

7.4 Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod 

elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, 

pokud odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným 

způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne 

za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré 

platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. 

Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické 

energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů 

Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a 

zájmy Objednatele, či dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není 

oprávněn požadovat po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil 

Objednatel, nebo aby Objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes svá 

odběrná místa. Pokud však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní 

toto připojení nebo napojení přes svá odběrní místa, k čemuž není povinen, 

zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s tím spojené. V takovém 

případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění 

odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro 

připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí 

přes podružná měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán 

v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 4.2 této smlouvy. Náklady na 

elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti 

poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje 

potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu Objednatele. 

Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo 

podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že 

osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na 

rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení 

projedná s Objednatelem.  

7.5 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby 

byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že 

všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které 

jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní 

předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na 

vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinnosti u všech osob nacházejících 

se na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných 

ochranných pomůcek. 

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a 

seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých 

poddodavatelů, budou-li v souladu s touto smlouvou použiti, a na vyžádání 

Objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 6.2 této smlouvy nebo touto 

kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě 

předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů 

či výpisů ze stavebního deníku. 

7.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, 

chováním a vystupováním nenarušovali příznivé image, dobré jméno a pověst 

Objednatele a současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním 

nad míru přiměřenou poměrům. 
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7.8 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní 

předpisy týkající se BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární 

ochrana), OŽP (ochrana životního prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů 

ze strany svých pracovníků, poddodavatelů a jejich pracovníků, které použil při 

plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení předpisů BOZP, PO a 

OŽP, které bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost 

Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným 

prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele 

dodržovat tyto obecně závazné předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají 

smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun 

českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a OŽP (tj. minimálně 3 

zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude 

považováno za podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem pro 

odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele. 

7.9 Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po 

skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném 

prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také 

ostatních prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid 

zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a 

zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému 

provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví 

a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost 

denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. 

zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další 

porušení povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). 

7.10 Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na 

základě výzvy Objednatele. 

7.11 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat 

při provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli 

pokyny ke způsobu provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, 

pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, pokud nepřekážejí v řádném 

provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné 

termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními 

předpisy, nebo které překážejí v řádném provádění Díla, nebo které mají 

podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy, budou dále 

společně označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen 

Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli 

potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na dalším 

postupu při provádění Díla. 

7.12 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle 

této smlouvy v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 20:00 hodin. 

Práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn 

provádět již od 6:00 hodin pracovního dne. O víkendech a svátcích je Zhotovitel 

oprávněn provádět pouze práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu 

hluku, a to maximálně od 8:00 hodin do 18:00 hodin. Zhotovitel podpisem této 

smlouvy bere na vědomí, že Dílo bude prováděno za provozu lékárny, 

resp., že prováděním Díla nesmí dojít k omezení jejího provozu.  

7.13 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval 

provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý), zejména provoz lékárny, 

školky a ubytovny vedle objektu trafostanice a pohyb třetích osob v areálu 

Nemocnice Prachatice, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož aby vyloučil 
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v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku Objednatele, životě, zdraví a 

majetku třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je povinen dodržovat 

pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst. 7.13 této 

smlouvy. 

 

VIII. 

Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a 

převzetí Díla ve smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni 

přechodu nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později, 

(i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít 

vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými 

v Rozpočtu, v Projektové dokumentaci a ve Stavebním povolení, příp. 

v územním rozhodnutí nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich 

změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách, 

které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a 

bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu 

obvyklému, 

(ii) způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, jinak k účelu 

obvyklému. 

Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. 

Objednatel má práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době 

uvedené v odst. 8.1 této smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti 

Zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky.  

8.2 Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti 

dle odst. 8.1 této smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 

této smlouvy, a to vše v záruční době vymezené následovně: 

(i) záruka na Dílo v délce šedesáti (60) měsíců. 

Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré 

práce související s prováděním Díla. 

8.3 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla. Jestliže však dojde k 

podepsání dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této 

smlouvy (bez ohledu na to, zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 

této smlouvy vztahují k záruční vadě), pak záruční doba začíná plynout až ode dne 

podepsání tohoto dodatku. Jestliže budou během kontrolní prohlídky stavby dle 

stavebního zákona ve smyslu odst. 10.7 této smlouvy zjištěny vady Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel, pak záruční doba začíná plynout až ode dne vydání 

kolaudačního souhlasu k užívání Díla. V případě, kdy by měl být počátek běhu 

záruční doby určen podle více uvedených pravidel, platí, že záruční doba počíná 

běžet od toho okamžiku, který nastane později. 

8.4 Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla 

ve smyslu odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté 

záruky za jakost dle odst. 8.2 této smlouvy. 

8.5 V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i) 

odstranění vady, je-li vada odstranitelná, (ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny 

za Dílo, nebo (iii) odstoupit od smlouvy. Odstranění vady bude provedeno 



Příloha č. 2 zadávací dokumentace 
Smlouva o dílo 

 

Stránka 10 z 20 
 

zejména opravou vady, dodáním chybějícího materiálu nebo uskutečněním 

neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál vadný. 

Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby 

způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí 

a na běh lhůt dle ustanovení § 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 

Občanského zákoníku. V případě, že Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na 

odstranění vady, je oprávněn dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i 

bez předchozího upozornění či bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud 

se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo 

s odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je neodstranitelná, nebo (iii) 

z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní. 

Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této smlouvy tehdy, 

pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada bránící řádnému 

nebo bezpečnému užívání Díla během posledního jednoho (1) roku. 

8.6 Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „nahlášení“) vady dle 

možností bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady 

bez zbytečného odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15 

pracovních dní od jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba 

nezbytného odkladu delší). 

8.7 Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční 

doby dle odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 

8.6 této smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada 

mohla nebo měla být Objednatelem zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče 

při prohlídce, kterou měl Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle 

možnosti co nejdříve po převzetí Díla nebo případně později.  

8.8 V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo 

alespoň popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo 

„havarijní stav“, označení části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 

8.5 této smlouvy, příp. požadovaný způsob odstranění vady.      

8.9 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 

reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel 

nastoupit na odstranění této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím 

nahlášení. 

8.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil 

jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní 

od jejího nahlášení s tím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) 

hodin od jejího nahlášení odstranit alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo 

její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo 

„havarijní stav“. 

8.11 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 

reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel 

nastoupit na odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po 

jejím nahlášení. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil 

jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní 

od jejího nahlášení. 

8.13 Za „havárii“ nebo „havarijní stav“ ve smyslu této smlouvy se považuje 

zejména taková situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo 

zdraví uživatelů Díla nebo třetích osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, 



Příloha č. 2 zadávací dokumentace 
Smlouva o dílo 

 

Stránka 11 z 20 
 

nebo je ohroženo životní prostředí, nebo v důsledku takové vady existuje 

nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících vad Díla nebo závažné zhoršení 

stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy odstranění 

vady nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy. 

8.14 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady 

nebo s odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu 

neodstraní řádně a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné 

lhůty k plnění, zajistit si odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu 

o tom informovat Zhotovitele, a to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a 

jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje 

uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění vady touto třetí 

osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí 

osobou, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro 

odstranění vady, ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady 

nedokončí nebo nedůvodně práce na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel 

v prodlení s odstraněním vady po dobu delší 7 kalendářních dní. V případě, že je 

Zhotovitel v prodlení s nástupem na odstranění vady označené jako „havárie“ 

nebo „havarijní stav“ nebo v prodlení s odstraněním alespoň takového projevu 

nebo příčiny vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro označení takové 

vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si 

odstranění vady třetí osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou 

část výkonů nutných pro odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí 

osobou se považuje i případ odstranění vady ze strany Objednatele. 

8.15 Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen 

nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu škody a dohodnutou 

smluvní pokutu. V takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po 

kterou je vada odstraňována třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této 

smlouvy k odstranění vady určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí 

osobou dle odst. 8.14 této smlouvy zůstává zachována záruka za jakost 

poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost, která se týká 

provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou. 

8.16 Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adrese 

sídla podnikání Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke 

změně této adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli 

písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení 

reklamace učiněné písemně poštovní přepravou odesláním e-mailové zprávy na 

adresu Objednatele kott@nempt.cz v ten samý den, kdy byla reklamace doručena 

Zhotoviteli. Za doručení se považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující 

reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště. 

8.17 Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této 

smlouvy oprávněn reklamovat vadu e-mailem na adresu …………………….., a pokud 

dojde ke změně tohoto čísla nebo této adresy, na novém čísle nebo adrese, pokud 

Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen 

potvrdit Objednateli doručení reklamace e-mailem odesláním e-mailové zprávy na 

adresu Objednatele kott@nempt.cz nejpozději následující den po doručení 

reklamace. 

8.18 V případě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16 této 

smlouvy se má za to, že vada byla nahlášena ve 12.00 hod. toho dne, který je 

dnem doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení. 

8.19 V případě reklamace učiněné faxem nebo elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy 

platí, že vada byla nahlášena v případě reklamace učiněné faxem uplynutím deseti 

mailto:brozova.jaroslava@nemcb.cz
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(10) minut poté, co Objednatel obdrží zprávu svého faxového zařízení o úspěšném 

odeslání zprávy Zhotoviteli, a v případě e-mailové reklamace okamžikem, kdy 

Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové služby automatickou zprávu 

o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli.  

8.20 V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje 

okamžik nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.18 a 8.19 této 

smlouvy nejdříve. 

8.21 Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované 

vady neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením 

o výše zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy 

Objednatel Dílo užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě 

výměny vadné části Díla za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou 

části Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou 

část Díla. 

8.22 Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto čl. 

VIII. této smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu 

na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také poddodavatel nebo 

výrobce materiálu použitého při provádění Díla. 

IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla 

9.1 Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje 

o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění 

odchylek od Projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem 

odstranění vad zjištěných před předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání 

a převzetí Díla a vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce konané za 

účelem vydání kolaudačního souhlasu. 

9.2 Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím 

pověřená osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten 

den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Při denních 

záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se vyjadřují 

k provedeným zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že 

s obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku 

s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné 

průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy 

se číslují s listy pevnými. 

9.3 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď 

v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, 

záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové 

dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího 

nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo pro jeho 

uložení. 

9.4 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při 

jeho činnosti na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků 

nebo dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení 

bezpečného stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce 

Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, 

pokud takové existují. 
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9.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s  právními předpisy v oblasti 

ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané 

Dílo. 

9.6 Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

9.7 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve 

znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska 

kvality vod, tj. zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými 

chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.  

9.8 V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní 

porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do 

původního stavu. 

9.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Pokud 

Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje 

vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování 

v provádění Díla řádným způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno 

nekvalitně, má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. 

Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat 

neprovedení některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že v takovém 

případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál. 

9.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 (tři) pracovní dny 

předem zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých), a 

při každém třetím porušení této povinnosti smluvní pokutu 10.000,- Kč (slovy 

deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty 

není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. 

9.11 Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.10 

této smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel 

bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na 

náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly 

řádně provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se 

však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 9.10 této 

smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele ve smyslu odst. 

9.10 této smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, 

pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se 

staly nepřístupnými. 

9.12 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou 

dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako 

vlastník Díla uchovávat ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, v platném znění (dále jen „Stavební zákon“). Tato dokumentace bude 

pořízena v listinné podobě v počtu 2 vyhotovení a dále v podobě elektronické 

předané na nosiči DVD v počtu 1 ks. zahrnující její provedení v CAD standardu 

používaného či vyžádaného Objednatelem a ve formátu PDF. Zhotovitel je povinen 

tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí 

Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. Pořízení této dokumentace a její předání 

Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. 
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9.13 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit vytýčení 

Díla a geometrický plán v rozsahu a v počtu vyhotovení požadovaném pro účely 

vydání kolaudačního souhlasu a vkladu práva k předmětu Díla do katastru 

nemovitostí ve prospěch Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytýčení, 

vyhotovit geometrický plán v požadovaném rozsahu a předat jej Objednateli 

nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo při podání 

žádosti o vydání kolaudačního souhlasu podle toho, co nastane dříve. Provedení 

vytýčení, vyhotovení geometrického plánu a jeho předání Objednateli je 

podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.    

9.14 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení 

inženýrských sítí v souvislosti s prováděným Dílem. 

9.15 Má-li být část díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za zhotovitele 

prokázala určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení na výběr 

zhotovitele díla dle této předmětné smlouvy, musí se tito podílet na plnění díla 

v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Seznam 

poddodavatelů tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Změna je možná pouze za 

předpokladu, že tyto osoby prokáží předmětnou část kvalifikace ve stejném 

rozsahu jako původní poddodavatelé, tedy doloží Objednateli doklady k dané 

kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je 

předmětem této smlouvy. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvalifikaci v 

uvedeném termínu, je Zhotovitel povinen zajistit náhradního poddodavatele, který 

bude splňovat požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené 

Objednatelem. Pokud Zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení 

smlouvy.   

X. 

Předání a převzetí Díla 

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním 

předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu 

pro provedení Díla. 

10.2  Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i drobné vady a 

nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se 

takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého 

závazku Dílo řádně a včas dokončit. 

10.3  Zhotovitel je povinen připravit dokončené Dílo k předpřejímce nejpozději 10 

(deset) kalendářních dnů před termínem jeho předání uvedeném v odst. 4.1 této 

smlouvy za účelem ověření toho, že bylo dokončeno řádně, tj. že nevykazuje 

žádné vady a nedodělky, a pokud se zjistí, že Dílo nebylo dokončeno řádně, tak i 

za účelem odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem 

nepředání Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této smlouvy. 

10.4  Objednatel je oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, i pokud vykazuje vady a 

nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je 

však plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, 

nároků či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele 

Objednatel takové rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a 

převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10.4 smlouvy, nepovažuje se 

Dílo za dokončené řádně do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků. 

10.5  O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními 

stranami odsouhlasen a podepsán. V případě předání a převzetí Díla s vadami a 

nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis 

těchto vad a nedodělků s případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, 

než je ujednána v odst. 10.6 této smlouvy. 
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10.6  V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy se 

Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě 20 

(dvaceti) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle 

odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat 

Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky 

Díla, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla, 

který smluvní strany sepsaly dle odst. 10.5 této smlouvy. O dodatku k protokolu o 

předání a převzetí Díla platí obdobně věta druhá odst. 10.5. této smlouvy. 

10.7  Zhotovitel je povinen se na své náklady v souladu s odst. 2.6. této smlouvy 

účastnit na žádost Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního 

zákona za účelem vydání kolaudačního souhlasu a při této kontrolní prohlídce 

poskytovat Objednateli potřebnou součinnost a poskytovat podporu. Stanoví-li tak 

tato smlouva, je Zhotovitel povinen předat Objednateli včas pro účely podání 

žádosti o vydání kolaudačního souhlasu potřebné podklady v souvislosti s touto 

závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním kolaudačního souhlasu. Je na 

rozhodnutí Objednatele, zda k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, a 

na to navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního 

souhlasu, přistoupí před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto 

předání. V případě, že v rámci závěrečné kontrolní prohlídky budou zjištěny 

jakékoli vady či nedodělky, zejména vady a nedodělky, které brání vydání 

kolaudačního souhlasu, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené bez ohledu na to, 

zda již bylo předáno Objednateli či nikoli, dokud nebudou odstraněny veškeré 

vady a nedodělky zjištěné při této závěrečné kontrolní prohlídce.  

10.8  K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména: 

 veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN, 

 doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů, 

 záruční listy, 

 další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy, 

 případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla. 

 

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti předat 

Dílo řádně. 

 

10.9  Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen 

místo stavby vyklidit do 10 (deseti) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla 

dle odst. 10.1 této smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa 

stavby a okolních nemovitostí dotčených stavbou, uvést místo stavby a okolní 

nemovitosti dotčené stavbou do původního stavu vyjma změn, které jsou 

předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení 

části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy. 

 

XI. 

Smluvní pokuty, úrok z prodlení a některá ujednání o náhradě škody 

 

11.1 Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro 

případ porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy 

dále sjednávají smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její 

části. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání 

týkající se povinnosti nahradit způsobenou škodu. 

  

11.2 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 

této smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun 

českých) za každý započatý kalendářní den prodlení. 
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11.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu 

provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun 

českých) za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

11.4 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu 

provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme 

Dílo s vadami a nedodělky dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 

této smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) a dále 

případně smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za 

každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit 

vady a nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve 

lhůtě dle odst. 10.6 této smlouvy. 

 

11.5 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady 

označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této 

smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

(slovy jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve 

vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní 

pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, 

pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této 

smlouvy. 

 

11.6 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady 

nikoliv označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 

8.11 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to 

ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této 

smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním 

povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.  

 

11.7 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu 

označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 

této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

(slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke 

každému jednotlivému nahlášení vady. 

 

11.8 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň 

takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro 

označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle 

odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a 

to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může 

být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy. 

 

11.9 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv 

označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12 

této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

(slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve 

vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. 

 

11.10 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 

10.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den 

prodlení. 
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11.11 V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou 

dle tohoto článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel 

oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných 

překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, např. (nikoliv však 

výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve 

vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v důsledku takového porušení. 

Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez ohledu na 

případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv 

na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen 

uhradit také bez ohledu na své zavinění. 

 

11.12 Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou 

dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu 

v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou 

smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou 

i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována 

samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto 

započtení možné. 

 

11.13 Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po 

Objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 

z prodlení. 

 

11.14 V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno 

právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem 

jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. 

 

11.15 Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní 

povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem 

nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu 

(penále) stanovené právním předpisem. 

 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

12.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky 

vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na 

zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po 

odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při 

závěrečné kontrolní prohlídce. 

12.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené potřebné a dostatečné odpovědnostní 

pojištění na hodnotu odpovídající ceně za Dílo, a to pro své pracovníky i svoji 

osobu vztahující se na rizika spojená se zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i 

třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou 

dobu provádění Díla dle této smlouvy a v případě, že způsobí Objednateli škodu 

v souvislosti s prováděním Díla, je povinen zajistit, aby škoda byla Objednateli 

nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou přímo na 

účet Objednatele. 

12.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na 

Díle samém instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení. 

12.4 Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě: 
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 že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje 

pro zhotovení Díla dle této smlouvy, 

 že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, 

 z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo 

touto smlouvou. 

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě: 

 že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele, 

 z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy. 

12.5 V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v takovém 

případě Zhotovitele podmínky obsažené v Projektové dokumentaci stavby Úprava 

lékárny Nemocnice Prachatice, a.s., se kterou byl Zhotovitel seznámen před 

uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje svým podpisem na této 

smlouvě. Projektová dokumentace tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V ostatním, co 

není ve smlouvě ani v zadávací dokumentaci uvedeno, se na smluvní vztah použijí 

příslušná ustanovení Občanského zákoníku a případných dalších právních 

předpisů. 

12.6 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli 

promlčecí lhůtu na 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

12.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez 

omezení, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, 

nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím 

obsahem připojují své podpisy. 

12.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1: Projektová dokumentace, 

 Příloha č. 2: Rozpočet, 

 Příloha č. 3: Kopie Stavebního povolení, 

 Příloha č. 4: Harmonogram provádění Díla, 

 Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů 

Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly 

jejich obsahu. 

12.9 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci 

§ 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá 

pohledávka je způsobilá k započtení. 

12.10 Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech 

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za 

důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 

jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 

závazek žádné ze smluvních stran. 

12.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy 

byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe 

zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 

týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně 

sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy 

žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
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12.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní 

okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které 

jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany 

poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti 

v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých 

neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou 

případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl 

ohledně předmětu této smlouvy. 

12.13 Objednatel upozorňuje zhotovitele, aby vzal na vědomí, že v době plnění díla 

nebude omezen provoz lékárny.  

12.14 Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku 

obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření 

této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

12.15 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny 

okolností. 

12.16 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se 

vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského 

zákoníku. 

12.17 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na 

tuto smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku. 

12.18 Zhotovitel souhlasí s: 

- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě Nemocnicí 

Prachatice, a.s., a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a 

statistické, na dobu neurčitou, 

- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv 

12.19 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má 

platnost originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných 

dodatků. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení 

obdrží Objednatel. 

12.20 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. 

Objednatel: 

V Prachaticích  

 dne ___________ 

 

Ing. Michal Čarvaš, MBA 

předseda představenstva 

 

Zhotovitel: 

V _________________ dne ___________ 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

Podpis: ____________________________ 
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Podpis: ____________________________ 

 

Razítko: 

 

MUDr. František Stráský  

člen představenstva 

 

Podpis: ____________________________ 

 

Razítko:  

 

Razítko:  

 


