DODATEK č. 3

číslo smlouvy zhotovitele SOD-2019-1-000015

Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice - technologie

Článek I
Smluvní strany

1. **Nemocnice Prachatice, a.s.**

Zápis v OR:	Krajský soud v českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1461 Sídlo: Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01
Oprávněná osoba:	Ing. Michal Čarvaš, MBA, předseda představenstva MUDr. František Stráský, člen představenstva
IČO:	260 95 165
DIČ:	CZ-699005400

dále jen „objednatel"

2. **Silektro s.r.o.**

Zápis v OR:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 16887
Sídlo:	Perunova 804/17, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
zastoupená:	Ing. Pavlem Čapkem, jednatelem
IČO:	481 16 742
DIČ:	CZ-48116742

dále jen „zhotovitel"

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II
Odůvodnění uzavření dodatku

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 6. 2. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla, a to stavby **Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Prachatice - technologie** (dále v textu jen „dílo"), a to v rámci řízení o veřejné zakázce (dále v textu jen „veřejná zakázka"), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení vyhlášeného podle zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni vyhlášení předmětné veřejné zakázky.
2. Dle uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č. 2 ze 4. 6. 2020 došlo ke zrušení a nahrazení termínu provedení díla, a to do 30. 10. 2020.
3. Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky SoD-2019-1-15 smlouvy o dílo dochází ke změně technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.

článek III
Změna vzájemných práv a povinností

1. Vzhledem ke skutečnosti stavu výkonového odpínače pro spínání rozvaděčů RH1 a RH2 bylo dohodnuto (viz změnový list ze dne Změnový list č. 1 ze dne 9.10.2020), že se výkonovým odpínačem nebude prováděna žádná manipulace. Proto budou přidány 2 ks motorových pohonů pro odpínání jednotlivých polí. Budou dodány kabely pro vývod na zálohovaný rozvaděč agregátu č.2 viz. Projektová dokumentace skutečného stavu.

2. Výše uvedenou změnou dojde k navýšení ceny z 4.650.000Kč bez DPH o 135.805Kč bez DPH. Konečná cena dle dodatku 3 je **4.785.805Kč** bez DPH.
3. Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.
4. Uzavřením dodatku č. 3 není dotčeno právo smluvních stran sjednat změny dodacích podmínek, tj. zejména lhůt pro dokončení díla ze strany zhotovitele a jeho předání objednateli včetně změn jednotlivých dílčích lhůt plnění pro případ, že po uzavření tohoto dodatku budou skutečnosti uvedené v ustanovení čl. 11, odst. 3. tohoto dodatku jakkoli bránit či omezovat v dokončení díla či postupu spojeném se zhotovením díla. Pokud takový stav nastane, bude o tom příslušná smluvní strana, které bude tato skutečnost známa, informovat druhou smluvní stranu a smluvní strany přistoupí k jednání o další úpravě smluvních vztahů podle smlouvy o dílo zohledňující aktuální stav, a k uzavření dalšího písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu zhotovování díla podle smlouvy o dílo, a to až do uplynutí shora uvedené lhůty pro dokončení díla a jeho předání objednateli, poskytne objednateli bezplatně (svýjimkou spotřebovaných pohonných hmot) náhradní zdroj elektrické energie o výkonu 220 kVA s automatikou startu.

článek IV
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 2. 2020 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními tohoto dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel.

Objednatel:

V Prachaticích dne: 30.10.2020

Ing. Michal Čarvaš, MBA
Předseda představenstva

Podpis:_____

MUDr. František Stránský
Člen představenstva

Podpis:_____

OTISK RAZÍTKA

Zhotovitel:

V Praze dne: 30. 10. 2020

Ing. Pavel Čapek
Jednatel

Silektro
Silektro s.r.o.
Perunova 17, 130 00 Praha 3
tel.: 224 250 111
GSM brána: 724 278 078
IČO: 48116742, DIČ: CZ48116742
www.silektro.cz

Podpis:_____

OTISK RAZÍTKA