

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů Nemocnice Tábor, a.s.
Etapa I – zpevněné plochy, dešťová kanalizace, venkovní osvětlení vč.
bezbariérového vstupu s přístavbou zádveří a přístřešku pro příjezd sanitek
Ev. číslo VVZ : Z2021-030850

ZADAVATEL

Název zadavatele: Nemocnice Tábor, a.s.
Sídlo: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
IČ: 26095203
DIČ: CZ699005400
(dále jen „zadavatel“)

Podlimitní veřejná zakázka s názvem „**Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů Nemocnice Tábor, a.s. Etapa I – zpevněné plochy, dešťová kanalizace, venkovní osvětlení vč. bezbariérového vstupu s přístavbou zádveří a přístřešku pro příjezd sanitek**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle ust. § 26 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v otevřeném podlimitním řízení.

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 7. 9. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1:

žádáme o vysvětlení jakým způsobem zadavatel uvažoval reálné provádění plnění díla, když je ve smlouvě o dílo uvedena lhůta provádění max 65 kalendářních dní od zahájení.

V této době, kdy jsou některé materiály dlouhodobě nedostupné a celorepublikové vytížení výrobců prefa konstrukcí je min na 4-6měsíců kupředu plně vybuchováno je tento termín nereálný a pro všechny uchazeče naprosto diskriminační. Žádáme o úpravu termínu ve smlouvě na reálně možnou dobu provádění díla v požadovaném rozsahu.

ODPOVĚď č. 1:

Zadavatel přistupuje ke změně a zveřejnění nové verze Zadávací dokumentace a Smlouvy o dílo.

Předmětem změn Zadávací dokumentace je:

- Změna termínu realizace veřejné zakázky článek 5 Zadávací dokumentace.
Původní text: „Termín realizace veřejné zakázky: předpokládaný termín realizace předmětu plnění veřejné zakázky je říjen - prosinec 2021“.
Nové znění: „Termín realizace veřejné zakázky: předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo a nabytí její účinnosti – polovina listopadu 2021, od termínu nabytí účinnosti smlouvy se budou následně odvíjet i další lhůty a termíny uvedené ve smlouvě o dílo.“

Předmětem změn Smlouvy o dílo je:

- Změna odstavce 5.1.1.1.
Původní text: „Zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště ve smyslu odst. 5.1.2. této Smlouvy (termín zahájení díla) a“
Nové znění: „Zahájit provádění Díla neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy tj. uveřejnění v registru smluv provedeném Objednatel (termín zahájení díla) a“
- Změna odstavce 5.1.1.2.
Původní text: „Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do šedesáti pěti (65) kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem dle této Smlouvy (termín provedení Díla).“

Nové znění: „Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do šesti (6) měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (termín provedení Díla)“

- Změna odstavce 5.1.2.

Původní text: Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele učiněnou nejpozději pět (5) pracovních dnů předem převzít od Objednatele staveniště. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či výhrady Smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá ze Smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle Čl.XI. této Smlouvy).

Nové znění: Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele učiněnou nejpozději pět (5) pracovních dnů předem převzít od Objednatele staveniště. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště neprodleně po podpisu smlouvy. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či výhrady Smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá ze Smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle Čl.XI. této Smlouvy).

- Změna odstavce 7.1.

Původní text: „Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla.“

Nové znění: „Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést před uplynutím sjednané doby a Objednatel je povinen Dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od Zhotovitele převzít v souladu s následujícími ustanoveními tohoto čl. této smlouvy.“

Zadavatel činí nové znění Zadávací dokumentace a Smlouvy o dílo součástí tohoto vysvětlení a **upozorňuje výslovně dodavatele, že součástí své nabídky jsou povinni učinit toto nové znění Smlouvy o dílo.**

Vzhledem k tomu, že žádost o vysvětlení č. 1 byla zadavateli doručena dne 7. 9. 2021 a zadavatel neposkytl vysvětlení v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ ve lhůtě 3 pracovních dnů, je zadavatel povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny. Zároveň však zadavatel vzhledem k charakteru dodatečně doplněných informací na základě výše uvedené žádosti o vysvětlení, kdy tyto dodatečné informace v rozsahu odpovědi mohou rozšířit okruh potenciálních dodavatelů, prodlužuje lhůtu k podání nabídek tak, aby činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek tedy skončí 18. 10. 2021 v 10:00 hodin.

Zadavatel s ohledem na proběhlé vysvětlení zadávací dokumentace výslovně upozorňuje účastníky, aby zohlednili veškeré informace z vysvětlení, včetně případných změn v přílohách zadávací dokumentace a aby byly součástí obsahu jejich nabídky. Aktuální znění Zadávací dokumentace a Smlouvy o dílo je uveřejněno na profilu zadavatele.

Přílohy:

1. Zadávací dokumentace aktualizace 13. 9. 2021
2. Smlouva o dílo aktualizace 13. 9. 2021

V Táboře 13. 9. 2021

Ing. Miroslav Kubeš, MBA
ekonomický náměstek