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A. ldentifikaéni udaje o stavbé, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace

koordinatorovi

1. udaje o stavbé
zakladni Gdaje o druhu stavby
Jedné se o novostavbu centréini pradelny v arealu Nemocnice Ceské Budéjovice, a.s. a s tim
souvisejicich provedeni zpevnénych ploch pro jeji obsluhu a provedeni novych pripojek na

inZzenyrské sité. Prace zacnou aZ po demolici stavajiciho objektu, ktera je predmétem jiné PD a
samostatného fizeni, tato demolice neni feSena v tomto planu BOZP.

Objekt navrZzen jako Zelezobetonovy montovany skelet (Zelezobetonové sloupy a vazniky),
stfecha sedlova, stiesni krytina PVC folie na tepelné izolaci a nosnych trapézovych plechach,
oplasténi fasadnimi sténovymi panely s jadrem z tuhé pény IPN, soklové zdivo z prefabrikovanych
Zelezobetonovych prah( se zateplovacim systémem, vnitini nosné zdivo z brouSenych cihelnych
bloku, pricky z pérobetonovych tvarnic, SDK predstény, primyslovéa podlaha, v zazemi keramickéa
dlazba, keramické obklady. Spojeni podlazi zajisténo schodisti a nakladnim vytahem. ZaloZeni
objektu navrzeno prefabrikovanymi patkami a pasy

Stropni konstrukce navrZeny Zelezobetonové s vyuZitim prefabrikovanych dilcu (filigrénové a
predpjaté panely). Zpevnéné plochy - napojeni na stavajici komunikaci bude provedeno pomoci
asfaltobetonového Krytu, ostatni komunikace budou provedeny pomoci zatravriovacich tvarnic.

D) nazev stavoy

Prédelna v areélu Nemocnice Ceské Budéjovice, a.s.

¢) misto stavby

p.&. 725/1, 725/2, 724/1 v k.u. Ceské Budéjovice (&.622486)

d) charakter stavby (zejména zda je stavba nova, jedna se o zménu dokoncené stavby. nebo o odstranéni
stavby)
Jedna se o novostavbu v misté stavajiciho parkovisté a stavajiciho objektu. Demolice reSena
v rémci samostatného fizeni, neni soucasti této PD.

e) ucel uzivani stavby

Objekt bude vyuZivan jako prédelna pro provoz Nemocnice Ceské Budéjovice.

f) zakladni predpoklady vystavby (¢asové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etap

V soucasné dobé neni znéam termin vydéni stavebniho povoleni ani neni znam dodavatel
stavby, investor pfedpokladéa vystavbu v r. 2018-19, nepredpokladéa se rozdéleni na etapy.

g) vnéjsi vazby stavby na okoli véetné jejiho vlivu na okoli stavby
Objekt je v aredlu vyrobniho zdvodu &4stec¢né pristupny verejnosti. Pri provadéni praci uvniti
objektu dojde ke zvySeni hluku a prasnosti v okoli, nutno tyto negativni viivy omezit na minimum,

prace nebudou provadény v no¢nich hodinach. Nutno zachovat prijezd staveni$tém pro obsluhu
COV viz. nize.

2. odavodnéni pro zpracovani plinu s uvedenim odkazu na prisluSné pravni predpisy a soupis

dokumentii slouzicich jako podklad pro zpracovani planu.
Plan je zpracovan pro ucel vydéni stavebniho povoleni. Platnost tohoto planu se vztahuje
pouze na tuto stavbu, po vybéru dodavatele nutno plan BOZP aktualizovat.
Pred zpracovanim planu BOZP pro realizaci stavby preda zhotovitel zhodnoceni rizik pro
Jednotlivé prace na stavbé.

Zpracovani planu BOZP vychazi z povinnosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb., 88/2016 Sb., dle
pril. 5 NV &. 691/2006 Sb. bod 6 prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni



popi. zafizeni technického vybaveni a ¢11. préace spojené s montazi a demontaZi tézkych
konstrukénich stavebnich dilii betonovych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb

Plan byl zpracovén na zékladé predloZené projektové dokumentace pro provedeni stavby.

Timto plénem jsou povinni se pfimérené fidit i zaméstnanci jinych organizaci, pracuji-li v
prostoru stavby nebo na jejich zafizenich a to v rozsahu, v jakém byli odpovédnym vedoucim
zaméstnancem povéreni k vykonu ¢innosti.

3. adaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno. identifikacni ¢islo osoby. bylo-li pfidéleno. a sidlo/adresa mista bydliste
JPS J. Hradec s.r.o.
JaroSovské 753/1l, 377 01 J.Hradec
DIC/C: CZ 260 35 138

b) jméno hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanycl
Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technikl Cinnych ve
vystavbé. s vyznacenym oborem, popiipadé specializaci jeho autorizace

Ing. Milan Spulék
CKAIT & 0100074 — autorizovany inZenyr pro pozemni stavby

B. Situacni vvkres stavby

Situa¢ni vykres SirSich vztaht dané stavby obsahuje pozadavky stanovené vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.
dokumentaci staveb ve znéni pozdgjsich predpist

a) mefitko 1: 1000 az 1:50 000

b) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Pozemek parcelniho éisla 724/1 je dopravné napojen komunikaci z ulice L.B Schneidera k
Cistirné odpadnich vod. Pro napojeni navrhovaného objektu bude vyuZito této komunikace a
dopravniho napojeni na ulici L.B Schneidera. Napojeni na inZenyrské sité bude mozZné ze
stavajicich vedeni, které se vyskytuji v blizkosti navrhované stavby. Bude zfizena nova pripojka
vodovodu, splaskové kanalizace, parovodu a elektrické energie. DeStové vody budou svedeny do
navrZzeného vsakovaciho reten¢niho pole. Vétrani prostor pomoci vzduchotechnickych zarizeni.
Oavétrani hygienickych prostor nucenym odvodem vzduchu nad stfechu.

¢) stavajici a navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma

Stéavayjici sité viz. dokladova ¢ast PD dle vyjadieni jednotlivych spréved, v dalsi fazi nutno
aktualizovat dle skute¢ného vytyceni jednotlivymi spravci.

d) vyznaceni hranic dot¢eného tizemi

Uzemi stavby se nachézi v okrajové &éasti aredlu Nemocnice Ceské Budéjovice na pozemcich
parcelnich ¢isel 725/1, 725/2, 724/1. Dané pozemkKy se nachézi v tésném sousedstvi ulice L.B
Schneidera, ze které jsou dopravné napojeny. Objekt pradelny je z téchto pozemku navrZzen na
pozemcich Cisel 725/1 a 725/2. Parcelni ¢&islo 725/2 je v soucasné dobé zastavéno - jedna se o
objekt bez vyuziti. Na pozemku parcelniho Cisla 725/1 a ¢asteéné 724/1 se v soucasné chvili
naléza parkovaci plocha. Na pozemku 724/1 se dale nachéazi pristupova zpevnéna komunikace
vedouci k ¢istirné odpadnich vod. Dopravni napojeni navrhovaného objektu se uvaZuje pravé s
vyuZitim dané komunikace. Na pozemku 724/1 podél obsluzné komunikace na COV je navrzeno
vsakovaci retencni pole pro likvidaci destovych vod.
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C. Pozadavky na obsah planu

1. zakladni informace o rozhodnutich tykajicich se stavby a podminkach stanovenych v rozhodnutich
a v projektové dokumentaci stavby pro jeji provadéni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pi
praci na stavenisti a soupis dokumentu, tykajicich se stavby, na zaklad¢ kterych byla stavba povolena
véetné oznaceni prisluSného stavebniho tfadu nebo autorizovaného inspektora.

V soucasné dobé nejsou znama véechna rozhodnuti dotéenych organd. Po vydéni stavebniho
povoleni a vydani jednotlivych rozhodnuti bude tento bod aktualizovan.

2. postupy na staveniSti FeSici a specifikujici jednotliva opatfeni vyplyvajici z platnych pravnich
piredpisti, s ohledem na mistni podminky ve vazby na predpokladany casovy prubéh praci pfi
realizaci dané¢ stavby, jedna se o:

a) zajisténi oploceni, ohrazeni stavby. vstupl a vjezd(i na stavenisté, prostor pro skladovani a manipulac

s materialem

Vzhledem k omezenému prostoru a poZadavku co nejmen$iho zésahu do provozu
v areédlu je stavenisté ¢lenéno do vice ¢asti, zazemi pro zaméstnance bude ¢aste¢né situovéano
pod vzrostlo zeleri. Stavenisté se nachazi uvniti vyrobniho areélu, vzhledem k rozsahu praci je
navrzZen jeden vjezd a jeden vstup. Noc¢ni osvétleni stavenisté bude stavajici osvétleni vyrobniho
aredlu. Stavenistni rozvadé¢ bude napojen na stévajici rozvody v objektu, hlavni vypina& musi byt
oznacen prislusnou znackou. Rozvod na jednotlivd pracovidté bude proveden prodluZovacimi
kabely, nutné pravidelné revize. Do¢asné napojeni vody bude provedeno ze stavajicich rozvodi
v objektu. Po vystavbé hrubé stavby objektu mizZe byt stavenisté presunuto do hlavni haly.
Rozsah a uspoiadéani stavenisté nutno rfesit v planu BOZP pro provédéci fazi, az bude zném
skute¢ny pocet dodavatelll, Casovy plan vystavby a zvoleni typ a pocet jerabda.

Zhotovitel pfi usporadani stavenisté dbéa, aby byly dodrZzeny poZadavky na pracovisté
stanovené zvlastnim pravnim predpisem a aby staveni$té vyhovovalo obecnym poZadavkim na
vystavbu (NV ¢ 101/2005 Sb., vyhl. 268/2009 Sb. ve znéni pozdéj. predpisti)

Zhotovitel pfi usporadani staveni$té dba, aby byly dodrZzeny poZadavky na pracovisté
stanovené zvlastnim pravnim predpisem a aby stavenisté vyhovovalo obecnym poZadavkim na
vystavbu (NV & 101/2005 Sb., vyhl. 268/2009 Sb. ve znéni pozdéj. predpist)

A. Stavby, pracovisté a zafizeni staveni$té musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti
vstupu nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrZzeni nasledujicich zasad:

1. Stavenisté bude na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m, zjizni a
vychodni strany bude vyuZito stévajiciho oploceni aredlu — staveni$té v prostoru stavajiciho
parkovisté.

2. Zhotovitel ur¢i zpusob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob,
zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zretelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a
stanovi Ihaty kontrol tohoto zabezpeceni, doporu¢uji min. 1x denné. Zékaz vstupu nepovolanym
fyzickym osobém musi byt vyznaen bezpeénostni znackou na vSech vstupech, a na pfistupovych
komunikacich, které k nim vedou, déle na vstupech na leseni.

3.Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaéeny dopravnimi znackami, provadéjicimi
mistni  dpravu  provozu vozidel na stavenisti Zékaz vjezdu nepovolanym fyzickym
osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou (zédkaz vjezdu motorovych vozidel
s dodatkovou tabulkou Mimo vozidel stavby) na v8ech vjezdech, a na pristupovych komunikacich,
které k nim vedou.




zajisténi osvétleni staveniSt a pracovist

Osvétleni stavenisté je stavajicim vefejnym osvétlenim a venkovnim osvétlenim v arealu
firmy. Préce budou probihat prevazné v pracovni dny v dennich hodinach od 7% do 19%°h. P¥i
zhorseni podminek budou jednotlivd pracovité osvétlena prenosnymi svitidly napojenymi na
stavenistni rozvod elektrické energie. Nutna pravidelné kontrola a revize dle platnych predpist a
proskoleni jednotlivych pracovniku.

¢) stanoveni ochrannych a kontrolovanych pasem a opatieni proti jejich poSkozen

Pred zah&jenim praci nutno nechat vytycit od spravct jednotlivé sité, préace v ochrannych
pasmech provadét dle podminek téchto sprévcu. Stejné postupovat i pro vnitropodnikové sité
vareédlu. Nutno zpracovat technologické postupy provadéni stavebnich praci v ochrannych
pasmech vedeni prevazné pri provadeéni zpevnénych ploch v misté krizeni se stavajicim vedenim
a v mistech napojeni novych pripojek Ize provadét vykopové prace pouze po vydani pisemného
souhlasu majitele vedeni a jeho spolehlivém vyznaceni.
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V této fazi se nepredpoklada prace s horlavymi nebo vybusnymi latkami. Nebezpedi vybuchu
nebo poZaru stavajiciho zafizeni v areélu nutno v dali fazi koordinovat s odpovédnou osobou
Nemocnice Ceské Budéjovice a.s. (pozarni a bezpeénostni technik).

e) zajiSténi komunikace na stavenisti, véetné podjizdéni elektrického vedeni a dalSich médii (plyn, para.

voda aj.), prozatimni rozvody elektfiny po stavenisti, cerpani vody, no¢ni osvétleni.

Na stavenisti budou vyuZity stavajici komunikace v areélu rozsifené o zpevnéné plochy dle
PD, v souc¢asné dobé se nepredpokladé podjizdéni. Do¢asna zafizeni pro rozvod energie na
stavenisti musi byt navrZzena, provedena a pouZivana takovym zplsobem, aby nebyla zdrojem
nebezpeci vzniku poZaru nebo vybuchu; fyzické osoby musi byt dostatecné chranény pred
nebezpeclim urazu elektrickym proudem. Névrh, provedeni a volba do¢asného zafizeni pro rozvod
energie a ochrannych zafizeni musi odpovidat druhu a vykonu rozvadéné energie,podminkam
vnéjsich vlivi a odborné zpusobilosti fyzickych osob, které maji pristup k soucéastem zarizeni.
Rozvody energie, existujici pred ziizenim stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany a
viditelné oznaceny.

Docasné elektricka zafizeni na stavenisti musi splriovat normové poZadavky a musi byt
podrobovéna pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypina¢
elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pristupny, musi byt oznacen a
zabezpecen proti neoprdvnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt seznémeny vSechny
fyzické osoby zdrzujici se na stavenisti. Pokud se na stavenisti nepracuje, musi byt elektricka
zafizeni, kterd& nemusi zistat z provoznich divodi zapnuta, odpojena a zabezpecCena proti
neopréavnéné manipulaci.

Voda pro vystavbu bude odebiréna novou stavenistni pripojkou ze stavajicich rozvodi v
areédlu. Nocni osvétleni uvniti areélu je stavajici, nové bude provedeno nové osvétleni oploceni
zéboru.

f) posouzeni vnéjSich vlivli na stavbu, zeyména otfesii od dopravy, nebezpeci povodné. sesuvu zeminy

konkretizace opatieni pro pripad krizové situace

Negativni vliv dopravy na prace uvniti objektu se nepredpoklada. Dopravu na pfilehlych
komunikacich nutno zohlednit pfi montazi a kotveni radového leSeni, dopravé a skladani
prefabrikovanych dilcu. Prace dle technologického postupu dodavatele - koordinovat s obsluhou
COV, investor zajisti zpracovéni provozniho Fédu a informovéani véech dot&enych organizaci.

o) opatieni vztahujici se k umisténi a fedeni zarizeni stavenisté, véetné situaéniho vvkresu SirSich vztahi

staveniSte, feSeni svislé a vodorovné dopravy osob a materialu.



Vodorovna doprava materiélu po stavenisti bude probihat po stéavajicich komunikacich. V této
fazi neni znam dodavatel stavby, predpoklada se svislé doprava materialu jednim véZovym
jerabem, s dostate¢nou nosnosti (min. 22t s vyloZzenim 75m), horizontalni doprava osob se
nepredpoklada. Nutno fesit revize zafizeni, proskoleni obsluhy a dorozumivani pracovniki pfi
provozu, zajisténi ohrozeného prostoru. Vzhledem k tomu, e v C. Budéjovicich je moZnost
vyuZiti autojerdbu Liebherr LTM 1055-1 a véZovy jerdb dle vySe uvedenych parametr( je hire
dostupny, je predpoklad volby i tohoto feSeni a byl by pouZit i tento jefab popr. v kombinaci
s dostupnéjsim mensim véZovym jefabem. Polohu a pocty jerabl nutno doresit v dal$i fazi po
vybéru dodavatele a jim navrzeném reseni.

h) postupy pro zemni prace, feSici zajisténi provadeéni vykopt, zejména riziko zasypani osob s ohledem n¢
druhy pazeni, Sitku vykopu, sklony svahu, technologii ukladani siti do vykopu, zabezpeceni okolnicl

staveb, snizovani a odvadéni povrchové a podzemni vody

ZaloZeni objektu je navrZzeno na pilotach s prefabrikovanymi kalichy pro uloZeni sloupd.
V dalsi fazi nutno tento bod aktualizovat dle vypracovaného technologického postupu
dodavatelem.

Zakladové pasy pod zdivo a obvodovy plast a vykopy pro jednotlivé pfipojky budou provadény
strojné s ruénim docisténim pred betonaZi a v misté napojeni na stavajici sité.

a) Pred zahajenim vykopovych praci nutno nechat vytycit stavajici sité, préace v ochrannych
pasmech nutno resit dle poZadavku jednotlivych spraved.

b) Pred prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo preruseni prace delsim nez 24h
prohlédne zhotovitel nebo osoba jim povérena stav stén vykopl. Pracovnici musi pouZivat OOPP
(ochr. prilby a reflexni vesty).

c) V dalsi fazi provede zhotovitel navrh ochrany proti padu predevsim pomoci prostredki
kolektivni ochrany — technickymi konstrukcemi (zabradli a ohrazeni véetné osvétleni)- vykopy pro
sité a patky.

d) Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5m od hrany vykopu.
e) Pro osoby pracujici ve vykopech musi byt ziizen bezpec¢ny sestup a vystup.
f) Pri strojnim provadéni vykopl se nesmi nikdo pohybovat v ohroZzeném prostoru.

Predpokléadané rizika: mechanické (zranéni nastroji) , vibrace (poSkozeni kloubu, patere,
neurologické poskozeni), prasnost — pouziti OOPP

i) zplsob zajisténi bezbariérového feSeni na vetfejnych pozemcich, komunikacich a vetejnych plochacl

zejména s ohledem na zplisob zajisténi proti padu do vykopu osob se zrakovym postizenim

V prabéhu vystavby musi byt zajistén ohroZeny prostor. V dalsi fazi nutno vyresit ohraniceni a
osvétleni tohoto prostoru zejména pri skladani prefabrikovanych prvku, které budou skladéany
z prilehlé komunikace na p.¢. 862/1 a zamezit pristupu nepovolanych osob a osob se zrakovym
postizenim.

Pro provadéni pripojek bude vyrizen zabor vefejnych pozemku a zajistén ohroZzeny prostor.
V dalsi fazi nutno vyresit ohrani¢eni a osvétleni tohoto zaboru a zamezit pfistupu nepovolanych
osob. Osoby se zrakovym postizenim nebudou mit pristup do blizkosti vykopd.

J)  postupy pro betonaiské prace teSici zpusob dopravy betonové smesi, zajisténi viech fyzickych osol
zdrzujicich se na stavenisti proti padu do smési, pohyb po vyztuzi. piistup k mistim betondze.
piredpokladané provedeni bednéni
V rémci stavebnich dprav bude provadéna betonaZ podlah a vénci. Vodorovna doprava

betonové smési bude autodomichavaci, horizontélni cerpadlem. Dodavatel zpracuje technologicky

postup véetné bednéni, odbedriovani a zplsobu dorozumivani pracovniki a zajisténi ohrozeného
prostoru.

Predpokléadana rizika: hluk(pfi dopravé smési), vibrace (pfi vibrovani a hlazeni povrchu)



k) postupy pro zednické prace fesici zakladni technologie zdéni zevnitf objektu, zejména ochranne
zabradli zvenku. z obvodového leSeni, zajiStovani otvori ve svislém zdivu, dopravu materialt pro

zdéni, zajisteéni pod mistem prace ve vysce a v jeho okoli

Zdéni bude probihat v 1. a 2.np, jedn& se o zdéni nosného zdiva a pricek a jejich omitani, pri
kterém bude vyuZivano pomocné a radové leSeni. Doprava materiélu bude feSena v dalS§im stupni
po vybéru dodavatele, predpoklada se doprava stavebnimi vytahy elektrickymi nebo ruénimi.

Material pripraveny pro zdéni musi byt uloZen tak, aby pro préaci zdstal volny pracovni prostor
Siroky min. 0,6m. Na pravé vyzdivanou sténu se nesmi vstupovat nebo ji jinak zatéZovat, a to ani
pri provadéni kontroly svislosti zdiva a vazani roh. Pokud se bude vépno hasit na stavbé, nesmi
se hasit v Gzkych a hlubokych nadobéach. Pracovnici musi pouzivat OOPP eliminujici nebezpeci
odstfiknuti vapenné malty nebo miléka.

Predpokladana rizika: mechanické (zranéni pii michani maltové smési, fezani stolovou pilou),
vibrace (po$kozeni kloubd, patere, neurologické poskozeni pri pouZivani thlové brusky, vrtacky),
elektrické (ohroZeni el. Sokem nebo popalenim pfi pouZiti elektrického néradi)

I) postupy pro montazni prace iesici bezpecnostni opatieni pii jednotlivych montaznich operacich a s tim
spojenych opatienich pro zajist€éni pomocnych stavebnich Konstrukci. pfistupy na misto montaze
zplisob zajistovani otvorl vzniklych s postupem montaze, doprava stavebnich dilt a jejich upeviovani

a stabilizace.

Jedna se zejména o prace na nosné konstrukci haly —zakladové konstrukce, svislé a
vodorovné konstrukce, oplasténi.

V ramci pripravy stavby je zhotovitelem pred zahajenim praci zpracovén technologicky postup
pro provadéni montaze a za kontrolu odpovida hlavni zhotovitel. Technologicky postup obsahuje
Casovy sled montéznich zabérd, podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich prostredku, reseni
pristupu pracovniki k bezpeéné montazi. MontazZni pracovnici musi splfiovat podminky odborné
a zdravotni zpuasobilosti, musi byt vybaveni potfebnymi montaznimi a bezpec¢nostnimi pripravky,
pomickami a vazacimi prostredky. Montaz se provadi z trvalych nebo prozatimnich konstrukci,
dilct a prvk( dostate¢né anosnych a stabilnich. Pro manipulaci s dilci se pouZivaji véazaci
prostredky, které odpovidaji pfislusnym parametrim a ustanoveni technickych norem a jsou
pravidelné kontrolovany.

Po vybéru dodavatele a vyrobce stfe$nich nosniki nutno aktualizovat zpisob a trasu dopravy
a BOZP pri dopravé nadmérného nékladu dle poZadavki dotéenych orgéand.

PoZadavky na organizaci préce a pracovni postupy stanovi pril. 3 NV 591/2006 Sb.

1.Montazni prace smi byt zah&jeny pouze po néleZitém prevzeti montazniho pracovisté
fyzickou osobou uréenou k fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O predani
montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny zdznam. Zhotovitel montéZnich praci zajisti, aby
montazni pracovisté umoZriovalo bezpe¢né provadéni montézZnich praci bez ohroZeni fyzickych
osob a konstrukci a splriovalo poZadavky stanovené v piiloze ¢. 1 k NV 591/2006Sb, nutno
vytycit a zajistit ohroZeny prostor.

2. Fyzické osoby provéadéjici montaz pfi ni pouZivaji montdZni a bezpecnostni pomicky a
pripravky stanovené v technologickém postupu — ochranné prilby, rukavice, vesty, svafeéské
ochranné kukly a Stity, vystroj pro prevenci p&du, obuv s podesvi odolnou proti propichnuti,
proraZeni, profiznuti.

3. Nutno predem urc€it zptisob dorozumivani pracovnik( a seznamit je s jednotlivymi pokyny.

m) postupy pro bouraci a rekonstruk¢éni prace feSici zakladni technologii bourani, zejména rucni strojni
kombinované a za vyuziti vybusnin, zaji§téni pracovist s bouracimi pracemi, podchyceni bouranych
konstrukci, odvoz sutin, zajisténi vSech fyzickych osob zdrzujicich se na stavenidti ve vysce,
zabezpeceni inzenyrskych siti, jejich nahradni vedeni, zabezpeceni okolnich objektii a prostor

Bouraci préce nejsou soucésti tato PD, demolice stavajiciho objektu a parkovisté bude reSena
v ramci samostatného fizeni.



Feeni montaze stropi. véetné pomocnych konstrukei, opatieni zajisténi bezpecne a zdravi neohrozujic

prace ve vvice po obvodu a v misté montaze, doprava materialu. zajisténi pod praci ve vySce

Montézni préce smi byt zahéajeny pouze po nélezitém prevzeti montazniho pracovisté fyzickou
osobou uréenou k fizeni montaZnich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O predani
montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny zéznam. Zhotovitel montaZnich praci zajisti, aby
montézZni pracovisté umoZriovalo bezpe¢né provadéni montaznich praci bez ohroZeni fyzickych
osob a konstrukci a splriovalo poZadavky stanovené v pril. 1 k NV & 591/2006 Sb. ve znéni
pozdeéjsich predpist. Ocelové konstrukce musi byt po dobu montazZe trvale uzemnény. Pri
montézZnich pracich bude pouZzito fadové a mobilni leSeni.

0) postupy pro praci ve vyikach reSici zpiisob zajisténi proti padu na volném okraji, proti sklouznuti, proti
propadnuti stie$ni konstrukci, dopravu materialu, konkrétni zptsob zajisténi praci ve vySce; pri
navrhovani osobniho zajisténi osob urcit systém zachyceni proti padu, v€etneé urceni zplsobu Kotveni
pro zajisténi osob proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky, pokud nebylo mozné
pirednostné uzit prostiedkl kolektivni ochrany pied prostiedky osobni ochrany

Po vybéru dodavatele urci tento zpusob ochrany kolektivni nebo OOP pro jednotlivé stavebni
préce.

LeSeni musi byt smontovano odborné zpisobilou osobou (lesenér). Ledeni nesmi byt
pouzivano pri stavebnich pracich bez rfadného predéni a prevzeti této konstrukce a revizniho
protokolu.

LeSeni musi byt smontovano véetné okopovych zarazek, kotveni dle podkladi vyrobce nebo
statického posudku a ochrannych siti. DoCasné stavebni konstrukce musi byt podrobovany
pravidelnym odbornym prohlidkam, nutno dodrzZet pripustna zatiZzeni pro dany typ, Nutno zamezit
vstupu nepovolanych osob na leSeni, pokud neprobihaji prace na leSeni, nutno mechanicky zajistit
Zebriky proti neopravnéné manipulaci. Nutno zajistit ohroZeny prostor kolem le$eni a stavebniho
vytahu.

Nutno zajistit nepretéZovani leSenovych podlah a zajistit pravidelnou kontrolu zatiZeni podlah
dle podkladii vyrobce leseni.

p) zajisténi dalsich pozadavk(i na bezpecnost prace, zejména dopravu materialu, jeho skladovani na
pracovisti. zajisténi pracovisté z hlediska pozadavkii pii praci ve vySce, opatieni vztahujici se
k pomocnym stavebnim konstrukcim pouzitym pro jednotlivé prace, pouziti strojii

K vodorovné dopravé bude pouzita mald mechanizace, pro horizontéini dopravu bude pfi
hrubé stavbé pouZito jefabu dle vybraného dodavatele viz. bod 2.g), pro prace uvniti haly bude
pouZit stavebni vytah, nutno zajistit pravidelné revize, proskoleni obsluhy a ostatnich pracovniki
v ohroZenim prostoru a stanovit zpisob dorozumivani. V této fazi se nepredpoklada skladovani
sypkych materiali na stavenisti. Pri skladovani materidlu na leeni nutno nechat volny pracovni
prostor 0,6m a dodrZovat pfipustné zatiZeni.

q) postupy feSici jednotlivé prace a ¢innosti a stanovujici opatieni pro prolinani a soubéh jednotlivych

praci, zejména vyuZziti vice jefabu na jednom staveni$ti a prace za soufasného provozu veiejnych

dopravnich prostredk

V ramci praci se nepredpokladd vyuZiti vice jefabl na stavenisti, pokud by vybrany
dodavatel pouZil autojerab a mensi vézovy jefdb viz. bod 2.g), nutno koordinovat jejich
ginnost.

Nutno zpracovat systém bezpecné préace dle platnych predpisi s timto minimélnim
obsahem:

a) navrZeni c¢innosti jerdbu - veskeré cinnosti navrhnout tak, aby byly provadény
bezpecné s

pfihlédnutim ke véem predvidatelnym rizikim;
b) vybér, zajisténi a pouZziti vhodného jerabu a prislusenstvi;



¢) udrzbu, prohlidky, inspekce apod. jefabi a prislusenstvi;

d) zajisténi i4dné zaskolenych a kompetentnich osob, které jsou seznameny se svymi
povinnostmi a

s povinnostmi ostatnich uéastniki provozu jefabu,

e) odpovidajici dozor provadény zaskolenymi a kompetentnimi osobami s potfebnymi
kompetencemi;

f) kontrolu, zda jsou k dispozici vdechny potfebné doklady a dokumentace;

g) zékaz nedovolenych manipulaci po celou dobu pouZivani jerabu;

h) zajisténi bezpecnosti osob nezicastnénych piimo pfi provozu jefabu;

i) koordinaci s ostatnimi spolupracujicimi subjekty, které se ucastni praci vcetné
stanoveni opatrfeni

k zamezeni vzniku rizik;

J) zajisténi komunikaéniho systému, se kterym budou seznameny vSechny osoby
z(c¢astnéné na pouZivani jefabu (jerabnik, vazac, signalista, montér jefabu, opravar).
Pozadavky na provoz jefabu je nutno doplnit o pfipravu stanovisté, montaz, demontaz a
udrzbu a pravidelnou kontrolu Prostfedk( pro vazani, zavéSovani a uchopovani bifemen
jefabu.

V dalsi fazi nutno koordinovat prolinani jednotlivych profesi dle vybéru dodavatele a
predlozeni postupl jednotlivych praci. Nutno koordinovat pfedevsim prace na streSni
konstrukci vcéetné montaZze svétliki a praci uvniti haly tak, aby jednotlivi pracovnici
nepracovali sou¢asné nad sebou v jednotlivych podlaZich.

zajiSténi organizace a ¢asové posloupnosti nebo souslednosti praci vykonavanych pii realizaci stavby
s provadénim tuneldiskych a podzemnich praci, pro které jsou pozadavky na bezpecnostni opatien
stanoveny zvlastnim pravnim predpisem

netykéa se

zajisténi bezpecnostnich opatfeni ve spojeni s praci ve vySce a nad volnou hloubkou, pfi provadéni
dokonc¢ovacich praci a praci pomocné stavebni vyroby, zejména pii montdzi antén a hromosvodu
osazovani oken, montazi zabradli, vodorovné izolace balkdénl, teras a stiech, pii montazi vvtahd,
vzduchotechniky. klimatizaci, pfi provadeéni natért konstrukci a fasad a pii dokoncovacich pracicl
kolem objektu. napt. chodniky. osvétleni. a pti provadéni udrzovacich praci

Jedné se zejména o prace na obvodovém plasti a stfeSe objektu a prace na plasti
2.np uvniti objektu (montaZz oken, omitky). V ramci pripravy stavby je zhotovitelem pred
zahajenim praci zpracovan technologicky postup pro provadéni a za kontrolu odpovida hlavni
zhotovitel. Technologicky postup obsahuje ¢asovy sled praci, podminky nasazeni a pohyb
mechanizacnich prostfedkd. Pracovnici musi splriovat podminky odborné a zdravotni
zpusobilosti, musi byt vybaveni potfebnymi montaZnimi a bezpecnostnimi pripravky a
pomickami a OOP zejména pii praci na zateplovani objektu. Montd? se provadi z
prozatimnich konstrukci, dilct a prvki dostatec¢né anosnych a stabilnich.

PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovi piil. 2 a 3 NV 591/2006
Sb. zejména

1. Nutno zajistit material a predméty proti padu

2. Fyzické osoby provadéjici montéZ pfi ni pouZivaji montézni a bezpeénostni
pomiicky a pfipravky stanovené v technologickém postupu — ochranna prilby, rukavice, vesty.

3. Nutno zajistit ohroZeny prostor zejména pii montazi a demontazi leseni.
4. Pri nepfiznivé povétrnostni situaci je zaméstnavatel povinen zajistit preruseni praci.
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5. Pii pouziti jednoduché kladky musi mit textilni lano minimé&ini pramér 10mm. Pred
prvnim pouzitim musi byt provedeni nosné konstrukce kladky prokazatelné schvaleno
fyzickou osobou uréenou zhotovitelem.

6. Pokud bude pouZit pro prepravu materidlu elektricky vratek, nutno provést zapis o
predani a prevzeti vratku do provozu. Provoz vratku musi probihat dle platnych predpisi —
umisténi obsluhy, hmotnost stabilizacni zéatéZze, min. 3 z4vity lana v nejniZsi poloze,
samocinné zastaveni, kryt navijeciho bubnu, pravidelné kontroly vratku ve stanovenych
intervalech.

t) postupy pro specificka opatieni vyplyvajici z podminek provadéni stavebnich a dalSich praci a Cinnost
v objektech za jejich provozu. véetné ¢asového harmonogramu téchto praci a ¢innosti

Investor zajisti zpracovani provozniho radu v misté krizeni s pristupem pro obsluhu

COV. Jedné se zejména o &asovy rozvrh pro piistup k COV a zajisténi bezpeéného pristupu
pres prostor stavenisté pro obsluhu COV, vymezeni koridoru.

u) postupy pro opatieni vyplyvajici ze specifickych pozadavki na stavbu, napfiklad z konzultaci s organy
inspekce prace, stavebnimi arady, organy vefejného zdravi a dal§imi organy podle zvlastnich pravnich
predpist

Bude reseno v dalsi fazi dle vyjadreni dotéenych organt a podminek stavebniho povoleni.

v) postupy pro opatieni vyplyvajici ze specifickych pozadavkii na prace a Cinnosti spojené zejména
s pouzivanim toxickych chemickych latek, chemickych latek klasifikovanych jako toxické kategorie 3
nebo toxické pro specifické cilové organy pro jednorazové nebo opakované expozici kategorie | podle
piimo pouzitelného predpisu Evropské unie upravujiciho klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési.

ionizujiciho zafeni a vybusnin a s vyskytem azbestu.

Pri vystavbé se nepredpoklada pouZiti vyse zminénych latek.

Povinnosti zadavatele stavebnich praci

1. Pfi stavb€ budou probihat prace dle bodu €. 6 a 11 piil. 5 NV &. 591/2006 Sb. , pro provadéci fazi
zadavatel zaktualizuje plan BOZP.

2. Dle vysledkii vybérového fizeni pro vybér dodavatele bude rozhodnuto o zfizeni koordinatora
BOZP. Pokud budou na staveniti plisobit soutasné zaméstnanci vice neZ jednoho zaméstnavatele
stavby, je zadavatel stavby povinen ur¢it potiebny pocet koordinatori bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti.

3. V této chvili neni zndm dodavatel stavby ani harmonogram praci. Dle rozsahu praci se pfedpoklada,
Ze realizace dila pfesdhne 500 pracovnich dnii v pfepoétu na jednu fyzickou osobu. Pokud bude tento
pfedpoklad po vybéru dodavatele a uptesnéni rozsahu praci a harmonogramu potvrzen nebo zjisténo, Ze
celkova predpokladand doba trvani praci a ¢innosti je deldi nez 30 pracovnich dnil ve kterych budou
vykonavany préace a €innosti Ze bude na nich pracovat soutasn& vice nez 20 fyzickych osob po dobu
delsi neZ 1 parcovni den, zadavatel stavby je povinen dorudit Oznameni o zahéjeni praci (déle jen
»0znameni), jehoZ naleZitosti stanovi pfiloha &. 4 NV &. 591/2006 Sb., oblastnimu inspektoratu prace
(OIP), nejpozdéji do 8 dnti pred predanim stavenité zhotoviteli. (pfiloha &. 1)

Stejnopis Ozndmeni musi byt vyvéSen na viditelném mist& u vstupu na staveni3té po celou
dobu provéadéni stavby az do ukondeni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uZzivani. Rozsahlé stavby
mohou byt oznaleny jinym vhodnym zplsobem, napf. tabuli s uvedenim potiebnych daji. Uvedené
udaje mohou byt soucasti $titku nebo tabule umistované na stavenidti nebo na stavbg.

O

V J. Hradci 14.7.2018 Ing. Marie Mouc¢kova
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P¥iloha &. 1 - NaleZitosti oznameni o zahdjeni praci

1. Datum odeslani oznameni:
Zadavatel stavby : Nemocnice Ceské Budgjovice, a.s.
B. Némcové 585/54
Ceské Budgjovice 7
370 01 Ceské Budgjovice
ICO : 26068877

Staveniste: p.&. 725/1, 725/2, 724/1 v k.i. Ceské Budgjovice (£.622486)

2. Druh stavby, jeji struény popis:

Dvoupodlazni novostavba pradelny, Zelezobetonové prefabrikované pasy, patky, sloupy vazniky, oplasténi

sendvi¢ovymi panely, PVC krytina, stropy z filigranovych a ptedepjatych panelii, primyslova podlaha,
keramicka dlazba, omitky.

Préce spojené s montézi t&zkych konstruk&nich stavebnich dilt kovovych (dle bodu 11 pfil. 5 NV &.
591/2006 Sb.)

Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popt. zafizeni technického vybaveni
(dle bodu 6 ptil. 5 NV €. 591/2006 Sb.)
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P¥iloha &. 2 — Piehled pravnich piedpisi

C. Nebezpedi Koordinovana opatieni Poznimka Privni a ostatni pFedpisy
1 OhroZeni osob sou¢asnou Povinnost vzajemné pisemné informace o rizicich a pfijatych opatfenich Predavaci protokol | Zakonik prace, Rizika zhotovitelii
&innosti jednotlivych zhotoviteli| viech zhotovitelii na stavenisti
5 na stavenisti Seznameni pracovnikii a informace o rizicich a pfijatych opatfenich Zakonik préce, Rizika zhotoviteld
ostatnich zhotovitelii na stavenisti
3 Povinnost pouzivat zakladnich OOPP — ochranna pfilba, ochranna obuv, NV 495/2001 Sb.
pracovni odév, ochranna helma, vystrazna vesta
4 Radné oznageni bun&k stavby a vybaveni zafizeni stavenisté NV 495/2001 Sb. §2
5 Vstup nepovolanych osob Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznaéen NV 11/2002 Sb., NV 591/2006 Sb.
na stavenisté bezpeénostni znadkou na viech vstupech
p Stavenisté v &ném uzemi vy ) opl o0 vysce nejméné NV 591/2006 Sb.
1,8m
Vjezd cizich vozidel Zakaz vjezdu vymezit dopravni znackou B1 u vSech vjezdii na stavenisté,
] na stavenisté pfijezdové a vyjezdové komunikace oznadit dopravnimi znackami ,,Pozor
vjezd na stavenisté™
8 Pady osob na komunikacich Stanoveni bezpe&nych komunikaci pro pohyb fyzickych osob na stavenisti NV 591/2006 Sb., piil. 1, odst.1
staveni§té a jejich udrzba v fadném a bezpe¢ném stavu
9 Zasazeni osob vozidlem nebo Stanoveni bezpe&nych komunikaci pro pohyb vozidel a strojii na stavenisti NV 591/2006 Sb., pfil. 1, odst.1
. strojem na stavenisti Zajisténi opravnéného pracovnika pki couvéni vozidla k manipulagni NV 168/2002 Sb. a Dopravni #4d stavby
skladce materialu nebo pfi praci
" Pouzivani vystrazné vesty — odévu s vystraznymi prvky — pracovniky, Kontroluje mistr NV 168/2002 Sb. a Dopravni fad stavby
ktefi se pohybuji v blizkosti strojii a vozidel. Poueni pracovnikii je nutné.
12 | Stiet vozidel a stroji Dodrzovani maximalni rychlosti 20 km/hod. na komunikacich stavenisté NV 168/2002 Sb. a Dopravni fad stavby
13 na stavenisti V3echny stavebni stroje a mechanizmy musi byt vybaveny akustickym NV 168/2002 Sb. a Dopravni fad stavby
signalem pfi couvani
PFi pouziti vice strojii na jednom pracovisti je tieba zachovavat mezi NV 591/2006 Sb., pfil. 2, odst.IL,3
14 jednotlivymi stroji takovou bezpe&nou vzdalenost, aby nedoslo ke
vzajemnému ohroZeni provozu strojii nebo pracovnikii
15 Dodrzovani viech poZadavki stanovenych dopravnim fadem stavby NV 168/2002 Sb. a Dopravni fad stavby
OhroZeni a zasaZeni osob pfi Montazni prace smi byt zahdjeny pouze po naleZitém pfevzeti montazniho NV 591/2006 Sb.
i montéznich pracich pracovisté fyzickou osobou uréenou k fizeni montaznich praci a
odpovédnou za jejich provadéni. O pfedani montazniho pracovisté se
vyhotovi pisemny zaznam.
17 Zhotovitel montaznich praci zajisti, aby montaZni pracovisté umozitovalo NV 591/2006 Sb.
bezpe&né provadéni montaznich praci bez ohroZeni fyzickych osob
18 Fyzické osoby provadéjici montaZ pfi ni pouZivaji montazni a NV 591/2006 Sb.
bezpeénostni pomiicky a pfipravky stanovené v technologickém postupu
19 Zvolené vazaci prostiedky musi umoznit zavé&Seni dilce podle priivodni Kontrola pfed pouzi{ NV 591/2006 Sb.
dokumentace vyrobce
20 Ocelové konstrukce musi byt po dobu jejich montaZe trvale uzemnény Revize uzeméni NV 591/2006 Sb.
21 Dalsi podminky montézniho pracovisté pfi zdvihani a pfemistovani dilci NV 591/2006 Sb., pfil. 3, odst. XI
stanovené v technologickém postupu montéaznich praci — montaze dilci
2 Pozivat uréené vazaci prostfedky pro zdvihani tak, aby bylo mozné uréit NV 378/2001 Sb., pfil. 1
charakteristiky podstatné pro jejich bezpe&né pouziti
Zplisob vazani nebo odvazovani biemene opravnénym pracovnikem Kontrola opravnéni { NV 378/2001 Sb., piil. 1
23 (vazagem) vzdy v koordinaci za plné soudinnosti s obsluhou zdvihaciho zai CSN ISO 12480-1
(jefabnikem). Kontrola jefabnického a vaza¢ského opravnéni.
24 | Ohrozeni osob padem z vysky Zajisténi organizace prace a pracovnich postupi, vzajemné predani rizik NV 362/2005 Sb.
25 15-10m Ochranu proti padu zaji$t'uje zaméstnavatel pfednostné pomoci prostfedki NV 362/2005 Sb.
kolektivni ochrany
2 Pfi nepfiznivé povétrnostni situaci je zaméstnavatel povinen zajistit NV 362/2005 Sb.
preruseni praci
27 Zaméstnavatel poskytuje zaméstnanciim v dostate&ném rozsahu $koleni NV 362/2005 Sb.

BOZP
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¢ Nebezpeti Koordinovana opatieni Poznimka Privni a ostatni predpisy
28 Bezpeéné zajisténi pod mistem prace ve vySce — stfezeni nebo ohrazeni NV 362/2005 Sb., pfil. odst. V
nebezpeéného prostoru
29 Bezpe&né zajisténi ohrozenych prostort, které musi mit $itku od volného NV 362/2005 Sb., pfil. odst. V
okraje pracovi$té min. 1,5 m
Misto dopadu musi byt zabezpeceno proti vstupu osob a mimo dopravni NV 362/2005 Sb., pfil. odst. VIII
30 komunikace stavenisté. Material je shazovan uzavienym shozem az do
mista nakladky nebo uloZeni. Opatieni k zamezeni nadmérné hluénosti.
31 Pouzivat Zebiiky po provedeni jeho prohlidky v souladu s navodem k NV 362/2005 Sb., pfil. odst. III
pouzivani
Pozadavky na uspofadani, montaz, demontaz, zajisténi stability a NV 362/2005 Sb.
32 anosnosti, na pouzivani a kontrolu konstrukce jsou obsazeny v priivodni,
popfipadé provozni dokumentaci
Zebtik mize byt pouzit pro praci ve vysce pouze v piipadech, kdy pouziti NV 362/2005 Sb.
33 jinych bezpeénéjsich prostedki neni s ohledem na vyhodnoceni rizika
opodstatnéné a tucelné
34 Zajisténi zakazu pouzivani vratkych a nevhodnych konstrukci a pfedméti NV 362/2005 Sb.
pro praci i ke zvySovani mista prace (bedny, obaly, palety, sudy, védra apoy
35 Pad docdasné stavebni konstrukce| PouZit jen v provedeni, které odpovida priivodni dokumentaci a navodiim NV 591/2006 Sb.
(leSeni) na montaz a je ¥adné ukotveno
36 Montaz a demontaz provadi odborné zpuisobila osoba, zaméstnanci, ktefi NV 591/2006 Sb.
byli vyskoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ovéfeny dle piedpisi
o Zapis o predani a prevzeti. (OZO - Odborné zpisobila osoba) Stavbyvedouci / NV 362/2005 Sb., pfil. odst. VII
0zZ0
Zasazeni osob pii manipulaci Zpracovany systém bezpe&né prace dle CSN 1SO 12480-1 musi byt Stavbyvedouci / Vyhl. 19/1979 Sb.,
i s bfemenem dodrzovan pii kazdé &innosti jefabu a jefabnickych pracich. 0ZO zjisti zda bylo | CSN ISO 12480-1
Seznameni vSech zidastnénych subjektii na staveniti se systémem provedeno
bezpeéné prace
39 Vyloudeni pfitomnosti nepovolanych osob v pracovnim prostoru jefabu — Vyhl. 19/1979 Sb., CSN ISO 12480-1
ochranna pasma
" Vylouéeni vjezdu dopravnich prostfedki jejichz &innost nesouvisi Vyhl. 19/1979 Sb., CSN ISO 12480-1
s provadénymi pracemi a p mi na isti
Pady osob do vykopt Ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu lIze zaji$téni provést NV 591/2006 Sb.
41 vhodnou zabranou zamezujici pfistupu osob do prostoru ohroZeného
padem do hloubky
9 Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany NV 591/2006 Sb.
vykopu
Stény vykopu musi byt zajistény proti sesuti. NV 591/2006 Sb., pfil. 3, odst. V
43 Pazeni ruéné kopanych vykopii o hloubce vétsi nez 1,5 m v nezastavéném
1,3 m v zastavéném tizemi.
“ Kontrola stén vykopu a pazeni pfed vstupem do vykopu, vyloudeni Mistr NV 591/2006 Sb., pfil. 3, odst. IV
vstupu do nezajisténého vykopu
Uraz elektrickym proudem Vylouceni &innosti, pfi nichz by se pracovnik vykonavajici prace v NV 591/2006 Sb., ptil. 3, odst. V
45 blizkosti elektrickych zafizeni, dostal do styku s Zivymi &astmi pod
napétim (v€etné ochranného pasma)
Docasna elektricka zafizeni na stavenisti musi splitovat normové NV 591/2006 Sb., pfil. 1, odst. IT
46 pozadavky a musi byt viditeln& ozna¢ena a podrobovana pravidelnym
kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech
o OhroZeni osob pfi zednickych Stroje pro vyrobu, zpracovani a piepravu malty se na stavenisti umist'uji NV 591/2006 Sb., pfil. 3, odst. X

pracich

tak, aby pii provozu nemohlo dojit k ohroZeni fyzickych osob
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C. Nebezpeti Koordinovana opatfeni Pozni Privni a ostatni predpisy
OhroZeni osob pii manipulaci Material musi byt skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, NV 591/2006 Sb., pfil. 3, odst. I, zak.&.
48 | smateridlem a skladovani v obalech s oznadenim druhu, a musi byt oznagen v souladu s pedpisy 355/2003 Sb.
49 Material musi byt uloZen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa | NV 591/2006 Sb., pfil. 3, odst.
stabilita a nedochazelo k jeho poskozeni
ZasaZeni osob pfi betonaiskych | Pisemny zdznam o pfedani a pievzeti hotové konstrukce bednéni a jeji NV 591/2006 Sb., pfil. 3, odst. IX
50 | pracich kontrola provedena osobou povéfenou zhotovitelem k fizeni
betonaiskychaci.
51 Hluk Vymezeni ohroZeného prostoru a zajisténi proti vstupu nepovolanych NV 591/2006 Sb., pfil. 3, odst. XII
osob
5 Zajisténi pouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych pracovnich NV 495/2006 Sb., zak.¢. 262/2006 Sb.
prostiedkil a dodrzovani bezpe¢nostnich piestavek
53 Vibrace Udrzovani strojniho zafizeni v fadném technickém stavu (pravidelna NV 378/2001 Sb.
udrzba, v€asna vyména exponovanych &asti majicich vliv na vibrace). Hygienické piedpisy
54 Dodrzovani klidovych bezpegnostnich prestavek dle navodu k obsluze, Hygienické predpisy
dodrzovani max. thrnné doby za sménu.
Ohrozeni pfi provadéni Dodrzovani pravidel vzajemné se neohroZzujicich praci. Koordinator pfi Rizika zhotoviteld, Plan BOZP
55 | femeslnych praci Koordinovani jednotlivych &innosti tak, aby nemohlo dojit k vzajemnému kontrolnim dnu
ohrozeni
56 Provadéni jednotlivych praci v souladu s pracovnimi pokyny. Koordinator Rizika zhotoviteli, Plan BOZP, zakonik

prace, Pracovni pokyny
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